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ÖNSÖZ 

Bu çalışma XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Kafkas sahillerinde yer alan Sohum 

Kalesi’nin inşa süreci ile alakalıdır. Önce Miletliler, ardından Romalılar ve sonrasında Cenevizlerin 

Kafkasya bölgesindeki koloni merkezi olan Sohum şehri, Osmanlı Devleti’nin bölgeyi hakimiyet 

altına almasıyla farklı bir boyut kazanmıştır. XVIII. yüzyılın başlarına gelindiğinde artık toprak 

kaybı yaşamaya başlayan Osmanlı Devleti savunma mekanizmalarını güçlendirme kararı almış ve 

bu anlamda gerek Balkanlarda gerekse Kafkasya’da yeni kaleler inşa edilmiştir. Kafkasya bölgesinde 

kontrolün sağlanması adına da Sohum şehrinde XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinin sonu ikinci çeyreğinin 

başında Sohum Kalesi inşa edilmiştir. 1723 – 1729 tarihleri arasında gerçekleşen bu inşa faaliyetleri 

esnasında hangi bölgelerden ne kadar malzeme, yiyecek, işçi ve asker gibi tedariklerin 

gerçekleştirildiği, gerçekleştirilen bu tedarikler için Osmanlı Devleti’nin ne kadar meblağ harcadığı 

ve tüm bunların sonucunda hangi yapıların vücuda getirildiği gibi konular bu çalışmada detaylı bir 

şekilde ele alınmıştır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin Abhazya topraklarını fethettikten sonra bölgenin en önemli 

ticaret merkezi olan Sohum’daki inşa faaliyetleri ele alınmaktadır. Bölge kontrolünün sağlanması adına 

eskiden var olan harap haldeki kale yerine Sultan III. Ahmed’in emriyle 1723 yılında yeni bir kale 

inşasına başlanmış ve bu süreç 1729 yılında tamamlanmıştır. Lakin burada sadece kaba bir kale inşa 

edilmemiş, bu kalenin içerisinde görevlilerin, işçilerin ve halkın yaşayabileceği birçok bina da 

oluşturulmuştur. Bu binaların yapımı için gerekli işçiler, malzemeler, yiyecekler, nakliye için gerekli 

olan yük hayvanları ve gemilerin tedariki de gerek Devletin merkezi İstanbul ve gerekse çevre 

bölgelerden sağlanmıştır. Bu anlamda Sohum Kalesi inşa edilirken, ne gibi süreçler yaşandığı, 

tedariklerin hangi bölgelerden gerçekleştirildiği ve kalenin yapımında ne kadar harcama yapıldığı gibi 

konular detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

Bu çalışma, “Kafkasya, Abhazya ve Sohum’un Tarihsel Gelişimi”, “Sohumkale’de İstihdam ve 

Masraflar”, “Sohumkale İnşa Faaliyetleri” olarak üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 

“Kafkasya Coğrafyası”, “Kafkas Kavramının Menşei”, “Kafkasya’nın Jeopolitik ve Jeostratejik 

Önemi”, “Abhazya Özerk Cumhuriyeti”, “Tarihsel Süreç İçerisinde Sohum Şehri ve Siyasi Yapısı” gibi 

alt başlıklar bulunmaktadır. İkinci bölümde, “Sohum Kalesi’nin Keşfinin Yapılması”, “Kale Bina 

Eminlerinin Tayinleri”, “Kale Yapımında Çalışacak İşçilerin Temin Edilmesi”, “Asker İstihdamı”, 

“Kale Hizmetinde Çalışanlar İçin Yiyecek Tedariki”, “Kale İnşasında Kullanılacak Malzeme 

Tedariki”, “İşçi, Yiyecek ve Malzemelerin Nakliye Meselesi”, “Abhaz, Gürcü ve Megrel Eşkıyalık 

Faaliyetleri”, “Bina Emini Mustafa Efendi Döneminde Yapılan Harcamalar” gibi alt başlıklar 

bulunmaktadır. Üçüncü bölümde ise, “Bina Emini Yusuf Bey Döneminde İnşa Edilen Yapılar”, “Bina 

Emini Mustafa Efendi Döneminde İnşa Edilen Yapılar” gibi alt başlıklar bulunmaktadır. Belirtilen bu 

alt başlıklar da kendi içlerinde bölümlere ayrılmakta ve bütün konular derinlemesine incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Abhazya, Karadeniz, Sohum Kalesi. 
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ABSTRACT 

In this study, after the Ottoman Empire conquered the territory of Abkhazia, construction activities 

in Sukhumi, which is the most important trade center of the region, are discussed. In order to ensure 

regional control, a new fortress building was started in 1723 by the Sultan Ahmed III, instead of the old 

ruined castle, and finished in 1729. However, not only a rough fortress was built here, but many 

buildings were built within this fortress where workers and the public could live. The necessary workers, 

materials, food, cargo animals and ships required for the construction of these buildings are supplied 

both from the center of the state and from the surrounding regions.  In this sense, when Sukhumi Fortress 

was being built, the issues such as what processes were experienced, from which regions the supplies 

were made and how much expenditure was spent in the construction of the fortress were discussed in 

detail. 

This study consists of three major topics: “Historical Developments of Caucasus, Abkhazia and 

Sukhumi”, “Employment and Costs in Sohumkale”, “Construction Activities in Sohumkale”. In the first 

capture, the subheadings are “Caucasus Geography”, “Origin of the Caucasus Concept”, “Geopolitical 

and Geostrategic Importance of Caucasus”, “Abkhazia Autonomous Republic”, “Sukhumi City and Its 

Political Structure in Historical Process”. In the second capture, the subheadings are “Discovery of 

Sukhumi Fortress”, “Appointment of Castle Officers”, “Recruitment of Workers to Work in Fortress”, 

“Military Employment”, “Supply of Food for Employees in Castle”, “Material Supply to be Used in 

Castle Construction”, “Issue of Workers, Food, Material Transportation”, “Brigandage Activities of 

Abkhaz, Megrel and Georgian”, “Expenditures During the Period of Castle Officer Mustafa”. In the 

third capture, the subheadings are “The Buildings of The Period of Castle Officer Yusuf”, “The 

Buildings of The Period of Castle Officer Mustafa”. These sub-headings are divided into sections and 

all subjects are examined deeply. 

Keywords: Caucasus, Abkhazia, Black Sea, Sukhumi Castle. 
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GİRİŞ 

 

Tarih boyunca sayısız hadiselere şahit olan Kafkasya bölgesi, yaşamanın oldukça zor olduğu, 

iklimin çok çetin geçtiği bir bölge konumundadır. Coğrafi açıdan bakıldığında geniş bir bölgeyi 

kapsayan Kafkasya’da, uzunluğu 1200 km’yi bulan Kafkas Sıradağlarının varlığı bölgeyi adeta 

ortadan ikiye bölmüş gibi görünmekle beraber, dağlık bir bölge olmasından dolayı ulaşmanın ve 

nüfuz etmenin zorluğu tarihi süreç içerisinde birçok devleti oldukça uğraştırmıştır. Bu durum 

Kafkasya’da yaşayan halka da sirayet etmiş ve özellikle dağlık kesimde yaşayan halkın daha 

bağımsız bir şekilde, hiçbir otoriteyi kabul etmeden yaşamalarını sağlamıştır. Nitekim çalışmamızın 

ana konusunu teşkil eden Sohum şehri ve Sohum’un başkentliğini yaptığı Abhazya bölgesinde uzun 

yıllar boyunca hiçbir devletin tam bir hakimiyet sağlayamaması yukarıda anlatılanları destekler 

niteliktedir. 

 

Tarihi milattan önce 2000’li yıllara kadar uzanan Abhazya bölgesinin bir Milet koloni bölgesi 

olduğu bilinmekle beraber, bu bölgenin en önemli ticaret merkezi ise Abhazların Akua/Akea, 

Gürcülerin Sokhum, Rusların Sukhumi, Osmanlıların ise Sohumkale olarak adlandırdığı beldedir. 

Miletlilerin Diaskurias adını verdikleri bu bölge, özellikle Pontus Krallığı döneminde önemini daha 

da artırmış, sonrasında bölgeye Romalıların gelişiyle beraber önemini uzun süre korumayı 

başarmıştır. Romalılar bu bölgeye geldiklerinde İmparator Oktavia’nın anısına bölgenin adını 

Sebastapolis olarak değiştirmişlerdir. Kavimler Göçü’nün yarattığı etkiyle önemini kaybetmeye 

başlayan ve yıkılma noktasına gelen Sebastapolis, Bizans İmparatoru I. Justinyanus döneminde 

yeniden inşa edilerek canlandırılmıştır. Bizans’ın zayıflamasıyla beraber dağınık halde bulunan 

Abhaz boyları birleşerek bu bölgede bir Abhaz Krallığı kurmuşlar ve Abhaz hakimiyetini 

başlatmışlardır. XIII. yüzyılın sonlarına kadar önemini korumaya devam eden Sebastapolis’te 

Cenevizlilerin bir koloni kurması, bölge ticaretinin merkezini tamamen bu şehirde yoğunlaştırmış ve 

Sebastapolis, Abhazya kıyılarındaki en önemli ve en büyük ticaret merkezi haline gelmiştir. 

 

Kuruluşundan itibaren topraklarını doğu ve batı yönünde dengeli bir şekilde genişleten 

Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet’in 1453 tarihinde İstanbul’u fethetmesiyle beraber dünyada 

yeni bir düzen başlatmıştır. Karadeniz siyaseti açısından bakıldığında ise Sultan II. Mehmet’in ilk 

fethettiği bölge Abhazya bölgesi olmuştur. O dönemde bir Ceneviz kolonisi olarak varlığını sürdüren 

Sohum’u 1454 yılında Kaptan-ı Derya Hamza Paşa 56 parçalık donanmasıyla birlikte fethetmiştir. 

Ancak yukarıda bahsedildiği üzere bu bölgede tam bir hakimiyetin sağlanması oldukça zordur. 

Nitekim Osmanlılar tarafından bu bölgede hakimiyet yaklaşık 125 yıl boyunca tam anlamıyla 

sağlanamamıştır. Sultan II. Mehmet döneminde Amasra, Sinop ve Trabzon’un fethi, ardından Kefe 
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ve Azak ile birlikte Kırım bölgesinin Osmanlı topraklarına katılması her ne kadar Karadeniz’de tam 

anlamıyla Osmanlı hakimiyetini ortaya çıkarsa da Kafkasya bölgesinde tam hakimiyetin sağlanması 

Sultan III. Murat döneminde 1578 yılında gerçekleşen Osmanlı – Safevi savaşlarının başlarında 

Gürcü topraklarının Osmanlı’ya ilhakıyla gerçekleşmiştir. Akabinde 5 Ekim 1578 tarihinde kurulan 

Sohum Eyaleti ile de bölgede kalıcılık sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak daha sonra bu bölgenin 

kontrol altında tutulmasının zorluğu ve ekonomik şartlar nedeniyle Sohum Eyaleti lağvedilerek bölge 

Trabzon Eyaleti’ne bağlanmıştır. 

 

Osmanlı Devleti’nin 1683 yılındaki Viyana Kuşatmasından sonraki süreçte yaşadığı zor 

dönemleri fırsat olarak gören Abhazlar, Kafkasya bölgesinde ve Karadeniz’in kuzeydoğu bölgesinde 

eşkıyalık faaliyetlerine girişerek, ticaret gemilerini ve kervanlarını yağmalamışlar ve bölge halkına 

zor zamanlar yaşatmışlardır. Her ne kadar 1704 yılında Köse Halil Paşa komutasındaki ordu bu 

bölgede hakimiyeti sağlasa da eşkıyalık faaliyetlerinin sona ermediği Arşiv vesikalarında açıkça 

görülmektedir. Nitekim bölgedeki eşkıyalık faaliyetlerinden iyice bunalan halkın şikayetleri 

sonucunda Abhaz Beyi Rüstem, Sultan III. Ahmet’e bir elçi göndererek, bölgenin eşkıyalardan 

korunması ve huzurun tesisi için yardım talep etmiştir. Bu durumun neticesinde ise Sultan III. Ahmet, 

Anakra Kalesi ve çalışmamıza konu olan Sohum Kalesi’nin yapılmasını emretmiştir. Böylece 

yaklaşık 6 yıl sürecek olan inşa faaliyetleri, bölgede eşkıyalığın önlenerek huzurun tesis edilmesi, 

kalıcılığın sağlanabilmesi ve kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi adına 1723 yılında 

başlatılmıştır. 

 

Osmanlı Arşiv kayıtlarında Sohumkale ile ilgili oldukça veri bulunmasına karşın, konuyla ilgili 

neredeyse hiç çalışma yapılmamıştır. Konu ile doğrudan ilgili olarak Cengiz Fedakar’ın 

“Kafkasya’da Osmanlı Tahkîmatı: Sohum Kalesi (1723 – 1729)” adlı makalesi bulunmaktadır. 

Bunun dışında Sadık Müfit Bilge’nin “XV – XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti Himâyesinde Abhazya 

Prensliği” adlı makalesinde de Abhazya bölgesinden bahsedilirken Sohumkale’nin inşa süreci ile 

ilgili kısaca bilgiler aktarıldığı görülmektedir. Bunlara ek olarak doğrudan Sohumkale ile ilgili 

olmasa da Kafkasya bölgesi ile ilgili yazılmış sayısız eser mevcuttur. Yazılan bu eserlerin içerisinde 

Abhazya bölgesi ve Sohum şehri ile ilgili genel bilgilerin bulunduğu göze çarpsa da verilen bilgilerin 

yüzeysel kaldığını söylemek mümkündür. 

 

Yukarıda belirtilen Kafkasya ve Abhazya ile ilgili bu çalışmalara Fahrettin Kırzıoğlu’nun 

“Osmanlılar’ın Kafkas – Elleri’ni Fethi (1451 – 1590)”, Sadık Müfit Bilge’nin “Osmanlı Devleti ve 

Kafkasya” ile “Osmanlı Çağında Kafkasya”, Cemal Gökçe’nin “Kafkasya ve Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Kafkasya Siyaseti”, Mustafa Aydın’ın “Üç Büyük Gücün Çatışma Alanı 

Kafkaslar”, Fahameddin Başar’ın “Osmanlı Eyâlet Tevcihâtı (1717 – 1730)”, Ufuk Tavkul’un 

“Etnik Çatışmaların Gölgesinde Kafkasya”, Yaşar Bedirhan’ın “Selçuklular ve Kafkasya”, Mahmut 

Bi’nin “Kafkas Tarihi”, Cengiz Fedakar’ın “Kafkasya’da İmparatorluklar Savaşı”, Şerafettin 

Terim’in “Kafkas Tarihinde Abhazlar ve Çerkeslik Mefhumu”, Timur Achugba’nın “Kronolojik 
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Abhazya Tarihi”, Valeri Beygua’nın “Abhazya Tarihi”, Alexandre Grigoriantz’ın “Kafkasya 

Halkları Tarihî ve Etnografik Bir Sentez” eserleri, Kafkasya’nın fethi ile ilgili olarak 

Âşıkpaşazade’nin “Tevârih-i Âli Osmân”, Neşrî’nin “Cihânnümâ”, Kıvâmi’nin “Fetihnâme”, 

Dukas’ın “İstanbul’un Fethi Dukas Kroniği (1341 – 1462)” adlı kronikler, W.E.D. Allen ve Paul 

Muratoff’un “Kafkasya’nın Tarihi Coğrafyası”, Davut Dursun’un “Kafkasya”, Ufuk Tavkul’un 

“Tarihi ve Etnik Yapısıyla Kafkasya”, Abdullah Saydam’ın “Rus Sömürge Siyaseti ve Kafkasya”, 

Enis Şahin’in “Ana Hatlarıyla Türklerin Kafkasya Politikaları -Başlangıcından Günümüze Genel 

Bir Değerlendirme”, Mustafa Aydın’ın “Abazalar” adlı makaleleri örnek olarak gösterilebilir. 

 

Her ne kadar Kafkasya ile ilgili sayısız çalışma yapılsa da Sohumkale ile ilgili doğrudan yapılan 

çalışmaların eksikliği, bu alanda bir boşluk ortaya çıkarmıştır. Oluşan bu boşluğun doldurulmak 

istenmesi ve bu alana katkı yapma düşüncesi alana yönelinmesinde teşvik edici unsur olmuştur.  

Dolayısıyla bu çalışmada Sohumkale’nin inşa sürecinin açıklanmasının yanında, inşa sürecinde 

meydana gelen hadiseler, kale inşası için gerek işçi, gerek görevliler ve gerekse askerlerin istihdamı 

ve bu kişilerin hangi bölgelerden gönderildikleri, kale görevlileri ve kalede çalışanlar için gerekli 

olan malzeme, yiyecek tedariki, bu tedariklerin hangi bölgelerden yapıldığı ve hangi yollarla bölgeye 

nakledildikleri, getirilen işçilerin ne kadar süre görev aldıkları ve aldıkları bu görev karşılığında 

kendilerine ne kadar ücret verildiği, kale yapımı esnasında Osmanlı Devleti’nin hangi konularda ne 

kadar harcama yaptığı ve kalenin toplam masrafının ne kadar olduğu, bunlar dışında bu bölgede 

neden bir kaleye ihtiyaç duyulduğu gibi meselelerin bilimsel açıdan netliğe kavuşturulması 

amaçlanmaktadır. 

 

Yukarıda bahsedildiği üzere Sohumkale ile ilgili literatür eksikliği, araştırma sürecinde 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki belgelerin taranmasını zorunlu kılmış ve elde edilen belgeler 

vasıtasıyla konu hakkında net olarak fikir sahibi olunması amaçlanmıştır. Gerek perakende belgeler 

gerekse arşiv defterleri göz önünde tutulduğunda yaklaşık 350-400 adet arşiv belgesi transkript 

edilmiş, sonrasında transkripti yapılan bu belgeler yıllara ve konularına göre bir tasnife tâbî 

tutulmuştur. Bu tasnifin akabinde ise elde edilen veriler ışığında konu ile ilgili araştırma eserler 

incelenmiştir. Yapılan bu incelemeler ve çalışmalar sonucunda oluşturulan metnin ilk bölümünde 

daha çok araştırma eserlerden faydalanılmış ancak çalışmamızın ikinci ve üçüncü bölümlerinde 

Sohumkale’nin inşa süreci anlatılırken %85 – 90 oranında arşiv vesikalarından yararlanılmıştır. 

Faydalanılan bu arşiv vesikaları arasında Maliyeden Müdevver Defterler, Bab-ı Defterlerinden Baş 

Muhasebe Anadolu Defterleri, Baş Muhasebe Bina Eminliği Kalemi Defterleri, Büyükkale Kalemi 

Defterleri, Cevdet Tasnifi’nin Askeriye, Bahriye fonlarına ait vesikalar, Ali Emiri Tasnifi’nin Sultan 

I. Mahmut ile Sultan III. Ahmet vesikaları, İbnülemin Tasnifi’nin Adliye, Askeriye, Bahriye, 

Dahiliye ve Maliye fonlarına ait vesikalar, Hatt-ı Hümayun vesikaları yer almaktadır. 

 

Bu çalışmada mümkün olduğunca kronolojik bir akış ile başlıklandırma yöntemi takip edilse 

de zaman zaman konular özelinde başlıklandırmalar da mevcuttur. Çalışmanın genelinde 
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yorumlamalar bulunmakla beraber bazı bölümlerde az bilinildiği düşünülen ya da daha az fikir sahibi 

olunan bazı kavramlar dipnotlarda açıklanmaya çalışılmış ve bu şekilde çalışma tamamlanmıştır. 

 

Bu tez, “Kafkasya, Abhazya ve Sohum’un Tarihsel Gelişimi”, “Sohumkale’de İstihdam ve 

Masraflar”, “Sohumkale İnşa Faaliyetleri” olarak üç ana bölümden oluşmaktadır. Böylece öncelikle 

bölgenin coğrafyası ve kale inşa edilmeden önceki süreç ile siyasi olaylar, ardından kale inşası için 

gerekli olan istihdamın sağlanması ve son olarak kale yapılarının vücuda getirilmesi ele alınarak bir 

bütünlük oluşturulmak istenmiştir. Birinci bölümde, “Kafkasya Coğrafyası”, “Kafkas Kavramının 

Menşei”, “Kafkasya’nın Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi”, “Abhazya Özerk Cumhuriyeti”, 

“Tarihsel Süreç İçerisinde Sohum Şehri ve Siyasi Yapısı” gibi alt başlıklar bulunmaktadır. İkinci 

bölümde, “Sohum Kalesi’nin Keşfinin Yapılması”, “Kale Bina Eminlerinin Tayinleri”, “Kale 

Yapımında Çalışacak İşçilerin Temin Edilmesi”, “Asker İsthidamı”, “Kale Hizmetinde Çalışanlar 

İçin Yiyecek Tedariki”, “Kale İnşasında Kullanılacak Malzeme Tedariki”, “İşçi, Yiyecek ve 

Malzemelerin Nakliye Meselesi”, “Abhaz, Gürcü ve Megrel Eşkıyalık Faaliyetleri”, “Bina Emini 

Mustafa Efendi Döneminde Yapılan Harcamalar” gibi alt başlıklar bulunmaktadır. Üçüncü bölümde 

ise, “Bina Emini Yusuf Bey Döneminde İnşa Edilen Yapılar”, “Bina Emini Mustafa Efendi 

Döneminde İnşa Edilen Yapılar” gibi alt başlıklar bulunmaktadır. Ayrıca belirtilen bu alt başlıkların 

da kendi içlerinde alt başlıkları bulunmak suretiyle okuyucuların istifadesine sunulmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1. KAFKASYA, ABHAZYA VE SOHUM’UN TARİHSEL GELİŞİMİ 

 

1.1. Kafkasya Coğrafyası 

 

Tarih boyunca çeşitli milletlerin, dinlerin, dillerin ve kültürlerin uğrak noktasını oluşturan ve 

Avrupa’dan Asya’ya, Asya’dan Avrupa’ya bir geçiş koridoru oluşturan Kafkasya, kaba bir tabirle 

Karadeniz’in kuzeyinde bulunan Azak Denizi’ndeki Taman Yarımadası’ndan, Hazar Denizi’nin batı 

kıyısındaki Apşeron Yarımadası’na kadar uzanan Kafkas Sıradağlarını içine alan bölgenin adıdır.1 

Daha derine inecek olursak günümüzde Kafkasya olarak adlandırılan bölge, doğuda Hazar Denizi, 

batıda Karadeniz’in kuzeyi ve Azak Denizi, kuzeyde Don ve Kuma Nehri ağzı, Maniç Bataklığı, 

güneyde ise Çoruh, Arpaçay ve Aras nehirleri arasında kalan bölgedir. Kafkasya’nın tam ortasından 

geçen ve adeta bölgeyi ikiye ayıran Kafkas dağlarının kuzeybatı – güneydoğu yönünde uzunluğu 

yaklaşık olarak 1100 – 1200 km’ye ulaşmakla birlikte, genişliği de 110 – 180 km arasında 

değişmektedir.2 Kafkas Dağları’nın zirvelerini oluşturan dağların başında ise Elbruz Dağı gelmekle 

beraber, Dihtav, Koştantav ve Kazbek Dağları sıralanabilir.3 Ayrıca bu dağ silsileleri arasında 

özellikle Kuzey Kafkasya ile Kafkas Ötesini birbirine bağlayan önemli geçitler bulunmaktadır. Bu 

geçitlerden birincisi Derbend ya da Demirkapu Geçidi, ikincisi ise Daryal Geçidi’dir. Bu iki geçit 

dışında yine bölgede bulunan Klukhor Geçidi, Mamison Geçidi ve Avar Geçidi de bölgenin önemli 

geçitleri arasında yer almaktadır.4 

 

Kafkas Dağları’nın bahsedilen bölgenin tam ortasında yer alması sebebiyle, özellikle 

coğrafyacılar tarafından bölge Kuzey ve Güney Kafkasya olmak üzere ikiye bölünerek ifade 

edilmektedir. Bu ayrıma göre Güney Kafkasya sınırları içerisinde Azerbaycan, Ermenistan ve 

                                                           

1 W.E.D. Allen ve Paul Muratoff, “Kafkasya’nın Tarihi Coğrafyası”, Türk Tarihi Dergisi, 54, İstanbul, 2001, s. 52; M. 

Sadık Bilge, Osmanlı Devleti ve Kafkasya, Eren Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 13; Cemal Gökçe, Kafkasya ve Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Kafkasya Siyaseti, Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı Yayını, İstanbul, 1979, s. 3. 
2 Bilge, a.g.e., s. 13; Davut Dursun, “Kafkasya”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), 24, Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, İstanbul, 2001, s. 157; Mustafa Aydın, Üç Büyük Gücün Çatışma Alanı Kafkaslar, Gökkubbe 

Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 18; 
3 Bahsi geçen Elbruz Dağı hem Kafkasya’nın hem de Avrupa’nın en yüksek dağı olmakla birlikte yükseltisi 5.642 metredir. 

Dihtav Dağı 5.203, Koştantav Dağı 5.145 ve Kazbek Dağı 5.043 metre yükseltilere sahiptirler. Daha Ayrıntılı bilgi için 

bkz. Mahmut Bi, Kafkas Tarihi, Selenge Yayınları, İstanbul, 2007, s. 97; Bilge, a.g.e., s. 13. 
4 Derbend Geçidi’nin genişliği 2 – 30 km arasında değişmekle beraber, Hazar Denizi ile bu denize paralel uzanan dağlar 

arasında kalmakta ve Araplar tarafından “Babü’l-Ebvâb” olarak adlandırılmaktadır. Daryal Geçidi ise Araplar tarafından 

“Babü’l-Alan” olarak adlandırılan ve XVIII. yüzyıldan itibaren Gürcü Askeri Yolu denilen, 2.384 metre yükseklikteki dar 

bir bölgedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Bilge, a.g.e., s. 14 – 15; Hakan Kantarcı, Soğuk Savaş Sonrasında Kafkasya'da 

ABD ve Rusya Federasyonu (RF)'nun Güç Mücadeleleri ve Mücadelelerin Türkiye'ye Etkileri, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2006, s. 14. 
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Gürcistan Cumhuriyetleriyle birlikte, Abhazya, Acara, Nahcivan, Dağlık Karabağ Özerk 

Cumhuriyetleri ve Güney Osetya bölgesi yer almaktadır. Buna karşılık Kuzey Kafkasya sınırları 

içerisinde ise Rusya Federasyonu’na bağlı Karaçay – Çerkes, Kabardin – Balkar, Adige, Çeçenistan, 

İnguşetya, Dağıstan ve Kuzey Osetya Cumhuriyetleri yer almaktadır.5 Ancak bu tanıma bağlı 

kalınarak bölge Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrıldığında karşımıza birtakım sorunlar çıkmaktadır. 

Öyle ki bu bölgenin tarihi yapısına, kültür oluşumuna bakıldığında, Güney Kafkasya’da bulunan bazı 

Devletlerin aslında Kuzey Kafkasya özelliklerini taşıdığı görülmektedir. Özellikle Tez çalışmamızın 

ana konusunu teşkil eden Sohum Şehri’nin başkent olduğu Abhazya bölgesinin, kültürel ve etnik 

açıdan Kuzey Kafkasya’ya ait özellikleri taşıdığı söylenebilir.6 

 

1.2. Kafkas Kavramının Menşei 

 

Günümüzde hâlâ tartışma konusu olan Kafkasya kavramının menşei hakkında gerek tarihçiler 

gerekse coğrafyacılar çeşitli fikirler ortaya koymuşlardır. Bu fikirlerdeki ortak görüş ise sadece 

Kafkasya tabirinin ilk olarak kullanıldığı yer olmuştur. Buna göre Kafkasya tabirine ilk olarak M.Ö. 

490 yılında Eski Yunan yazarlarından Aiskhylos’un yazmış olduğu Zincire Vurulmuş Zevk ve 

Eğlence isimli eserinde Kavkasos Dağı (Caucasus) şeklinde rastlanmıştır.7 

 

Kafkas tabirine bakıldığında Fahrettin Kırzıoğlu, bu terimin eski Yunanlarca bilinmesinin 

Karadeniz’deki İyon Kolonicileri vasıtasıyla olabileceğini belirterek eserinde şu ifadelere yer 

vermiştir:  

 

Karadeniz ile Kuban Irmağı arasında kalan sıradağların batı kesimi kuzeyindeki yerli ahalinin 

milli adı olarak Kawkas deyimi, eski yunanca yazılı yerli efsane ve vakayinamelerden M.S. 

430’dan sonra Kartel/İber (Tiflis çevresi) alfabesine çevrilen destanî Kartel/İber (Gürcistan) tarihi 

Kartlis-Çkhovreba’da geçmekte; ve Lekan (Lekler/Dağıstan’daki Lekezî/Lezgiler) kavminin batı 

komşusunun uluataları, bu adla anılmaktadır.8 

 

Kafkas tabiri hakkında bir diğer görüş ise Mustafa Aydın’ın eserinde belirtildiği üzere, eski 

Yunanlıların Kafkas bölgesine As dedikleri ve bu tabirin Asya kıtası tabirinin temelini 

oluşturduğudur. Kafkas adının eski Med dili sayesinde Kogh Asi ya da Kuh Asi şeklinde mevcut 

                                                           

5 Bilge, a.g.e., s. 14 – 16; Ufuk Tavkul, Etnik Çatışmaların Gölgesinde Kafkasya, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2002, s. 11 

– 12. 
6 Ufuk Tavkul gerçekte Kafkasya denilen bölgenin Kuzey Kafkasya olduğunu belirterek, Güney Kafkasya isminin aslında 

yanlış olduğunu vurgulamakta ve bu bölgenin asıl adının “Kafkas Ötesi” olduğunun altını çizmektedir. Rusların 

“Zakavkaz”, İngilizlerin “Transcaucasus”, Osmanlı ve Arapların ise “Mavera-i Kafkas” dedikleri bölgenin Güney 

Kafkasya anlamında değil, Kafkas Ötesi anlamında kullanıldığını belirtmektedir. Buna bağlı olarak bölgede yaşayan 

toplulukları göz önünde bulundurarak, bölgeyi Kuzey – Güney Kafkasya olarak değil, Kafkasya – Kafkas Ötesi şeklinde 

bir ayrıma tabi tutmanın daha doğru olduğunu savunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Tavkul, a.g.e., s. 12 – 13. 
7 Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlılar’ın Kafkas – Elleri’ni Fethi (1451 – 1590), Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara, 

1993, s. XV; Cengiz Fedakâr, Kafkasya’da İmparatorluklar Savaşı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2014, 

s. 1; Aydın, a.g.e., s. 17. 
8 Kırzıoğlu, a.g.e., s. XV. 
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şekliyle korunduğunu ifade eden Aydın, Kogh As’ın Fars diline göre ifade şeklinin Kuh As olduğunu 

belirtmektedir. Çalışmasında Julius Von Klaproth’un eserine9 vurgu yapan Aydın, Kafkas adıyla 

ilgili olarak Tatarların bu dağa Jalbuz, Nogayların Yıldız Dağları, Türklerin Kaf Dağı ve Gürcülerin 

Yalbuz dediklerini belirterek, Kafkas adının Kafkasya’da yaşayan topluluklara yabancı bir terim 

olduğunu ifade etmektedir. Kafkas adının ise Farsçada dağ anlamına gelen Kûh ve eski Türkçede 

beyaz anlamına gelen Kaf kelimelerinden türeyebileceğini vurgulamaktadır.10 Bunun yanında Kafkas 

isminin eski Yunanlılardan Romalılara, Romalılar vasıtası ile de tüm Avrupa’ya yayılmış olabileceği 

düşünülmektedir.11 

 

Kafkas teriminin kullanılması ile ilgili olarak daha yakın döneme bakacak olursak, Çar I. Petro 

döneminde Ruslar, 1722 yılında Kafkasya’yı Dağıstan bölgesinden işgale başlamıştır. Akabinde Çar 

I. Petro Petersburg’da İmparatorluk İlimler Akademisi’ni kurmuş ve işgal edilen bu bölgelerin ismi 

bilim adamları tarafından Kavkasos/Kavkasus olarak ifade edilmiştir. Bu terimin Türk 

Literatüründeki ilk kullanımı ise 1856 yılında, Paris Barış Konferansı’na gönderilmek üzere Ahmet 

Cevdet Paşa tarafından hazırlanan Dağıstan, Gürcistan, Çerkesistan, Kabartay ülkelerine ait bir 

layihada olmuştur. Ahmet Cevdet Paşa bu layihasında ilk kez Avrupalılardan alınmış olarak 

Kafkasya ve Cebel-i Kafkas terimlerini kullanarak Türk Edebiyat alanına bu terimleri 

kazandırmıştır.12 

 

1.3. Kafkasya’nın Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi 

 

Tarihin en eski devirlerinden itibaren bir cazibe merkezi olan Kafkasya bölgesi, küçük – büyük 

bütün toplulukların geçiş güzergahında yer alması ve bu toplulukların bölgede birbirleriyle iletişim 

kurarak kaynaşmalarından dolayı önemini sürekli korumuştur. Gerek kıtalar arasında bir köprü 

vazifesi görmesi, gerekse toplulukların birbirleriyle olan bağlantıları göz önüne alındığında bu 

coğrafyanın önemi yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle M.Ö. 375 yılında yaşanan Kavimler Göçü 

esnasında, Orta Asya’dan göç eden toplulukların Avrupa’ya geçişlerinde bu bölgenin önemli bir 

                                                           

9 Mustafa Aydın’ın eserinde vurgu yaptığı eser Julius Von Klaproth’un Reise in den Kaukasus und nach Georgien eseridir. 

Aydın, a.g.e., s. 17. 
10 Aydın, a.g.e., s. 17; Sinem Özyücel, “II. Irakli’nin Rusya ile İlişkileri”, Yeni Türkiye Dergisi Kafkaslar Özel Sayısı – 

VII, 77, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Yayınevi, Ankara, 2015, s. 534. 
11Kafkas tabiri Rönesans döneminden sonra Avrupa’daki hümanistlerin eserlerinde Caucasus, Caucasie, Caucasia şeklinde 

kullanılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kırzıoğlu, a.g.e., s. XV; Aydın, a.g.e., s. 17; Ufuk Tavkul, “Tarihî ve Etnik Yapısıyla 

Kafkasya”, Yeni Türkiye Dergisi Kafkaslar Özel Sayısı – II, 72, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Yayınevi, 

Ankara, 2015, s. 10; Kafkasya bölgesine Ortaçağ İslam tarihçileri ve coğrafyacıları tarafından Kabk isminin verildiği de 

bazı eserlerde zikredilmektedir. Bunun dışında Arap coğrafyacıları tarafından Kafkasya bölgesine Arran Ülkesi, Cebelü’l- 

Elsan (Diller Dağı) ya da Hazar Ülkesi gibi isimlerin verildiği de bilinmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Bilge, a.g.e., s. 13 

– 17; C.E. Bosworth, “al-Kabk”, Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden, 1978, s. 341; Yaşar Bedirhan, Selçuklular 

ve Kafkasya, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2000, s. 39 – 42. 
12 1854 – 1856 Kırım Savaş’ından sonra Paris’te yapılacak olan barış konferansı için Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan 

İngiltere’nin İstanbul elçisi Statford Canning, konferansa yetiştirilmek üzere Ahmet Cevdet Paşa’dan bölgedeki devletleri 

içine alan bir layiha yazmasını istemiştir. Ahmet Cevdet Paşa’nın birkaç haftada hazırladığı bu layihada ilk kez Türk 

literatüründe Kafkasya terimi kullanılmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Kırzıoğlu, a.g.e., s. XVI; Özyücel, a.g.m., s. 534; 

Tavkul, a.g.m., s. 10. 
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köprü görevi görmesi, birçok kavmin burada kaynaşarak birbirine karışmasına sebep olmuştur. 

Dolayısıyla bölgedeki kültürel izler de çok çeşitli bir yapıya ulaşmıştır. Geçmişten günümüze kadar 

Kafkasya olarak adlandırılan bölge, Medler, Hunlar, Farslar, Hazarlar, Romalılar, Bizanslılar, 

Moğollar, Selçuklular, Osmanlılar, Ruslar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bu durum da 

bu bölgedeki kültürün, yaşayışın, inanışın farklılaşmasına neden olmuştur.13 

 

Coğrafi açıdan bakıldığında oldukça zorlu koşulları içinde barından Kafkasya’nın, bu yönüyle 

devletlerin bu bölgeye tamamen hâkim olmasını engellediği söylenebilir. Özellikle bölgeyi adeta 

ikiye bölen Kafkas sıradağlarının doğal bir set niteliğinde olması ve bu dağların yükseltilerinin 

aşılamaz boyutlara ulaşması, buradaki en büyük etkenlerden biridir.14 Yine de bölgenin tamamen 

Asya ve Avrupa kıtaları arasında gerek doğu – batı, gerekse kuzey – güney yönlerinde geçiş 

güzergahı oluşturması, büyük devletlerin her dönem dikkatlerini bu coğrafyaya vermesini 

sağlamıştır. 

 

Jeopolitik açıdan bakıldığında Kafkasya’nın konumu Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının 

arasında, Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz, Marmara ve Azak Denizi gibi birbirine bağlı denizlerin 

oluşturduğu bir su koridorunun ucunda, Hazar Denizi vasıtasıyla da Orta Asya’ya bağlanmış bir 

vaziyette bulunması bölgeyi oldukça önemli kılmaktadır.15 Bunun yanında yine bölgede yer alan ve 

Kafkas sıradağlarını kuzey – güney yönünde kesen Orta Kafkaslardaki Gürcü askeri yolu üzerindeki 

Daryal Geçidi ile bu geçidin batısında yer alan Dağıstan eteklerinden Hazar Kıyısına uzanan 

Derbend ya da Demirkapu Geçidi gibi stratejik geçitler, bölgenin önemini fazlasıyla artırmaktadır.16 

Bu sebepledir ki tarih boyunca birçok devlet bu bölgede hakimiyet kurmak adına sayısız mücadeleye 

girişmiştir. Nitekim çalışmamızın ana konusunu teşkil eden Sohum Kalesi’nin yapıldığı yıllarda, 

bölgenin süper gücü olan Osmanlı Devleti ile İran arasında zaman zaman mücadelelerin yaşanması, 

sonrasında Rusya’nın güçlenerek bölgede söz sahibi olmak istemesiyle devletler arasında yaşanan 

çekişmeler bu görüşlerimizi destekler niteliktedir. Özellikle Ruslar için Kafkasya bölgesi yayılmacı 

amaçlarla ve sıcak denizlere inme politikasıyla hareket edilen bir bölge olarak görülürken, Türkler 

ve Osmanlı Devleti için bu bölge Doğu ve Kuzeydoğu sınırlarını koruma altına alan doğal bir kalkan 

olarak görülmüştür.17 

 

                                                           

13 Bedirhan, a.g.e., s. 43 – 44. 
14 Bu durumun gerek bölge halkını gerekse burada bulunan devletleri doğal yollardan koruduğu söylenebilir ancak diğer 

taraftan bakıldığında bölgede yaşayan kavimlerin birbirleriyle olan iletişimini de olumsuz yönde etkilediği ve bölge 

halkının tamamen birleşerek büyük bir devlet kuramamalarına neden olduğunu da ifade etmek gerektir. Daha ayrıntılı bilgi 

için bkz. Abdullah Saydam, “Rus Sömürge Siyaseti ve Kafkasya”, Yeni Türkiye Dergisi Türk Dünyası Özel Sayısı -II, 

16, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara, 1997, s. 1936. 
15 Tavkul, a.g.m., s. 10. 
16 Mustafa Budak, “Rusların Kafkasya’da Yayılma Siyaseti”, Yeni Türkiye Dergisi Kafkaslar Özel Sayısı – IV, 74, Yeni 

Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara, 2015, s. 19. 
17 Enis Şahin, “Ana Hatlarıyla Türklerin Kafkasya Politikaları -Başlangıcından Günümüze Genel Bir Değerlendirme”, Yeni 

Türkiye Dergisi Kafkaslar Özel Sayısı -I, 71, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara, 2015, s. 

506. 
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Genel hatlarıyla açıklanmaya çalışılan Kafkasya Bölgesi’nden sonra çalışmamızın asıl 

konusunu teşkil eden Sohum Kalesi’nin bulunduğu Abhazya bölgesini incelemek yerinde olacaktır. 

Nitekim kalenin neden bu bölgede inşa edildiğinin görülmesi açısından bölge coğrafyası ve bölgede 

yaşayan halk hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. 

 

1.4. Osmanlı Hakimiyetine Girene Kadar Abhazya’nın Genel Durumu 

 

Tarihi M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzanan Abhazya, geçmişten günümüze değin birçok farklı 

devletin egemenliğine girmiş ve sınırları içerisinde birbirinden farklı kavimler yaşamlarını 

sürdürmüşlerdir. Bunlardan en önemlisi şüphesiz bölgeye de ismini veren Abhazlar olmuştur. M.Ö. 

13 – 12. Yüzyıllarda kurulmuş olan Kolhid Krallığı’nın içinde varlıklarını sürdüren Abhazlar, 

kendilerini Apsuva/Apsua, yurtlarını ise Apsını olarak adlandırmaktadırlar.18 Konuştukları dil olan 

Abhazcaya Apsıfüa diyen Abhazlar, İngur Nehrinden başlayarak Adler’in ötesine Misimya Nehri’ne 

kadar olan Karadeniz kıyı bölgelerinde yaşamaktadırlar.19 

 

Yunan tarihçilere göre tarihin en kadim dönemlerinden beri Yunanlılar (Grekler), Abhazya 

bölgesinin kıyı şeritlerine tamamen hâkim olmuş ve buralarda çeşitli koloniler kurarak özellikle 

ticareti kontrol altında tutmuşlardır.20 Bu durum M.Ö. I. yüzyıla kadar devam etmiştir. Ancak 

bilindiği üzere M.Ö. I. yüzyıl ile M.S. V. yüzyıl arasındaki bu dönem Roma ve Bizans 

İmparatorluklarının dünyaya egemen oldukları dönemi kapsamaktadır. Dolayısıyla zayıflayan 

Kolhid Krallığı’na karşı Romalıların üstünlüğü ele geçirmesiyle Abhazya toprakları da M.Ö. I. 

yüzyıldan itibaren Romalıların egemenliğine girmiştir. Romalılar bu bölgeyi ele geçirdikten sonra 

bölge ticaretini yeniden canlandırmışlar ve Dioscurias (Sohum) şehrine bir kale inşa ederek bu şehrin 

ismini Sebastopolis olarak değiştirmişlerdir.21 

 

Roma İmparatorluğu’nun Kavimler Göçü sonrasında başkenti Roma olan Batı Roma 

İmparatorluğu ve başkenti Konstantinopolis (İstanbul) olan Bizans İmparatorluğu olmak üzere ikiye 

                                                           

18 Tavkul, a.g.m., s. 22; Sadık Müfit Bilge, “Osmanlı Devleti Himâyesinde Abhazya Prensliği”, Yeni Türkiye Dergisi 

Kafkaslar Özel Sayısı – VII, (77), Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 2015, s. 695; Bilge, a.g.e., s. 19; 

Müellif Mustafa Aydın makalesinde Abhazlar’ın eskiçağ kaynaklarında Abaskoi (Arrien) ya da Abassgi (Plinus) şeklinde 

kaydedildiğinden bahseder. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa Aydın, “Abazalar”, DİA, Ek-1, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, İstanbul, 2016, s. 1. 
19 Bu bölgede yaşayan Abhazların beş boya ayrıldıklarını belirten Mustafa Aydın bu boyları Cigetler, Abzıblar, Ahçipsalar, 

Zamballar, Aybğalar olarak sıralamaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Aydın, a.g.e., s. 21 – 22; Bilge, a.g.m., s. 695. 
20 Özellikle Abhazya bölgesinin merkezinde yer alan Dioscurias (günümüzde Abhazya’nın başkenti olan Sohum şehri) 

şehrinde kurulan koloni, bu bölgenin ticaret merkezi haline gelmiş ve farklı kavimlerin bir araya gelerek ticaret yaptıkları 

bir bölge olmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Şerafettin Terim, Kafkas Tarihinde Abhazlar ve Çerkeslik Mefhumu, 

Minnetoğlu Kitabevi, İstanbul, 1976, s. 28 – 30; Timur Achugba, Kronolojik Abhazya Tarihi, (çev. Oktay Chkotua), 

İstanbul, 2015, s. 12. 
21 Bahsedilen kale Avgust – Sebastos (En büyük) olarak nitelendirdikleri İmparator Oktavius’un anısına bölgede inşa 

edilmiş ve yine Sebastopolis ismini de buradan almıştır. Bkz. Valeri Beygua, Abhazya Tarihi, (çev. Mahinur Tuna 

Papapha), As Yayınları, İstanbul, 2000, s. 16 – 17; Alexandre Grigoriantz, Kafkasya Halkları Tarihî ve Etnografik Bir 

Sentez, (çev. Doğan Yurdakul), Sabah Kitapçılık, İstanbul, 1999, s. 135 – 136; Achugba, a.g.e., s. 12; Kırzıoğlu, a.g.e., s. 

2. 



10 

 

ayrılmasından sonra, bölgedeki güçler dengesi de değişmeye başlamıştır. Ardından Batı Roma 

İmparatorluğu’nun yıkılışı bölgenin en güçlü liderinin Bizanslılar olmasına neden olmuştur. Bu 

dönemde feodal beylikler halinde yapılanan Abhazya Bölgesi de Bizanslıların eline geçmiş ve 

bölgede Hıristiyanlığın yayılması da yine Bizans döneminde gerçekleşmiştir.22 Bu esnada boylar 

şeklinde varlıklarına devam eden Abhazlar, Bizans egemenliği altında yaşamlarını sürdürmüşler ve 

savaşlarda da Bizans saflarında yer almışlardır. 

 

İslâmiyet’in Arabistan’da ortaya çıkıp yayılmasıyla beraber Müslümanlar çok geçmeden 

Kafkasya topraklarına da akın etmeye başlamışlardır. Bu durum da Abhazlar’ı Hıristiyanlık ile 

İslâmiyet arasında bırakmış fakat Abhazlar kendilerine daha yakın olan Bizans’ı ve Hıristiyanlığı 

tercih etmişlerdir. Nitekim VII. yüzyılda Mervan bin Muhammed komutasındaki Müslüman Araplar 

ile Abhazlar arasında gerçekleşen savaşı Abhazlar kazanmış ve Abhazya bir krallık olarak ün 

kazanmaya başlamıştır. Ançabadze Hanedanı’ndan olan Abhazya Kralı I. Leon/Levan, Bizans’a 

bağlı bir şekilde bölgeyi idare ederken, yerine geçen II. Leon/Levan artık Bizans’a bağlı 

olmadıklarını ilan ederek, Mepe (Kral) unvanını kullanarak Megrel, İmeret ve Kartli bölgelerini ele 

geçirmiş ve Abhaz Krallığı’nın sınırlarını genişletmiştir.23 Ançabadze Hanedanlığından sonra 

Abhazya tahtında Bagrat Hanedanlığı hüküm sürmüştür. Ançabadze Hanedanlığının son Kralı olan 

III. Theodos’un erkek varisi olmayınca kız kardeşi Guranduht’un oğlu Gürcistan/Kartli Kralı III. 

Bagrat, Abhazya topraklarına da hâkim olarak Abhazya tahtına geçmiştir.24 III. Bagrat’ın tahta 

geçmesiyle beraber artık Abhazya Krallığı, Abhaz – Kartvel Krallığı olarak adlandırılmıştır.25 

 

XIII. yüzyıla gelindiğinde Moğolların istilalarından Abhazya bölgesi de etkilenmiştir. Her ne 

kadar tam olarak Abhazya topraklarına hâkim olamasalar da Moğolların Gürcistan üzerine yaptıkları 

istilaların etkisi Abhazya’da da hissedilmiştir. Nitekim Abhazya bölgesi üç idari bölgeye ayrılmıştır. 

Bunlar: İngur ve Kodor Nehirleri arasında kalan bölge Bedya Eristavlığı, Kodor ve Gumısta arasında 

kalan bölge Sohum Eristavlığı, Anakopia ve Tuapse arasındaki bölge ise Apsuwa/Abhaz 

Eristavlığı’dır.26 1325 yılına gelindiğinde ise Türk Şeddâdiler soyundan gelen Şervaşidze hanedanı, 

Abhazya bölgesini Bagratlılardan malikâne olarak almışlar ve Eristav olarak varlıklarına devam 

etmişlerdir.27 Moğolların Abhazya topraklarına girmesiyle ilgili olarak ise Kırzıoğlu eserinde, 

Timur’un 1395 yılında mağlup ettiği Altın – Orda Hanı Toktamış’a bağlı bölgeleri yağmalatırken, 

Elbruz Dağı’nı aşarak Abhazya bölgesini de ele geçirerek geri döndüğünden bahsetmektedir.28 

                                                           

22 Bizans İmparatoru I. Justinianus Hıristiyanlığı Lazika’nın resmi dili ilan edince Hıristiyanlık, çok tanrılı inanışları olan 

Abhaz boyları arasında da hızla yayılma alanı bulmuştur. Hatta Bizanslılar tarafından bölgede Pitsunda ve Anakopya 

bölgelerinde birer kilise inşa ettirilerek bölgede Hıristiyanlık yayılmak istenmiştir. Beygua, a.g.e., s. 20 – 21; Achugba, 

a.g.e., s. 15; Sadık Müfit Bilge Hıristiyanlığın Abhazya’da VI. Yüzyılda kabul edildiğini belirterek, Abhazlar’ın Dranda’da 

bulunan piskoposluğa bağlı olduğundan bahsetmektedir. Bkz. Bilge, a.g.e., s. 19; Bilge, a.g.m., s. 695. 
23 Ayrıntılı bilgi için bkz. Kırzıoğlu, a.g.e., s. 3; Bilge, a.g.e., s. 26 – 27; Beygua, a.g.e., s. 28 – 31. 
24 Ayrıntılı bilgi için bkz. Achugba, a.g.e., s. 24; Bilge, a.g.e., s. 27; Kırzıoğlu, a.g.e., s. 3; Beygua, a.g.e., s. 34. 
25 Achugba, a.g.e., s. 24; Beygua, a.g.e., s. 34. 
26 Beygua, a.g.e., s. 38 – 39; Aydın, a.g.m., s. 1. 
27 Kırzıoğlu, a.g.e., s. 3; Bilge, a.g.e., s. 27. 
28 Kırzıoğlu, a.g.e, s. 4; Aydın, a.g.m., s. 1. 
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Abhazya’daki Ceneviz varlığından bahsedecek olursak, Haçlıların işgali sonrasında 1261 

yılında İstanbul yeniden Bizans’ın başkenti olmuştur. Bu işgalde İtalyan-Cenevizliler Latinlere 

yardım etmişler ve bu yardımları karşılığında da Bizans’tan Karadeniz sahillerinde birçok ticaret ve 

koloni kurma hakkını elde etmişlerdir.29 Ancak Cenevizlilerin ticareti bu dönemde Abhazlardan ayrı 

olarak, kendilerine ayrılmış olan bölgelerde yapılmaktadır. Nitekim Abhazların da eski gücünü 

yitirmeleri, Cenevizlilerin Abhazya kıyılarına ve özellikle Sebastopolis’e ticari açıdan hâkim 

olmalarına sebebiyet vermiştir.30 Bu durum Osmanlı Devleti’nin Abhazya topraklarına hâkim 

olmasına kadar devam etmiştir. 

 

1.5. Osmanlı Hakimiyetinde Abhazya 

 

Kuruluşundan itibaren dengeli bir şekilde topraklarını doğu ve batı yönünde genişletmeye 

devam eden Osmanlı Devleti, II. Mehmet’in 1451 yılında tahta çıkmasıyla beraber dünyanın kaderini 

de değiştiren fetihlere imza atmıştır. Bu durumun en önemli örneği hiç şüphesiz İstanbul’un 1453 

yılında fethedilmesidir. Fethin Abhazya’daki yansımalarına bakıldığında ise Osmanlı 

müelliflerinden olan Kıvâmi, Fetihnâme-i Sultan Mehmet adlı eserinde, konuyla ilgili olarak şunları 

kaydetmektedir: “ … Gazi padişah oldı Ongürüs Vilayetine ve Firengistan’a, Bulgar’a ve Iflak’a, 

Ençaz’a, Deşt’e ve Kıfçağ’a Bosna’ya ve Arnavud’a ‘Arab’a ve ‘Acem’e, ta bir yıllık yoldan 

dehşetinden ve heybetinden od düşdi …”31 Bu da bize Abhazya bölgesinin Gürcü kroniklerinde 

bahsedildiği gibi 1451 yılında fethedilmediğini göstermektedir.32 İstanbul’u fetheden II. Mehmet 

kendisini tebrik etmek ve yıllık vergilerini vermek için gelen elçileri kabul ederken, Trabzon’da 

bulunan Kommenoslar Hükümeti’ne ve Karadenizin doğu ve kuzey bölgelerinde bulunanlara, her 

sene gelerek yıllık belirlenen haraçlarını vermelerini emretmiştir.33 

 

Gürcü kroniklerine nazaran daha kesin tarihler ve bilgiler veren Ceneviz kaynaklarına göre ise 

Abhazya’nın ve Sohum’un Osmanlılar tarafından fethi 1454 yılının Haziran ayında gerçekleşmiştir. 

Bu dönemde Ceneviz kolonisi olarak bulunan Sebastopolis (Sohumkale), Osmanlı Devleti’ne 

                                                           

29 Kırzıoğlu, a.g.e., s. 3. 
30 Ticaret yapılan bölgeler ile ihraç ve ithal edilen mallar için ayrıca bkz. Tavkul, a.g.m., s. 15; Achugba, a.g.e., s. 32; 

Beygua, a.g.e., s. 43. 
31“… Sultan Muhammed Han Gazi Anadolu ülkesine padişah olunca, Macaristan vilayetine ve Avrupa’ya ve Bulgar 

ülkesineve Eflâk’a Ençâz'a, Deşt’e ve Kıpçak’a Bosna’ya ve Arnavutluk’a, Arabistan’a ve Acem’e (İran’a), ta bir yıllık 

yoldan, dehşetinden ve heybetinden ateş düştü (korktular) …” Ayrıntılı bilgi için bkz. Kıvâmi, Fetihnâme, haz. Ceyhun 

Vedat Uygur, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2018, s. 78 – 79. 
32 Bu durumu belirtmemizin sebebi, Gürcü kroniklerinde belirtilen tarihlerdeki olayların aslında gerçekte bir – iki yıl önce 

ya da iki – üç yıl sonra gerçekleşmiş olmalarıdır. Fahrettin Kırzıoğlu, belirtilen eserinde bu konu hakkında açıklama 

yaparak, Gürcü kroniklerindeki tarihlerin tam olarak gerçek tarihle örtüşmediğini belirtmekte ve mesela İstanbul’un 

fethinin Gürcü kroniklerinde fetihten dört yıl sonra 1457 yılında gerçekleştiğini vurgulamaktadır. Dolayısıyla Gürcü 

kroniklerinde Abhazya/Sohum’un fethinin 1451 yılında gerçekleştiği belirtilsede, bu tarihin aslında 1454 yıllarına tekabül 

ettiğini söylemek mümkündür. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kırzıoğlu, a.g.e., s. 1 – 2. 
33 Dukas, İstanbul’un Fethi Dukas Kroniği (1341 – 1462), (çev. V. Mirmiroğlu), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2013, s. 

212. 
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vermesi gereken yıllık vergiyi vermediğinden, Kaptan-ı Derya Hamza Paşa komutasında 

Karadeniz’e açılan 56 parçalık Osmanlı donanması, Abhaz topraklarını itaat altına almıştır. Böylece 

1325 yılından itibaren Abhazya’yı yöneten Şervaşidze Hanedanından Prens Leon/Levan, Osmanlı 

hakimiyetini kabul etmiştir.34  

 

Yukarıda bahsedildiği üzere II. Mehmet’in İstanbul’u fethinin akabinde, Karadeniz bölgesinde 

hakimiyeti tesis etme girişimleri başlamış bulunmaktaydı. Doğu – Batı koridorunda dengeli bir 

şekilde ilerlemeye devam eden Osmanlılar, önce Amasra, ardından Sinop ve sonrasında 1461 yılında 

Trabzon’u fethederek Karadeniz hakimiyeti açısından önemli adımlar atmışlardır. Ayrıca Gürcistan 

ile Osmanlı arasında adeta bir gedik durumunda bulunan bu toprakların ele geçirilmesiyle 

Abhazların, Megrellerin ve Gürellerin Osmanlı Devleti’ne tabiliği de perçinlenmiş oldu.35 1473 

yılına gelindiğinde ise Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ile Otlukbeli Savaşı’nı gerçekleştiren II. 

Mehmet, alınan galibiyet ile doğu sınırlarını güvence altına aldıktan sonra yeniden Karadeniz’deki 

hakimiyetini genişletme yoluna gitmiştir. Bu bağlamda 1475 yılında Karadeniz’e açılan Osmanlı 

donanması Gedik Ahmet Paşa komutasında önce Kefe’yi ardından da Azak’ı ve “… ol deniz 

kenarında olan hisarları, tâ varup Çerkes’e muttasıl oluncaya dek …” fethederek Osmanlı 

topraklarına katmıştır.36 Bunun neticesinde Kırım Hanlığı tahtına çıkartılan Mengli Giray’ın, 

Osmanlı tabiiyetini tanımasıyla birlikte Kırım Hanlığı ve hukuken bu hanlığa bağlı Kuzey Kafkasya 

toprakları da Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir.37 

 

XVI. yüzyıla gelindiğinde ise döneme damgasını vuran olaylar şüphesiz Osmanlılar ile 

Safeviler arasında süregelen savaşlar olmuştur. Yavuz Sultan Selim döneminde 1514 yılında 

Çaldıran Savaşı ile başlayan mücadeleler, 1555 yılına kadar devam etmiş ve bu tarihte Kanuni Sultan 

Süleyman ile Şah I. Tahmasb arasında imzalanan Amasya Barış Antlaşması ile son bulmuştur. 41 yıl 

süren mücadelelerin sonunda Kafkasya toprakları da bu antlaşmaya dahil edilerek Osmanlılar ve 

Safeviler arasında paylaştırılmıştır. Bu antlaşmaya göre, Gürcistan ve Abhazya toprakları, Gürel, 

Megrel ve İmeret bölgeleri Osmanlılara bırakılırken, Kartli, Kakhet ve Mosuk Safevilere 

bırakılmıştır.38 Böylece Osmanlıların Abhazya toprakları üzerindeki hakimiyeti giderek artmaya, 

bölge halkının ve yöneticilerinin de Osmanlı’ya bağlılıkları perçinlenmeye başlamıştır. 

 

                                                           

34 Kırzıoğlu, a.g.e., s. 6; Bilge, a.g.m., s. 695. 
35 Kırzıoğlu, a.g.e., s. 9. 
36 Âşıkpaşazade, Tevârih-i Âl-i Osmân, (haz. Kemal Yavuz – M. A. Yekta Saraç), 3. Baskı, Gökkubbe Yayıncılık, 

İstanbul, 2014, s. 459; Mevlânâ Mehmet Neşrî, Cihânnümâ, (haz. Necdet Öztürk), Çamlıca Basım Yayın, İstanbul, 2008, 

s. 360. 
37 Kırım coğrafyası ile birlikte tüm Kuzey Kafkasya’nın Osmanlı kontrolüne girmesiyle beraber, Abhazya’da yaşayan 

Abhazlar, Venedik ve Cenevizli gemiciler gibi ticaret yapamaz hale gelmişler ve bölgede korsanlık faaliyetlerine 

başlamışlardır. Karadeniz kıyılarında Rize’ye varıncaya dek Gönye ve Gürel kıyılarında yağmalar yapmaya başlayan 

Abhazlar’ın, Gürcistan kıyılarına zarar vermelerini önlemek adına Osmanlı Devleti küçük bir miktar donanmayı Gönye ve 

Faş Kaleleri önlerinde demirletmiş ve bölgede asayişi sağlamaya çalışmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kırzıoğlu, a.g.e., s. 11 

– 12. 
38 Bilge, a.g.e., s. 43; Beygua, a.g.e., s. 44. 
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Osmanlı Sultanı III. Murad’ın barışı sürdürme gayreti devam ederken, Safevi tarafında ise Şah 

II. İsmail aynı ehemmiyeti göstermemekteydi. Bunun neticesinde iki devlet arasında yeniden savaş 

kıvılcımları alevlenmiş, Safevilerin Osmanlı kervanlarını yağmalamasıyla birlikte  Safeviler üzerine 

yeni bir seferin düzenlenmesine karar verilmiştir. Dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa, bu 

sefer için serdar olarak Lala Mustafa Paşa’yı görevlendirmiş ve Lala Mustafa Paşa’nın emrine birçok 

beylerbeyi verilmiştir.39 Yapılan sefer sonucunda Osmanlılar, Safevilere karşı galip gelmiş ve 1578 

yılında gerçekleşen bu galibiyetlerin ardından Osmanlı Devleti’nin Kafkas bölgesinde yeni eyaletler 

oluşturulmuştur.40 Oluşturulan bu eyaletlerden çalışmamızın ana konusunu teşkil etmesi ve Abhazya 

bölgesini kapsaması bakımından Sohum Eyaleti bizim için önemlidir. 1578 yılında oluşturulan bu 

eyaletin başına ise daha önce Batum Sancakbeyliğini yapmış olan Çerkes Haydar Paşa tayin 

edilmiştir.41 Kırzıoğlu, Haydar Paşa’nın bu bölgede başarıyla hakimiyeti tesis ettiğinden bahsetmekle 

beraber, buradaki halkın tam olarak otorite altına alınamadığına ve Evliya Çelebi’nin 

Seyahatnamesinde bahsedildiği gibi halkın vergi vermeye alışamaması, hırsızlık ve yolsuzlukla 

geçinmeleri, tembel olmaları gibi durumlardan ötürü Devlete külfet oluşturduklarına vurgu yaparak 

çok geçmeden bu eyaletin kaldırıldığını ve Abhazların yine kendi hallerine bırakıldığını kaydeder.42 

Abhazya topraklarının yönetimi yeniden Çaçba/Şervaşidze Hanedanlığına yurtluk-ocaklık olarak 

tahsis edilse de bu bölgedeki kalelerin idari yönetimi 1580 yılında kurulan Trabzon/Batum Eyaleti’ne 

bırakılmıştır.43 

 

Kendi hallerine bırakılan Abhazların yönetimi ise yine kendilerinden olan Pıt 

Çaçba/Şervaşidze’ye bırakılmış, o öldükten sonra Seteman Çaçba/Şervaşidze tahta geçmiş, 

sonrasında ise Osmanlı – Safevi savaşlarındaki yardımlarından ötürü Osmanlı kaynaklarında Kara 

Bey olarak bilinen Sostar Çaçba/Şervaşidze Abhazya tahtına tayin edilmiştir. XVII. yüzyılın ikinci 

yarısında ise Kuap Çaçba/Şervaşidze ve sonrasında 1665 – 1703 yılları arasında Zeganıkua/II. 

Solomon Abhazya tahtına oturtulmuştur.44 

 

Bu tarihlerde bahsedilmesi gereken diğer bir husus ise Osmanlı Devleti’nin süregelen bir 

savaşlar silsilesi içerisinde olmasıdır. Doğuda Safevilerle mücadele eden Osmanlılar, Batıda ise 

                                                           

39 Bahsedilen beylerbeyleri, Diyarbekir Beylerbeyi Derviş Paşa, Erzurum Beylerbeyi Behram Paşa, Van Beylerbeyi Hüsrev 

Paşa, Dulkadir Beylerbeyi Ahmet Paşa, Halep Beylerbeyi Boşnak Mehmet Paşa, Karaman Beylerbeyi Güzelce Mehmet 

Paşa ve eski Diyarbekir Beylerbeyi Özdemiroğlu Osman Paşa’dır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Bilge, a.g.e., s. 60; İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988, s. 58; Şuayib İzgi, 986 (1578) Tarihli 32 

Numaralı Mühimme Defteri s. 201-400 (Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2006, s. 185 – 187. 
40 Bahsedilen bu sefer sonucunda oluşturulan eyaletler Tiflis Eyaleti (29 Ağustos 1578), Kakhet Eyaleti, Şirvan Eyaleti (5 

Ekim 1578) ve Sohum Eyaleti’dir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Bilge, a.g.e., s. 61 – 62; Timur Achugba Kronolojik Abhazya 

Tarihi adlı eserinde Abhazlar açısından tarihi ele alırken burada kurulan Sohum Eyaleti için, 1578 yılında Sohum’a Türkler 

bir garnizon yerleştirdiler ifadesini kullanmaktadır. Bkz. Achugba, a.g.e., s. 35. 
41 Çerkes Haydar Paşa’nın Sohum Eyaleti’ne tayini ile ilgili olarak şu bilgilere yer verilmektedir: “… ol serhaddün 

kudemâsından, husûsâ şecâ’atle ma’ruf olan Ümerâsından Hayder (Paşa) çâkerlerine (yıllık gelir olarak Hâs-Dirlik) sekiz 

kerre yüz-bin (akça) ile tefviz olunmuştur …” Ayrıntılı bilgi için bkz. Kırzıoğlu, a.g.e., s. 19; Bilge, a.g.e., s. 217. 
42 Kırzıoğlu, a.g.e., s. 19. 
43 Bilge, a.g.m., s. 696. 
44 Bilge, a.g.e., s. 209 – 210. 
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Venedik, Lehistan, Rusya gibi devletlerle savaş halindeydi. Özellikle 1683 yılındaki II. Viyana 

Kuşatması’ndan sonraki dönemde zikredilen bu üç devlet ile yoğun mücadeleler veren Osmanlı 

Devleti, bir yandan doğuda yaşanan gelişmelerle ilgilenmek durumunda kalmıştır. Osmanlıların 

Lehistan, Venedik ve Ruslarla savaş halinde olmasını fırsat bilen Abhazlar, bu dönemde korsanlık 

faaliyetlerini yoğunlaştırarak Osmanlı tüccarlarına ve ticaret gemilerine saldırarak malları gasp 

etmekteydiler. Bunun üzerine Kaptan-ı Derya Mezomorta Hüseyin Paşa’ya Abhazların bu eşkıyalık 

ve korsanlık faaliyetlerinin engellenmesi için emir verilmiştir.45 Hatta Megrel ve Gürel dadyanları 

da Abhazların bu korsanlık faaliyetlerinden bölge halkının rahatsız olduğunu İstanbul’a bildirerek 

bu duruma bir çözüm bulunmasını talep etmişlerdir. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Osmanlı 

Devleti, Derya Beylerinden Maltız Abdurrahman Paşa’yı bir filoyla beraber Abhazya kıyılarına 

göndermiştir. Ayrıca Erzurum Beylerbeyi Köse Halil Paşa, Gürcistan üzerine düzenlenecek olan 

sefer için tertip edilen birliklerin seraskerliğine getirilmiştir. Trabzon Beylerbeyi Salih Paşa, Çıldır 

Beylerbeyi İshak Paşa ve Kars Beylerbeyi Mustafa Paşa da askerleriyle birlikte Köse Halil Paşa’nın 

emrine verilmişlerdir. Köse Halil Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu tarafından 1704 tarihinde üç 

koldan Gürel, İmeret, Megrel ve Abhazya topraklarına girilmiş, Osmanlı’ya itaat etmeyen 

Aamısta’lar46 öldürülmüş ve Abhazya tahtında bulunan Zeganıkua/II. Solomon Çaçba/Şervaşidze 

tahttan indirilerek ülkesi üç oğlu arasında paylaştırılmıştır. Bu paylaşıma göre Bzıb’tan Kodor’a 

kadar olan bölge Rostom’a, Kodor’dan Aalzga’ya kadar olan topraklar Ciketşua’ya ve Aalzga’dan 

İngur’a kadar olan topraklar ise Kuap’a yurtluk-ocaklık olarak tahsis edilmiştir.47 

 

Ciketşua’dan sonra Rostom48 Faş bölgesinde Vezir İshak Paşa’nın oğlu Yusuf Bey’e 

yardımlarından ötürü ve halihazırda Sohum Kalesindeki sadakati ile hizmeti sonucunda Abhazya 

tahtına çıkartılmıştır.49 Abhazya’nın ilk Müslüman hükümdarı olan Rüstem başa geçince 1723 

yılında İstanbul’a elçi göndererek, Abhazya ülkesinin özellikle Megrel ve Kozak eşkıyalarının 

faaliyetlerinden korunması talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine Osmanlı Devleti bölgede birtakım 

tedbirler almıştır. Öncelikle bölgeye altı kalyon ve bir karavelden oluşan filo gönderen Osmanlılar 

                                                           

45 Bilge, a.g.m., s.696. 
46 Abhazya topraklarında Kral tarafından idari yetki verilen prensler Aamısta olarak adlandırılmaktadırlar. Bkz. Bilge, 

a.g.m., s. 699. 
47 Ayrıntılı bilgi için bkz. Beygua, a.g.e., s. 55; Achugba, a.g.e., s. 37; Bilge, a.g.e., s. 79 – 80; Bilge, a.g.m., s. 696 – 697. 
48 Osmanlılar Rüstem olarak ifade etmektedirler. 
49 Rostom/Rüstem’in Abhazya hâkimi olması konusunda Fahameddin Başar Osmanlı Eyâlet Tevcihâtı adlı eserinde tarih 

olarak 17 Zi’l-hicce 1140/25 Temmuz 1728 tarihini belirtmektedir. Bkz. Fahameddin Başar, Osmanlı Eyâlet Tevcihâtı 

(1717 – 1730), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1997, s. 150. Ancak biz konumuz gereği incelediğimiz belgeler 

ışığında Sohum Kalesi’nin yapımı esnasında Arşiv belgelerinde sıkça Abaza Beği Rüstem ifadesini görmekteyiz. 

Dolayısıyla Rüstem’in Abhazya hâkimi olmasının 1728 yılından çok daha önce gerçekleştiğini vurgulamamız gerekir. 
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daha sonra bölgede bulunan eski ya da harabe kaleleri yeniden inşa etme ya da tahkim etme yoluna 

gitmiştir. Bu bağlamda bölgede Anakra, Faş, Sohum50 ve Soğucak kalelerinin inşasına başlanmıştır.51 

 

Osmanlı Devleti, Abhazya bölgesinde tam anlamıyla kalıcılığı sağlayabilmek adına bölgede 

İslâmlaşma hareketine girişmiş ve Trabzon ile Kars Beylerbeyi Sarı Mustafa Paşa da bu iş ile 

görevlendirilmiştir. Ancak 1728 yılına gelindiğinde Osmanlı hakimiyetini istemeyen Hıristiyan 

Abhazlar ayaklanma çıkarmışlar ve hatta Sohum Kalesi’ni bir süre muhasara altına almışlar fakat 

istedikleri sonucu elde edemeyerek muhasarayı kaldırmışlardır. Mühimme Defterlerinden öğrenilen 

bilgilere göre dönemin Abhaz Beyi olan Rüstem Bey, eşkıyalar ile bir olup bu muhasarayı 

gerçekleştirmiştir. İstediklerine muvaffak olamayan Abhazlar, kaleye giden yolları tutmuşlar ve 

kaleye giren çıkan gerek işçileri gerek tüccarları yağmalayıp katletmişlerdir. Bunun üzerine Osmanlı 

Devleti Çıldır ve Tiflis Eyaletlerine mutasarrıf olan Vezir İshak Paşa’nın oğlu Yusuf Bey ile Dadyân 

Meliki Bicân’a hükümler göndererek, bu eşkıyalık faaliyetlerini gerçekleştirenlerin bir an evvel 

cezalandırılmalarını istemiştir.52 

 

Rüstem’den sonra Abhazya tahtına 1730 yılında Ciketşua’nın büyük oğlu Hamid Bey tayin 

edilmiş, sonrasında ise Hamid Bey’in oğlu I. Manuçehr 1757 yılına kadar hüküm sürmüştür. Bu 

tarihte III. Osman tarafından Manuçehr tahttan azledilerek iki oğlu Şirvan ve Zurab ile birlikte 

İstanbul’a sürgüne gönderilmişlerdir. Manuçehr’in oğulları Enderun Mektebi’nde eğitime tabi 

tutulurken kendisi İstanbul’da vefat etmiştir. Oğullardan Şirvan İslamiyet’i benimseyerek Osmanlı 

Devleti’ne uzun yıllar hizmet etmiş hatta kendisine Batum muhafızlığı yaptığı sırada gelen Abhazya 

tahtına çıkma teklifini Müslüman ve Osmanlı Devleti’nde vezaret makamında bulunmasından dolayı 

reddetmiştir. Şirvan Paşa, Ruslarla yapılan mücadelelerde 30 Ekim 1771 tarihinde esir düşmüş ve 

sonrasında Rusya’da vefat etmiştir.53 

 

Manuçehr’in diğer oğlu Zurab ise kendisine yapılan teklifi kabul ederek Abhazya tahtına 

geçmiş ve Müslümanlığı değil Hıristiyanlığı tercih etmiştir. Hatta amcası Levan ile birlikte Rusların 

da kışkırtmalarıyla 1771 yılında isyan ederek Sohum Kalesi’ni işgal etmiştir. Ancak Levan ile Zurab 

arasında çıkan anlaşmazlıktan faydalanan Osmanlılar kaleyi tekrar 1774 tarihinde ele geçirmişler ve 

bölge Şirvan Paşa’nın oğlu Bekir Bey’e yurtluk-ocaklık olarak tahsis edilmiştir. Bu sıralarda Zurab 

                                                           

50 Çalışmamızın ana konusunu teşkil etmesi bakımından Sohumkale hakkında bu bölümde kısa bir bilgi vermek yerinde 

olacaktır. Başbakanlık Osmanlı Arşivinden Baş Muhasebe Bina Eminliği Kalemi Defterlerinden elde edilen bilgilere göre 

bölgede keşif yapması için Gedüklü Ahmet Ağa ve Hasan Reis, hassa mimarlarından Yakup Halife ve Mimar Mehmet Ağa 

görevlendirilmiştir. Bkz. BOA, D. BŞM. BNE. d. 2/78 (25 Rebiü’l-evvel 1136 / 23 Aralık 1723); Kalenin keşfi yapıldıktan 

sonra gerekli olan malzemeler ve işçilerin temini yoluna gidilerek kalenin yapım süreci başlatılmıştır. 1723 yılında başlayan 

inşa faaliyetleri 1729 yılına kadar devam etmiş ve bu tarihte kale yapımı tamamlanmıştır. 1729 yılından sonra kale içinde 

küçük eklemeler devam etse de ana yapının 1729 yılında tamamlandığını söylemek mümkündür. Kaledeki inşa faaliyetleri 

ve mühimmat, malzeme tedarikleri gibi konular çalışmamızın ikinci bölümünde daha detaylı olarak anlatılmaya 

çalışılacaktır. 
51 Bilge, a.g.m., s. 697; Achugba, a.g.e., s. 37; Bilge, a.g.e., s. 106, 210. 
52 BOA, MD, Nr. 134, s. 206 – 208 (Evâhir-i Cemâziye’l-Âhir 1139 / Şubat 1727); BOA, MD, Nr. 134, s. 212 (Evâhir-i 

Safer 1140 / Ekim 1727). 
53 Bilge, a.g.e., s. 210. 
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Çaçba/Şervaşidze’nin yeğeni olan Kialış/Kaliş/Keleş Ahmet Bey54 Abhazya tahtını ele geçirmek için 

Zurab ile mücadeleye girişmiş ve bu mücadele sonunda Zurab tahtı bırakmak zorunda kalmıştır. 

Ancak Osmanlılar Keleş Ahmet Bey yerine Abhazya tahtına Hamid Bey’in oğlu olan ve Müslüman 

olan Levan/Muhammet beyi Abhazya’nın başına getirmişlerdir. Çok geçmeden Keleş Ahmet Bey 

1789 yılında Muhammet Bey’i tahttan indirerek Abhazya hükümdarı olmuş ve Osmanlı Devleti de 

bu tarihten sonra Keleş Ahmet Bey’i Abhazya hâkimi olarak ilan etmiştir.55 

 

Yeni Abhazya hâkimi ilan edilen Keleş Ahmet Bey, ülkenin merkezini Lıkhnı’dan Sohum’a 

taşıyarak ülkesini buradan idare etmeye çalışmıştır.56 Başa geçtiğinde Abhazya ülkesi oldukça 

sıkıntılı günler geçirmekteyken, Keleş Ahmet Bey’in Ruslar ve Osmanlılar arasında izlemiş olduğu 

denge politikası ve ülke içindeki başarılı faaliyetleri sayesinde bütün Kafkasya’da gerçek bir Kral 

haline gelmiştir. Kısa sürede hem ülkesini hem ordusunu güçlendirmeyi başaran Keleş Ahmet Bey, 

25.000 kişilik bir ordu ve 600 parçalık Kadırgalarıyla Anapa’dan Batum’a kadar olan Karadeniz 

kıyılarını kontrol altında tutmuştur.57 Hatta 1802 yılında Megrel topraklarına giren Keleş Ahmet Bey, 

Anakra Kalesi’ni ele geçirerek Megrel Dadyânı Grigor’un oğlunu esir almıştır. Megrel Dadyânı’nın 

Ruslardan yardım istemesi üzerine Ruslar 1805 tarihinde Anakra Kalesi’ni ele geçirmişlerdir.58 

 

1806 tarihine gelindiğinde ise Nizâm-ı Cedîd’e karşı isyan eden ve III. Selim tarafından idama 

mahkûm edilen Trabzon valisi Tayyar Mahmut Paşa59 kaçarak, Sohum’da bulunan Keleş Ahmet 

Bey’e sığınmıştır. Keleş Ahmet Bey’in Tayyar Mahmut Paşa’yı iade etmemesi üzerine Osmanlı 

Devleti 11 parçalık bir filoyu Sohum kıyılarına göndermiştir. Bunu gören Keleş Ahmet Bey, Tayyar 

Mahmut Paşa’nın tutuklanma emrinin kendisine ulaşmadan evvel bir ticaret gemisiyle Rusya’ya 

gittiğini Osmanlı Devleti’ne bildirerek affını istemiştir.60 Affı kabul olunmayan Keleş Ahmet Bey 

Abhazya tahtından alınarak yerine oğlu Arslan Bey Ekim 1806’da Abhazya Hükümdarı ilan 

edilmiştir.61 Kendisinin tahttan indirilmesi üzerine Keleş Ahmet Bey, oğlunun hükümdarlığını 

                                                           

54 Keleş Ahmet Bey’in 1747 de doğduğu bilinmekle beraber, babası Manuçehr ve amcalarının Osmanlılarla savaşmaları ve 

görevlerinden alınmaları nedeniyle uzun bir süre Trabzon, İstanbul ve Batum’da yaşamıştır. Ayrıca İstanbul’da Enderun 

Mektebi’nde eğitim görmüştür. Keleş Ahmet Bey hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sadık Müfit Bilge, Osmanlı Çağında 

Kafkasya 1454 – 1829, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2015, s. 533 – 534. 
55 Achugba, a.g.e., s. 38; Bilge, a.g.e., s. 210 – 211. 
56 Beygua, a.g.e., s. 57. 
57 Achugba, a.g.e., s. 39; Beygua, a.g.e., s. 58. 
58 Bilge, a.g.m., s. 698. 
59 Tayyar Mahmud Paşa, Canikli Hacı Paşa Ailesi’ne mensup olmakla birlikte, aile reisi olduktan sonra gerek bölgedeki 

ayanlara gerekse Osmanlı Devleti’ne karşı geçimsiz davranışlarda bulunmaya başlamış, bunun üzerine Trabzon’a 

sonrasında Erzurum’a sürülmüştür. Sivas Valiliğinin kendisine verilmesini talep eden ve isteği reddedilen Paşa isyan 

hareketine girişmiştir. Bu isyanın iç kesimlere ilerlemesinden ve ayrıca Paşa’nın Rus casuslarıyla irtibat kurmasından 

endişelenen Sultan III. Selim, Paşa’yı durdurmaya karar vermiş, Paşa durumun ciddiyetini kavrayınca affını istese de kabul 

edilmemiştir. Nizam-ı Cedit karşıtlarıyla da iş birliği içerisinde olan Tayyar Mahmut Paşa, yapılan çatışmalar neticesinde 

kaçarak Sohum’da bulunan Keleş Ahmet Bey’e sığınmış, oradan da Kırım’a kaçmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Özcan Mert, 

“Canikli Hacı Paşa Ailesi”, DİA, 7, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993, s. 152; Tayyar Paşa’nın Kırım’dan 

gelen bir ticaret gemisiyle kaçtığına dair ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. BOA, HAT, 102/4045 (11 Cemâziye’l-Evvel 1221 

/ 27 Temmuz 1806). 
60 BOA, HAT, 102/4045 (11 Cemâziye’l-Evvel 1221 / 27 Temmuz 1806). 
61 Bilge, a.g.e., s. 211; Bilge, a.g.m., s. 698. 



17 

 

tanımayarak yeniden Hıristiyan olmuş ve Rus Çarı I. Aleksandr’a mektup yazarak ülkesinin 

Rusya’ya tabi olmasını istediğini belirtmiştir.62 Ancak Keleş Ahmet Bey’in hala Osmanlı 

himayesinde olduğundan şüphelenen Ruslar Keleş Ahmet Bey’den Faş Kalesi’ne saldırmalarını 

istemişler ancak savaşa girmek istemeyen Keleş Ahmet Bey bunu reddetmiştir. Böylece Ruslar 

kendilerine tabi olmadığını düşündükleri Keleş Ahmet Bey’i 14 Mayıs 1808 tarihinde Sohum’da 

öldürtmüşlerdir.63 

 

Keleş Ahmet Bey’den sonra yerine Arslan Bey Abhazya tahtına geçmiş ancak kardeşi Sefer 

Ali Bey onun hükümdarlığını tanımayarak Ağustos 1808 tarihinde ordularıyla üzerine yürümüştür. 

Başarı sağlayamayan Sefer Ali Bey bu sefer Rus Çarı I. Aleksandr’a mektup yazarak, Abhazya 

tahtına kendisinin geçtiği taktirde Abhazya’nın Ruslara tabi olacağını bildirmiştir.64 Bunun üzerine 

Çar I. Aleksandr 17 Şubat 1810 tarihinde bir manifesto yayınlayarak, Abhazya’nın artık Rusya’ya 

ilhak olduğunu ve Abhaz halkının Rusya İmparatorluğu himayesinde olduğunu duyurmuştur. Ayrıca 

Osmanlıları Sohum Kalesi’nden çıkarmak için 10 Haziran 1810 tarihinde Sivastopol’den 3 savaş 

gemisi ile aralarında fırkateynlerin de bulunduğu 60 parçalık bir filo göndermişler ve 10 Temmuz 

1810’da Sohum’u işgal etmişlerdir. Arslan Bey’in Sohum’dan kaçması üzerine Sohum’a gelen ve 

George adını alan Sefer Ali Bey yeniden Hıristiyan olarak Rus hakimiyetine girmiştir.65 1806 

tarihinden itibaren Osmanlı Devleti ile Rusya arasında süregelen savaş dönemi 28 Mayıs 1812 

tarihinde Bükreş Antlaşması’nın imzalanmasıyla son bulmuştur. Bu antlaşmanın altıncı maddesi 

gereği Osmanlılar Kafkasya’da toprak kaybetmeyecekti. Çünkü altıncı maddede Rusların işgal 

ettikleri bölgeleri Osmanlı Devleti’ne geri iade edeceği belirtilmiştir.66 Ancak Ruslar her ne kadar bu 

bölgeden çekileceklerini belirtseler de gerçek manada bu arzuda olduklarını söylemek oldukça 

güçtür. Nitekim 28 Eylül 1813 tarihinde Canik Muhassılı Süleyman Paşa’dan gelen bir mektupta 

Rusların sadece Faş bölgelerini terk edecekleri, geri kalan bölgelerden çıkmayacaklarını bildirmesi 

bu görüşü desteklemektedir.67 3 Aralık 1813 tarihinde ise Trabzon Valisi Süleyman Paşa tarafından 

gönderilen bir yazıda, Rusların terk etmeleri gereken bölgeler hakkında ne yapılması gerektiği 

konusunda bilgiler istenmesi, bize Rusların bu bölgelerden kendi istekleriyle çekilmek 

istemediklerini göstermektedir.68 Ayrıca bir süre sonra 1814 yılında Sefer Ali Bey’in Anapa 

Muhafızı Seyyid Hüseyin Paşa’ya elçi göndererek affedilmesi karşılığında Sohum’u Ruslardan alıp 

Osmanlılara teslim edeceğini bildirmesi, Bükreş Antlaşması’nda belirtildiği şekilde Rusların 

bölgedeki kaleleri henüz terk etmediğini göstermektedir.69 Osmanlı Devleti’nden gelen cevapta ise 

                                                           

62 Terim, a.g.e., s. 110. 
63 Ruslar kontrol altında tutamadıkları Keleş Ahmet Bey’den kurtularak, onun daha yumuşak huylu olan oğlu Sefer Ali 

Bey’i daha rahat kontrol edebileceklerini düşündüklerinden Abhazya tahtına çıkarmaya çalışmışlardır. Bunun için Keleş 

Ahmet Bey’i oğlu Arslan Bey’in öldürttüğü bilgilerini yaymışlar ve Sefer Ali Bey için tahtın yolunu açmaya çalışmışlardır. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. Achugba, a.g.e., s. 42; Bilge, a.g.m., s. 698 – 699. 
64 BOA, HAT, 1103/44567 (29 Zi’l-Hicce 1230 / 2 Aralık 1815). 
65 Aydın, a.g.m., s. 1; Achugba, a.g.e., s. 43; Bilge, a.g.m, s. 699. 
66 Gökçe, a.g.e., s. 206 – 207. 
67 BOA, HAT, 1002/42056 (2 Şevvâl 1228 / 28 Eylül 1813). 
68 Gökçe, a.g.e., s. 210. 
69 Bilge, a.g.m., s. 699; Gökçe, a.g.e., s. 210 – 211. 
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Sefer Ali Bey’in Ruslardan kaleyi geri alarak Osmanlı Devleti’ne teslim etmesi karşılığında 

affolunacağı ve Sohum’un muhafızlığının kendisine verileceği bildirilmiştir.70 

 

Tüm bu yazışmalara rağmen elimizde Sohum’un geri verildiğine dair kesin bir kanıt 

bulunmamaktadır. Bu durum Osmanlı Devleti’nin Abhazya’daki hakimiyetinin aslında fiilen 1812 

tarihinde Bükreş Antlaşmasıyla sone erdiğinin göstergesi olmuştur. Çünkü Osmanlı Devleti Bükreş 

Antlaşması’ndan sonra Abhazya ve Kafkasya bölgesi ile doğrudan ilgilenememiştir. Hatta Rusların 

tahakkümlerinden bıkan Gürcülerin yardım talepleri Osmanlı’ya ulaşmış ancak Osmanlı Devleti 

Rusya ile yapılan antlaşmanın bozulmaması için azami ihtimam gösterdiğinden Gürcülere yardım 

ulaştıramamıştır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin gerek Kafkasya’da gerekse Abhazya’daki varlığı 

hukuken olmasa da fiilen son bulmuştur. Achugba bu konuyla ilgili 25 Ekim 1826 tarihinde Osmanlı 

Devleti ile Rusya arasında Akkirman Antlaşması imzalandığını ve bu antlaşmaya göre Osmanlıların 

Abhazya hâkimiyetinin Rusya’ya ait olduğunu tanıdıklarını belirtmektedir.71 Ancak Cengiz Fedakâr 

yayınlamış olduğu makalesinde bu konuya değinerek Akkirman Antlaşması’nın ilk maddesinin her 

iki ülkenin de Bükreş Antlaşması maddelerini kabul ettiği yönünde olduğunu vurgulayarak, altıncı 

maddesinde de Rusların işgal ettiği belde ve kalelerden çekileceği maddesinin varlığını belirtir.72 

 

Bükreş Antlaşması’ndan sonra Arslan Bey yine de Sohum’dan vazgeçmeyerek Ruslara karşı 

yıllarca adeta çete savaşları vermiştir. Burada oldukça başarılı mücadeleler yürüten Arslan Bey 

Sohum’u tam manasıyla geri alamamıştır. Nitekim 1828-1829 Osmanlı Rus Savaşları ve sonrasında 

14 Eylül 1829 yılında imzalanan Edirne Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Kafkasya’daki bütün 

varlığı hukuken sona ermiştir. Bu bölge artık Rusların idaresine bırakılmıştır. Her ne kadar bölge 

halkı Ruslara karşı çeşitli mücadeleler içerisine girdiyse de Ruslar XIX. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren Kafkasya üzerindeki hakimiyetlerini tam anlamıyla tesis etmeye başlamışlardır.73 

 

1.6. Tarihsel Süreç İçerisinde Sohum Şehri ve Siyasi Yapısı 

 

Yukarıda Abhazya konusu açıklanmaya çalışılırken kısmen bahsedilen Sohum, çalışmamızın 

ana konusunu teşkil eden Sohum Kalesi’nin bulunduğu yer olması, ayrıca hem Abhazya’nın hem de 

bütün Kafkasya’nın en önemli ticaret merkezlerinden birisi olması hasebiyle, bölgenin geçmiş 

tarihine değinmek yerinde olacaktır. 

 

Tarihi M.Ö. 2000’li yıllara kadar uzanan Sohum şehri, üç tarafı dağlarla kaplı bir liman kenti 

durumundadır.74 Sohum’un da içinde bulunduğu Abhazya bölgesinin eski bir Milet koloni bölgesi 

                                                           

70 BOA, HAT, 1103/44567 (29 Zi’l-Hicce 1230 / 2 Aralık 1815); Bilge, a.g.m., s. 699. 
71 Achugba, a.g.e., s. 47. 
72 Cengiz Fedakar, “Kafkasya’da Osmanlı Tahkîmatı: Sohum Kalesi (1723 – 1729)”, Vakanüvis – Uluslararası Tarih 

Araştırmaları Dergisi, 2, Sakarya, 2017, s. 188 – 189. 
73 Gökçe, a.g.e., s. 244 – 246; Bilge, a.g.e., s. 193. 
74 Grigoriantz, a.g.e., s. 134. 
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olduğu ve kaynaklarda adının Kolhid olarak geçtiği yukarıda belirtilmişti. Karadeniz kıyısında ticaret 

kolonileri kuran Miletliler, Abhazların Akua/Akea, Gürcülerin Sokhum, Rusların Sukhumi, 

Osmanlıların ise Sohumkale olarak adlandırdığı Sohum’a “Diaskurias” adını vermişlerdir.75 M.Ö II. 

Yüzyılda Pontus Kralı IV. Mithradates’in bu bölgeye gelmesiyle beraber Diaskurias’ın önemi daha 

da artmış, tersaneler kurulmuş ve ticaret gelişmiştir. Ancak Romalılar ile Pontus Krallığı arasında 

çıkan savaştan sonra bölge Romalıların eline geçmiş ve Romalılar İmparator Oktavia’nın anısına 

bölgenin adını Sebastapolis olarak değiştirmişlerdir.76 Bir süre oldukça güçlü bir ticaret merkezi olan 

Sebastapolis, Kavimler Göçü’nün yarattığı etkiyle neredeyse yıkılma noktasına gelmiştir. VI. 

yüzyılda Bizanslıların bir kolonisi haline gelen bölge yeniden canlandırılmış ve I. Justinyanus 

tarafından şehir tekrar kurulmuştur. Bizanslıların VIII. yüzyılda zayıfladıkları dönemde, parçalar 

halinde yaşayan Abhaz boyları birleşerek Abhaz Krallığını kurmuşlar ve bölgede Abhaz 

egemenliğini başlatmışlardır. XIII. yüzyılın sonlarına kadar önemini sürdüren şehir bu yüzyıl 

sonunda önemini kaybetmeye başlasa da Cenevizlilerin bölgede bir koloni kurmasıyla beraber şehrin 

önemi bir hayli artmış ve Abhazya kıyılarındaki en önemli ve en büyük ticaret şehri halini almıştır.77 

 

Osmanlıların 1454 yılında bölgeye gelişiyle beraber artık Abhazya ve dolayısıyla Sohum’un 

da kaderi değişmeye başlamıştır. II. Mehmet’in İstanbul’u fethetmesini takiben Karadeniz siyaseti 

açısından ilk fethedilen bölge Abhazya bölgesi olmuştur. Nitekim bir Ceneviz kolonisi durumunda 

olan Sebastopolis’in 1454 yılında Kaptan-ı Derya Hamza Paşa’nın 56 gemilik donanmasıyla birlikte 

fethedildiği yukarıda belirtilmişti. Lakin yine de bölgede tam hakimiyetin bu tarihte sağlandığını 

söylemek güçtür. Abhazya bölgesinde yaşayan insanların dağlık alanlara yayılması bölgede 

hakimiyetin ve otoritenin sağlanmasını zorlaştırmıştır. Buradaki hakimiyetin sağlanmasının III. 

Murat döneminde 1578 tarihinde Sohum Eyaleti’nin kurulmasıyla olduğu söylenebilir. Sohum 

Eyaleti’nin ömrü her ne kadar kısa olsa da eyalete beylerbeyi olarak tayin edilen eski Batum 

Sancakbeyi Çerkes Haydar Paşa, iki yıllık görev süresinde bölgeyi oldukça iyi bir şekilde idare 

edebilmiştir.78 Sohum Eyaleti’nin 1580 yılında lağvedilmesi üzerine bölge yönetimi Abhaz 

yöneticilerine bırakılsa da topraklar ve kaleler Trabzon/Batum Eyaleti’ne bağlanmıştır.79 

 

Yukarıda da bahsedildiği üzere 1683 tarihindeki II. Viyana Kuşatması’ndan sonraki süreçte 

Osmanlı Devleti ağır yaralar almıştır. Bu durumu fırsat bilen Abhazların bir kısmı da bulundukları 

bölgede ve Karadeniz’de eşkıyalık ve korsanlık faaliyetlerine başlamıştır. Bu durumun önüne 

geçmek isteyen Osmanlı Devleti, Köse Halil Paşa komutasındaki orduyu bölgeye sevk etmiş ve Köse 

Halil Paşa bölgedeki kontrolü sağlayarak Abhazya bölgesini Zeganıkua/II. Solomon’un oğulları 

                                                           

75 Mustafa Aydın, “Sohum”, DİA, Ek-2, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2016, s. 525. 
76 Beygua, a.g.e., s. 16; Grigoriantz, a.g.e., s. 135 – 136. 
77 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bilge, a.g.m., s. 702; Aydın, Sohum, s. 525 – 526; Beygua, a.g.e., s. 16 – 17. 
78 Kırzıoğlu, a.g.e., s. 19. 
79 Bilge, a.g.e., s. 217. 
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arasında paylaştırmıştır.80 Bu tarihten sonra Abhazya da eşkıyalık faaliyetlerinin tamamen bittiğini 

söylemek yanlış olur. Konumuz gereği incelenen belgelerde Abhazya’daki eşkıyalık faaliyetlerinin 

devam ettiği ve bölge halkının bu durumdan rahatsız olduğu açıkça görülmektedir. Nitekim Osmanlı 

Devleti’nin Sultanı III. Ahmet, Abhazların bu eşkıyalık faaliyetlerinin engellenmesi ve bölgenin 

güvenliğinin sağlanabilmesi adına çalışma konumuzu oluşturan Sohum Kalesi’nin yapım emrini 

vererek, bölgede keşif yapmaları için Gedüklü Ahmet Ağa ve Hasan Reis, hassa mimarlarından 

Yakup Halife ve Mimar Mehmet Ağa’yı görevlendirmiştir.81 Keşfi yapılan Sohum Kalesi’nin 

yapımına 1723 yılında başlanmış ve 1729/1730 yılına kadar inşa faaliyetleri devam etmiştir. Bu 

tarihten sonra küçük eklemeler yapılsa da ana inşaatın bu tarihlerde sonlandığı bilinmektedir.82 

Yapımı sonlanan kaleye Osmanlı Devleti askeri birlikler yerleştirerek, bölgenin güvenliğinin ve 

kontrolünün sağlanmasını hedeflemiştir. 

 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Kafkasya bölgesinde kendini hissettirmeye başlayan Rus 

nüfuzu Abhazlar’ı da etkisi altına almış ve 1771 yılına gelindiğinde Abhazlar Osmanlı Devleti’ne 

karşı isyan ederek Abhaz Hükümdarı Zurab önderliğinde Sohum Kalesi’ni işgal etmiştir. Ancak çok 

geçmeden 1774 yılında prensler arasındaki anlaşmazlığı iyi değerlendiren Osmanlı Devleti kaleyi 

tekrar geri almıştır.83 Bu tarihten sonra 1810 yılına kadar Osmanlı Devleti’nin idaresinde kalan 

Sohum Kalesi, 1806 – 1812 yıllarında gerçekleşen Osmanlı – Rus Savaşları esnasında, 1810 yılında 

Rusların işgaline uğramıştır. Savaşın sonunda 16 Mayıs 1812 tarihinde imzalanan Bükreş 

Antlaşması’nda Kafkasya bölgesi de antlaşmaya dahil edilerek, Rusların Kafkasya’da işgal ettikleri 

yerleri Osmanlı Devleti’ne geri vermesi kararlaştırılmıştır.84 Bükreş Antlaşması’na göre Ruslar’ın 

işgal ettikleri Sohum’u Osmanlı Devleti’ne bırakması gerekiyordu ancak Osmanlı arşivinden elde 

edilen belgelerden anlaşıldığı kadarıyla Ruslar bu bölgeyi tamamen terk etmemişlerdir.85 Dolayısıyla 

her ne kadar Bükreş Antlaşması’na göre Osmanlı Devleti’nin Kafkasya’daki varlığı devam etmiş 

görünse de aslında fiili olarak Kafkasya bölgesi ve Sohum’da Osmanlı varlığının son bulduğunu 

söylemek mümkündür. Bu durum 1828 – 1829 Osmanlı – Rus Savaşı’na kadar devam etmiş ve bu 

savaş sonucunda 14 Eylül 1829 tarihinde imzalanan Edirne Antlaşması ile son bulmuştur. Nitekim 

bu antlaşmayla beraber artık Osmanlı Devleti’nin Kafkasya bölgesindeki varlığı fiilen ve hukuken 

sonlanmış bulunmaktadır.86 

 

 

                                                           

80 Beygua, a.g.e., s. 55; Bilge, a.g.e., s. 79 – 80. 
81 BOA, BŞM, BNE, 2/78 (25 Rebiü’l-evvel 1136 / 23 Aralık 1723). 
82 Sohumkale’nin inşa faaliyetleri, malzeme, yiyecek ve işçi tedariki, asker sevki gibi konular çalışmamızın ikinci ve 

üçüncü bölümünde detaylı bir şekilde anlatılacaktır. 
83 Aydın, Sohum, s. 526. 
84 Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih (1789 – 2010), Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 8. Basım, DER Yayınları, İstanbul, 2010, 

s. 112. 
85 Aydın, Sohum, s. 527. 
86 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, V, 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1970, s. 120 – 121; Uçarol, 

a.g.e., s. 163 – 164; Gökçe, a.g.e., s. 244 – 246. 
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1.6.1. Karadeniz’in Kuzeydoğusunda Bir Ticaret Merkezi: Sohum 

 

 Günümüzde Abhazya’nın başkenti konumunda bulunan Sohum, tarihin en eski dönemlerinden 

itibaren karadan ve denizden gelen tüccarların buluşma noktasını oluşturmuştur. Strabon bu konu 

hakkında, Sohum’daki ticaret esnasında 70 farklı dil kullanıldığını kaydetmektedir.87 Sohum’a önce 

Miletliler’in sonrasında Romalılar ve Cenevizlilerin uğramasıyla beraber, zaman zaman ticarette 

aksamalar yaşansa da bölgenin en önemli ve en büyük ticaret merkezi yine Sohum olmuştur. Hatta 

bu şehrin hem Abhaz ve Megrel halklarıyla yapılan ticaretin merkezi hem de soyluların siyasi 

ilişkilerini yürüttüğü bir merkez olması sebebiyle Ceneviz kaynaklarında Sohum Porto Megrello 

(Megrel Kapısı) olarak adlandırılmıştır.88  

 

Bölgeye Osmanlılar geldikten sonra da Sohum şehri, ticari merkez olma özelliğini 

sürdürmüştür. XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Kırm Hanlığı, Kefe, Sinop ve Samsun gibi limanlar 

üzerinden yapılan ticarette Sohum her zaman merkez konumunda olmuştur. Sadık Bilge XVI. 

yüzyılda Kırım’dan göç eden Yahudilerin de Sohum’a gelip yerleştiğini ve burada ticaret 

yaptıklarından bahsederek, özellikle terzilik, barut üretimi ve silah yapımıyla uğraştıklarını 

kaydetmektedir.89 

 

Sohum bölgesindeki ticaretin içeriğine geçmeden önce Abhazya bölgesinin genelindeki 

ekonomiden bahsetmek yerinde olacaktır. Abhazya bölgesinin temel geçim kaynağını tarımla birlikte 

hayvancılık oluşturmaktadır. Özellikle deniz kıyısında ürün çeşitliliğinin oldukça zengin olduğu 

söylenebilir.90 Bölgenin dağlık olmasından kaynaklı olarak da yamaçlarda yaşayan insanlar daha çok 

hayvancılıkla uğraşmakta ve özellikle keçi ve koyun beslemektedirler. Beygua, eserinde Abhazların 

ticaret için ülke dışına çıktıklarından da bahsederek, Bizans, Roma ve Acem ülkelerine giden 

Abhazların o bölgelere, bal, balmumu, deri ve şarap götürdüklerini, oralardan ise aba, giysi, alet-

edevat, kap-kacak ve silah satın alıp geldiklerini belirtmektedir.91 

 

Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerde Abhazların Osmanlı diyarlarına gelerek özellikle tuz satın 

aldıklarını ve bu tuzu Abhazya’da sattıklarını kaydeden Beygua, Sohum’dan bahsederken bu 

bölgenin özelliğini köle ticareti olmaktan öteye geçemeyen şehir olarak belirtmektedir.92 Aynı 

şekilde Sadık Bilge de makalesinde bu noktaya değinerek, Abhazya’da esir ticaretinin oldukça 

yaygın olduğunu, Osmanlı tüccarlarının sattıkları mallara karşılık erkek ve kadın köleleri alarak 

Trabzon, Sinop, Samsun, Amasra limanları üzerinden Osmanlı ülkesine getirdiklerini vurgulamıştır. 

Bunun dışında Osmanlı tüccarlarının Abhazya’ya meşin, tuz, mıh, tüfek, barut, kurşun, kılıç, bıçak, 

                                                           

87 Tavkul, a.g.m., s. 15. 
88 Bilge, a.g.m., s. 702. 
89 Bilge, a.g.m., s. 703. 
90 Bu ürünler arpa, buğday, darı, keten, kenevir vs. şeklinde sıralanabilir. Bkz. Beygua, a.g.e., s. 35. 
91 Beygua, a.g.e., s. 35. 
92 Beygua, a.g.e., s. 51. 
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yay pazarladıkları, bunların karşılığında ise av kuşları, şimşir, bal ve balmumu satın aldıkları 

Osmanlı arşiv belgelerinde belirtilmektedir.93 Bu noktada yapılan ticaretle ilgili farklı bilgiler de 

arşiv vesikalarında ortaya çıkmaktadır. Nitekim Osmanlı Devleti’nin zaman zaman Abhazya ülkesi 

ile yapılan ticarete bir kısıtlama getirdiği görülmektedir. Ekim 1724 tarihli bir mühimme kaydında 

Tophane sakinlerinden tüccar ve gemi reislerinin Abhazya’da tuz ve sair eşya satışı gerçekleştirmek 

için bölgeye gittikleri ancak o bölgede evlenerek birkaç ay kaldıkları ve bölgede yaşayan Abhazların 

ticaretine mâni oldukları anlaşıldığından bu durumun derhal teftiş edilmesi gerektiği ve bir süre 

Abhazya bölgesine tuz ve sair malların satışının yasaklandığı, buna uymayanların ise 

cezalandırılacağı vurgulanmaktadır.94 Yine farklı bir hükümde bazı gemi reislerinin Abhazya 

bölgesine giderek bölgede bir evlilik gerçekleştirmedeki amaçlarının, bölgeyle irtibatlarının 

kesilmemesi ve bölgeye peyderpey malzeme taşıyarak satmak olduğu belirtilerek bunun 

engellenmesi ve bu kişilerin hapsedilerek cezalandırılması istenmiştir.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Bilge, a.g.m., s. 702. 
94 BOA, MD, Nr. 132, s. 105 (Evasıt-ı Muharrem 1137 / Ekim 1724). 
95 BOA, MD, Nr. 132, s. 139 (Evasıt-ı Safer 1137 / Ekim 1724) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. SOHUMKALE’DE İSTİHDAM VE MASRAFLAR 

 

Sohumkale’de istihdam edilen görevliler, işçiler ve yapılan harcamalar gibi konulara geçmeden 

evvel, bölgenin önemine kısaca değinerek neden bu bölgede bir kale yapılma ihtiyacı duyulduğundan 

bahsetmek gerekir. Öncelikle belirtilmesi gereken husus, Sohumkale’nin inşasının XVIII. yüzyılın 

başlarında 1723 – 1729 yılları arasında gerçekleştiğidir. Dolayısıyla bu tarihlere bakıldığı zaman 

XVIII. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti, Batı’da Venedik, Avusturya ve Rusya gibi devletlerle 

mücadele ederken, Doğu’da ise Safeviler ile yoğun bir mücadele içerisine girişmiştir. 1683 yılındaki 

II. Viyana Kuşatması’nın başarısızlıkla sonuçlanması, ardından 1699 yılında imzalanan Karlofça 

Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin ağır bir yara alarak toprak kaybı yaşaması sonrasında artık 

taarruz gücü azalan Osmanlıların savunmaya ağırlık verdiği söylenebilir. Bunun için gerek Balkan 

coğrafyasında ve gerekse Kafkasya coğrafyalarında yeni kalelerin inşası ya da mevcut eski kalelerin 

yeniden tahkim faaliyetleriyle, Devletin savunma mekanizması güçlendirilmeye çalışılmıştır. 

 

Konuyla bağlantılı olarak Doğu sınırlarını koruma altına almak isteyen Osmanlı Devleti, 

özellikle Kafkasya Bölgesi’nde önemli ve stratejik gördüğü bazı noktalarda yeni kale yapımına veya 

var olan eski kaleyi onarma yoluna gitmiştir. Bu bağlamda Faş ve Anakra Kalelerinin inşası ile 

çalışma konumuzu teşkil eden Sohum Kalesi’nin inşa süreci zikredilebilir. Ancak bu kalelerin sadece 

Osmanlı Devleti’nin savunma mekanizmasını güçlendirmek için yapıldığını söylemek tam 

manasıyla doğru olmaz. Özellikle Sohum Kalesi’nin yapımı hakkında incelenen Arşiv belgelerinde, 

buradaki kale yapımının aslında bölgeyi tam anlamıyla otorite altına almak ve hakimiyeti 

güçlendirmek için yapıldığı görülmektedir. Nitekim belirtilen tarihlerde bölgede yaşayan Abhaz, 

Megrel ve Kozsak grupları, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu zor durumdan faydalanmak 

istemiş ve bölgede eşkıyalık faaliyetlerine girişmiştir. Sohum şehrinin hem karadan hem de denizden 

yapılan ticaretin merkezi konumunda bulunması sebebiyle de eşkıyalık ve korsanlık faaliyetleri 

burada yoğunlaşmıştır. Söz konusu durumdan oldukça rahatsız olan yerli halk Osmanlı Devleti’nden 

bu duruma bir çare bulmasını istemiş ve dönemin hükümdarı Sultan III. Ahmet, bölgedeki eşkıyalık 

ve korsanlık faaliyetlerinin önlenmesi, ayrıca doğu sınırlarının da kontrol altında tutulması adına 

Sohum iskelesinde önceden var olan ancak harap halde bulunan kalenin yeniden yapılması emrini 

vermiştir. Böylece hem Osmanlı Devleti’nin savunma mekanizmasının güçlendirilmesi hem de 

bölgenin kontrol altına alınarak halkın can ve mal güvenliği sağlanması amaçlanmıştır. 

 

2
Dörtgen
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Bu bilgiler ışığında çalışmamızın ikinci bölümünde Sohumkale’nin öncelikle keşfinin 

yapılması, sonrasında kalenin yapım aşamasında ne gibi yollara başvurulduğu, kale için gerekli olan 

malzemelerin, işçilerin belirlenmesi ve istihdam aşaması, işçiler için gerekli olan yiyecek tedarikinin 

sağlanması ve gerek kale binası gerekse işçiler için ihtiyaç duyulan ödemelerin ne şekilde yapıldığı 

detaylı bir şekilde aktarılmaya çalışılacaktır. 

 

2.1. Sohum Kalesi’nin Keşfinin Yapılması 

 

Yukarıda Sohum İskelesi’nde mevcut bulunan ancak harap halde olan bir kalenin varlığından 

bahsedilmişti. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden elde edilen belgelerde bu var olan harap kale ve 

onun yerine yapılacak yeni kale ile ilgili şu ifadelere yer verilmektedir: 

 

…Karadeniz canibinde Abaza kıyısında vakî’ Abaza Beği Rüstem’in zabtında olan Sohum 

İskelesi’nde mukaddema kal’a var iken mirur-ı zaman ile harab olub ancak iskele-i mezburede 

âtik kal’a yerinde müceddiden bir kal’a bina ve içine taraf-ı Devlet-i Âliyye’den muhafazasına 

vaz’ ve ta’yin olununca muhass-ı cümle-i müsted’i olacak bir emr-i sevâb olmağla iskele-i 

mezburede kal’a bina olunacak mahale varub muayene ve binası tasmim olunan kal’anın ne 

veçhile binâ olunması münasib olduğunu müşâhede eylemen içün bundan mukaddem irsâl olunan 

Gedüklü Ahmet Ağa ve Hasan Reis Hassa mi’marlarından Ya’kub Halife ve Mimar Mehmet Ağa 

kulları getirülüb iskele-i mezburun keyfiyeti kendülerinden su’al ve yapılacak kal’anın az asker 

ile muhafazası mümkün olub tarh-ı metbu’ ve resm-i mergub üzere olması dahi müzakere ve amele 

ve mühimmatlarının ne mahallerden tedarik ihracı ehven idüğü istifsâr olundukda fi’l-vâki iskele-

i mezburede harab olan âtik kal’anın yerine müceddiden bir kal’a yabdurulmasının vücuh ile 

elzem olduğunu takrir…96 

 

Bölgede yeni yapılacak olan kale inşasının nasıl yürütüleceği, ne gibi özelliklere sahip olacağı 

Gedüklü Ahmet Ağa, Hasan Reis, Hassa mimarı Ya’kub Halife ve Mi’mar Mehmet Ağa vasıtasıyla 

belirlenerek Devlet-i Âliyye’ye bildirilmiştir. Keşfi yapılan kale hakkında edindiğimiz bilgiler şu 

şekildedir: 

 

❖Yıldız tarafına yapılacak olan tabyalar kuleleriyle beraber daire şeklinde tulen 1200 zira’, 

kaddi temeli 10 zira’ ve arzen 4 zira’ olmak üzere, kadden yeterli seviyeye ulaşıldığında üzerine 

toprak çekilerek, tabya ve bedenlerine çim döşettirilip, derinlik ihtiyacına göre hendek kazılarak bu 

hendeklerin temizlenmesi ve kazılan hendeğin önüne Şarampo yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

 

❖Mecmu’ kale duvarının dört köşe şeklinde 48.000 zira’ olacağı ve bu sebeple gerekli olan 

amele, çerahor ve mühimmat-ı saire ile birlikte, imal olunacak arabaların üç aylık ücretlerinin ve 

masrafların tahmini olarak 30.379 kuruş tutacağı hesap edilmiştir. 

                                                           

96 BOA, D. BŞM. BNE. d. 2/78 (25 Rebiü’l-evvel 1136 / 23 Aralık 1723) 
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❖Kale yapımına 1723 yılında başlanacağı ancak hendeklerin kazılması, toprakların nakli ve 

Şarampoların düzenlenmesi için Eyalet askerleri ile birlikte Çekdiri97 sefinelerine ihtiyaç olduğu 

belirlenmiş, ayrıca Devlet-i Âliyye’den güvenilir bir bina emini ve yanına da usta bir mimarın 

verilerek, kale yapımı için bölgeye gönderilmesi düşünülmüştür. 

 

❖Tüm bu nakliye işlemleri için ise yeterli sayıda Çekdiri, Kalyon98 ve Firkâte99 sefinelerinin 

tayin edilmesi, bu sefineler bölgeye vardıklarında taştan duvar yapılması mümkün olmazsa, Yıldız 

tarafına bir tabya yaptırılarak, eski kale yerine Şarampo çevrilip hendekler kazılması ve bu 

hendeklerden çıkacak olan toprakla Şarampoların doldurulması kararlaştırılmıştır. Ayrıca tüm bu 

işlerin kış bastırmadan tamamlanması gerektiği vurgulanmıştır. 

 

❖İlk aşamada İstanbul’dan üç kalfa ile 150 Duvarcı, kalfalarıyla beraber 150 Taş Kırıcı, 25 

nefer Kireç Yakıcı, 11 nefer Sepetçi, gerekli olan keresteyi sağlamak için baltalarıyla birlikte 150 

Baltacı gönderilmesi emredilmiştir. Bunlardan başka ayrıca bina hizmetinde çalıştırılmak üzere 300 

nefer Rençber’in Trabzon, Gönye, Giresun, Gümüşhane, Erzurum, Ahıska ve çevre bölgelerden 

toplanabilmesi için İstanbul’dan bir mübaşir tayin olduğu ve bu mübaşirin Gönye mutasarrıfı ile 

Gümüşhane emini İsmail Ağa ile birlikte hareket ederek, her biri işlerinde mahir ustaların 

seçilmesine ve acilen Sohum’a gönderilmesine karar verilmiştir. 

 

❖Nakliye işlemleri için tekerlekleri İstanbul taraflarından gönderilecek arabalar için yine 

Trabzon, Gönye, Ahıska ve civarından çifti 15’er kuruştan olmak üzere 200 çift Öküz satın alınması 

ve yaptırılan bu arabaları sürmek için yine bahsedilen bu bölgelerden 150 Arabacı tedarik edilerek 

derhal bölgeye gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

 

❖Tedarik edilen tüm malzemenin bina emini kaleye varmadan önce gönderilmesi ve hazır 

edilmesi vurgulanarak, püştivanlık, hâtıllık ve iskelelik için gerekli olan 10.000 adet ağaç ve her bir 

adedi 6’şar zira’ olmak üzere Şarampoluk yapımı için gerekli olan 8.000 adet kazığın bölge 

civarındaki dağlardan baltacılar tarafından temini ve yine bina emini kaleye varmadan önce gerekli 

olan kirecin yakılarak, taşların kırdırılması ve tamamen hazır edilmesi istenmiştir. 

 

                                                           

97 Osmanlı Donanması’nda kürek ve yelken ile yürütülen gemilere Çekdiri ismi verilmektedir. Ancak Osmanlı Arşivi’ndeki 

belgelerde Çekdiri kelimesi “Çekdirme” ya da “Çekdirir” gibi farklı şekillerde de kullanılmıştır. Bkz. İdris Bostan, 

Osmanlı Bahriye Teşkilâtı: XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1992, s. 83. 
98 Osmanlı Donanması’nın üç direkli yelkenli gemilerinden olan Kalyonlar, XV.-XVII. Yüzyıllar arasında daha çok nakliye 

amacıyla kullanılsa da savaş gemisi olarak kullanıldığı da bilinmektedir. Uzunlukları ise 43 – 75 Zira’ arasında değişmekte 

olup, iki anbarlı olanlarda 58 – 80, üç anbarlı olanlarda ise 80 – 112 arasında top bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

Bostan, a.g.e., s. 94 – 95; Daha Ayrıntılı bilgi için bkz. Yusuf Alperen Aydın, Sultanın Kalyonları Osmanlı 

Donanmasının Yelkenli Savaş Gemileri (1701 – 1770), Birinci Baskı, Küre Yayınları, İstanbul, 2011, s. 49 – 66. 
99 Donanma’nın kürekli gemilerinden olan Firkateler 10 – 20 oturaklı ve her küreğini iki – üç kişinin çektiği gemilerdir. 

İnce donanma sınıfından olan firkateler, hareket kabiliyeti yüksek ve hızlı olması sebebiyle daha çok nehirlerde haber 

getirip götürmede kullanılmışlardır. Savaş zamanlarında ise Firkateler 80 – 100 levend taşıyabilmektedir. Bkz. Bostan, 

a.g.e., s. 83 – 84. 
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❖5 nefer Lağımcı, 10 nefer Taş Yontucu, dört ocak şeklinde olmak üzere 12 nefer Demirci, 4 

nefer Testereci, 4 nefer Burgucu, 2 nefer Fıçıcı, 4 nefer Bıçkıcı, 2 nefer Kömür Yakıcı, 20 nefer 

Marangoz ve 2 nefer Su Yolu Yapıcısını her biri işlerinde mahir olmak şartıyla Hassa mimarbaşının 

İstanbul’dan tedarik etmesi ve acilen sefinelerle birlikte Sohum’a göndermesi gerektiği 

vurgulanmıştır. 

 

❖İnşa için ihtiyaç duyulan mühimmatın Cebehane ya da tersanede varsa tedarik edilmesi, 

yoksa satın alınarak yine hızlı bir şekilde hazırlanıp gemilerle bölgeye ulaştırılması 

kararlaştırılmıştır. 

 

❖Trabzon civarından Keskin İsmail Ağa vasıtasıyla 6.000 adet ağaç kürek ile 3.000 adet 

ıhlamur satın alınarak deniz yoluyla bölgeye ulaştırılması emredilmiştir. 

 

❖Kırkkilise, Vize ve Pınarhisarı bölgelerine bir mübaşir gönderilerek yüz adet araba için 

gerekli olan 400 adet tekerleğin burada yaptırılması, ayrıca tekerlekleri ve mühimmatlarıyla beraber 

numunelik için mükemmel 10 adet öküz arabasının yine bölgeden tedarik edilecek olan işlerinde usta 

15 nefer arabacı ile birlikte Bergos iskelesine nakledilmesi ve buradan sefineler ile birlikte bir an 

önce Sohum’a gönderilmesi belirtilmiştir. 

 

❖Gerekli olan taş, kireç ve kereste naklinde kullanılmak için Sinop iskelesinde kalyon inşasına 

memur olan Canım Hoca Mehmet Paşa100 tarafından 10 adet Tombaz101 gemilerinin yaptırılması ve 

mühimmatıyla beraber Sohum’a gönderilmesi emredilmiştir. 

 

❖Sohum bölgesinde araba yapımı için gerekli olan kerestenin ve ırgatların (rençber) dahi 

bulunduğu haber verilerek, merkezden ve diğer bölgelerden gönderilen rençberlerin yanında, 

ücretleri bina emini tarafından verilmek şartıyla kale için çalıştırılabilecekleri vurgulanmıştır. 

 

❖Daha önce bahsedildiği üzere bina emini kaleye varmadan önce gerekli olan taşın 

kırdırılması ve kirecin yaktırılarak hazır hale getirilmesi konusunun her şeyden daha önemli olduğu, 

                                                           

100 Canım Hoca Mehmet Paşa’nın doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, Mora Yarımadasındaki Peleponnes 

bölgesindeki Koron kasabasında doğduğu düşünülmektedir. Venediklilerle yapılan Mora Savaşı’nda esir düşerek yedi yıl 

boyunca kürek mahkûmu olarak yaşamış sonrasında Osmanlı Devleti’nin ödediği fidye karşılığında serbest bırakılmıştır. 

Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa ve sonrasında Süleyman Paşa’nın yanında Kapudanlık yapan Canım Hoca, Osmanlı 

Devleti’nde 1714 – 1717, 1730 – 1731, 1733 – 1736 tarihlerinde üç kez Kaptan-ı Derya’lık görevinde bulunmuştur. 

Oldukça hareketli bir yaşamı bulunan Paşa, 1723 yılında Sinop’ta kereste ve diğer malzemeleri taşıyabilecek Tombaz 

gemilerinin yapımına memur edilmiştir. Nitekim konumuzla ilgili olarak belirtildiği üzere Sohum Kalesi’ne taşınacak 

malzemelerin nakli için de 10 adet Tombaz inşa etmesi kendisinden istenmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Meltem Aydın, 

“Kaptan-ı Derya Canım Hoca Mehmet Paşa”, bilig (Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi), 77, Ankara, 2016, s. 28 – 

40. 
101 İnce donanma sınıfında yelkeni, ikişer demiri ve kürekleri bulunan Tonbaz gemileri, güvertesiz ve altı düz olması 

sebebiyle sığ sularda rahatlıkla kullanabilek kayıklar olarak belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Bostan, a.g.e., s. 92. 
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ayrıca tüm bu işleri yapmaya vazifeli olan mübaşire söz konusu hususlarda yardımcı olması için 

güvenilir bir kişinin mimar ve mübaşirin yanına tayin edilmesi kararlaştırılmıştır.102 

 

Yukarıda bahsi geçen malzemeler ve tedarik edilecek olan işçilerin üç aylık ücretlerinin 

toplamı 30.379 kuruş olarak hesaplanmıştı. Dahası aynı belgede bu malzemelerin neler olduğu ve 

kaç adet olduğu, tedarik edilecek olan işçilerin miktarları, alacak oldukları ücretleri ve hangi 

bölgelerden temin edilecekleri detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Açıklayıcı olması sebebiyle bahsi 

geçen bu malzeme ve çeşitli alanlarda uzmanlaşmış işçiler aşağıda iki ayrı tablo şeklinde belirtilmeye 

çalışılmıştır. 

 

Tablo 1: 23 Aralık 1723 Tarihli Belgede Belirtilen Kale Yapımı İçin Gerekli Olan 

Malzeme Listesi103 

Malzeme Adı Malzeme Miktarı 

Tobra (Torba) 8.000 Adet 

Urgan-ı Salur 3.000 Adet 

Kabza-i Kazma 1.000 Adet 

Kabza-i Balta 1.000 Adet 

Çelikli Ahen Balta 600 Adet 

Koğa-i Ham 500 Adet 

Kazma-i Lağımcı 500 Adet 

Külünk-i Ferhâdi 250 Adet 

Ahen Çekiç 100 Adet 

Demir Tarak 50 Adet 

Lağım Burgusu 30 Adet 

Barut-ı Siyah 200 Kantar 

Tahta-i Kurşun 10 Kantar 

Revgan-ı Pezîr 10 Kantar 

Revgan-ı Zeyd 10 Kantar 

Fitil-i Mısrî 10 Kantar 

Gârar-ı Seklem 400 Çift 

Taş 240.000 Çeki (Beher zira’ 5 Çeki) 

Kireç 72.000 Kantar (Beher zira’ 1,5 kantar) 

Kum 192.000 Kesel (Beher zira’ 4 Kesel) 

Ağaç 10.000 Adet 

Kazık 8.000 Adet 

Tonbaz Gemi 10 Adet 

Öküz Arabası 10 Adet 

Araba Tekerleği 400 Adet 

 

 

                                                           

102 BOA, D. BŞM. BNE. d. 2/78 (25 Rebiü’l-evvel 1136 / 23 Aralık 1723) 
103 BOA, D. BŞM. BNE. d. 2/78 (25 Rebiü’l-evvel 1136 / 23 Aralık 1723); BOA, MAD, 5340, s. 870 (16 Cemaziye’l-

Evvel 1136 / 11 Şubat 1724). 



28 

 

Tablo 2: 23 Aralık 1723 Tarihli Belgede Belirtilen Kale Yapımında Çalışacak İşçilerin 

Listesi104 

İşçi Nefer Kalfa Gün Akçe 

Duvarcı 150 3 90 556.200 

Taş Kırıcı 150 3 90 556.200 

Lağımcı 4 1 90 19.800 

Kireç Yakıcı 20 5 90 99.000 

Taş Yontucu 9 1 90 37.800 

Demirci 12 - 90 43.200 

Testereci 2 - 90 7.200 

Burgucu 2 - 90 7.200 

Fıçıcı 2 - 90 7.200 

Sepetçi 10 1 90 41.400 

Kömür Yakıcı 2 - 90 7.200 

Marangoz 19 1 90 73.800 

Baltacı 150 - 90 270.000 

Su Yolu Yapıcı 2 - 90 10.800 

Rençber 300 - 90 540.000 

Bıçkıcı 4 - 90 14.400 

Arabacı 15 - 90 40.500 

YEKÛN 853 15 90 2.331.900 

 

Yukarıda belirtilen işçiler hakkında açıklanması gereken husus bu işçilerin nefer ve kalfalarının 

ve hatta her işçinin günlük olarak aynı ücreti almamalarıdır. İncelenen Arşiv belgelerinde kalfalar 

genellikle günlük olarak 60 akçe alırken, neferler ise günlük 40 akçe almaktadır. Ancak bu durum 

işçilerin meslek gruplarına göre de değişiklik göstermektedir. Nitekim bir nefer Rençber, Baltacı, 

Marangoz günlük 20 akçe alırken, Duvarcı, Taş Kırıcı, Lağımcı, Kireç Yakıcı, Taş Yontucu, 

Demirci, Testereci, Burgucu, Fıçıcı, Sepetçi, Bıçkıcı ve Kömür Yakıcı 40 akçe, kalfaların hepsi ise 

günlük olarak 60 akçe kazanmaktadır.105 

 

2.2. Kale Bina Eminlerinin Tayinleri 

 

2.2.1. Erzincanî Yusuf Bey’in Bina Emini Olarak Tayini 

 

Sohum Kalesi’nin keşfi tamamlandıktan sonra, keşifte belirtildiği üzere inşa faaliyetlerini en 

hızlı şekilde yürütebilmek için bölgeye bir Bina Emini’nin atanması kararlaştırılmıştır. Bu 

doğrultuda Osmanlı Arşivlerinden elde edilen belgeler ışığında Sohum Kalesi Bina Eminliği 

görevine Erzincanî Yusuf Bey’in 1724 tarihinde atandığı görülmektedir. Yusuf Bey kaleye giderken 

kendisine Meşk, Musluk ve Çerke verildiği ve ayrıca kaleye vardıktan sonra kaledeki ameleler için 

gerekli olan Peksimet ve Nân (Ekmek) hazırlanabilmesi için lazım olan Ekmekçi Fırını 

                                                           

104 BOA, D. BŞM. BNE. d. 2/78 (25 Rebiü’l-evvel 1136 / 23 Aralık 1723); BOA, MAD, 5340, s. 870 (16 Cemaziye’l-

Evvel 1136 / 11 Şubat 1724). 
105 BOA, D. BŞM. BNE. d. 2/78 (25 Rebiü’l-evvel 1136 / 23 Aralık 1723); BOA, MAD, 5340, s. 870 (16 Cemaziye’l-

Evvel 1136 / 11 Şubat 1724). 
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malzemelerinden 5 çift Meşk, 10 Oturtma, 5 Musluk, 5 Çerke-i Sekban (Sekban Çadırı) ve 2 Açık 

Çeşme’nin Cebehâne-i Âmire’den gönderileceği kararlaştırılmıştır. Bunun dışında 2 adet Fırın’ın da 

İstanbul’dan temin edilerek, kale inşası için görevlendirilen ameleler ile birlikte kaleye ulaştırılması 

planlanmıştır.106 

 

Bina Emini olarak tayin edilen Erzincanî Yusuf Bey’e kendi masrafları için günlük 10 kuruştan 

100 günlük ücreti olan 1000 kuruş peşin olarak ödenmiş ve 100 günden sonra çalıştığı her gün için 

yine günlük 10 kuruşu bina masrafları için verilen akçeden karşılaması istenmiştir.107 Yusuf Bey’in 

bölgeye gitmesi konusunda ise Kaptan-ı Derya Vezir Mustafa Paşa’ya bir emir gönderilerek, Sohum 

Kalesi Bina Eminliği’ne Yusuf Bey’in atandığı, Yusuf Bey’in kara yoluyla Trabzon’a varacağı ve 

buradan da münasip bir gemiyle Sohum Kalesi’ne ulaştırılması gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca Yusuf 

Bey’in kış mevsimlerinde Kale’de bulunmadığı dönemlerde Kale’nin korunması mühim 

olduğundan, Donanmay-ı Hümâyûn gemilerinden 5 kıt’a Kancabaş108 ve 5 kıt’a Firkâte’nin bölgeye 

gönderilerek Kale’yi muhafaza etmeleri gerektiği belirtilmiştir.109 

 

Değinilmesi gereken bir diğer husus da Bina Emini tayin edilen Yusuf Bey’e, Sohum 

bölgesinde bulunan Abaza Beylerine ilbâs ve iksa olunması için 5 adet A’la ve 5 adet Kuşâklık olmak 

üzere 10 adet Hil’at verildiği de belgelerle sabittir.110 Nitekim bölgenin ve kale yapımı sırasında 

kalenin ve işçilerin korunması adına Abaza Beylerine bu tarz hil’at’ların gönderildiği bilinmektedir. 

 

2.2.2. Bina Emini Olarak Mustafa Efendi’nin Tayini 

 

Yukarıda Sohum Kalesi’nin keşfi yapıldıktan sonra 1724 yılında kaleye Bina Emini olarak 

Yusuf Bey’in tayin edildiği belirtilmişti. Yaklaşık 2 yıl boyunca Bina Emini olarak görev yapan 

Yusuf Bey, 1725 yılında vefat edince yerine güvenilir başka bir kişinin Bina Emini olarak atanması 

gerekliliği doğmuştur. Bu bağlamda yine Arşiv belgelerinden elde edilen bilgiler ışığında 14 Kasım 

1725 tarihli bir belgede Yusuf Bey’in vefat ettiği ve yerine Eski Edirne Bostancıbaşısı olan Mustafa 

Efendi’nin atandığı beyan edilmiştir. Yine aynı belgede iki farklı hüküm göze çarpmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi doğrudan Mustafa Efendi’ye gönderilirken, diğer hüküm ise Faş Muhafızı olan 

Vezir Mirza Mehmet Paşa’ya gönderilmiştir.111 

                                                           

106 BOA, D. BŞM. BNE. d. 3/13 (14 Cemaziye’l-Âhir 1136 / 10 Mart 1724); BOA, MAD, 5340, s. 886 (16 Cemâziye’l-

Âhir 1136 / 12 Mart 1724). 
107 BOA, D. BŞM. BNE. d. 3/21 (16 Cemâziye’l-Âhir 1136 / 12 Mart 1724). 
108 Osmanlı Devleti’nin ince donanmasında yer alan Kancabaş gemileri, kanca şekline benzediği için bu adı almıştır. 

Nehirler üzerinde rahatça hareket etme özelliğine sahip bu gemiler özellikle sığ olan yerlerde çeşitli zahire, asker, 

mühimmat ve cephane taşıma hizmetleri için kullanılmışlardır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Bostan, a.g.e., s. 90 – 91. 
109 BOA, D. BŞM. BNE. d. 3/18 (16 Cemâziye’l-Âhir 1136 / 12 Mart 1724); BOA, MAD, 5340 s. 875 (16 Cemâziye’l-

Âhir 1136 / 12 Mart 1724). 
110 BOA, D. BŞM. BNE. d. 3/19 (16 Cemâziye’l-Âhir 1136 / 12 Mart 1724); BOA, MAD, 5340, s. 885 (16 Cemâziye’l-

Evvel 1136 / 12 Mart 1724). 
111 BOA, C. AS, 585/24639 (8 Rebiü’l-evvel 1138 / 14 Kasım 1725); BOA, MAD, 5340, s. 902 (8 Rebiü’l-Evvel 1138 / 

14 Kasım 1725). 
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Gönderilen hükümlerin içeriğine bakıldığında, öncelikle Mustafa Efendi’ye hitap eden 

hükümde, bina masrafları için bir önceki Bina Emini Yusuf Bey’e merkezden belirli tarihlerde 

12.500 kuruş, ardından ise 7.500 kuruş aktarıldığı, bunun dışında İstanbul, Bergos ve Trabzon 

iskeleleri vasıtasıyla 9.000 kile dakik ile 3.000 kantar peksimetin ulaştırıldığı belirtilmiştir. Ayrıca 

Abaza Beyleri’ne hil’at olarak çeşitli malzemelerin gönderildiği, sonrasında ise Yusuf Bey’in vefat 

ettiği ve kendisine gönderilen meblağın bir kısmı olan 7.500 kuruşun Faş kalesinde Mirza Mehmet 

Paşa tarafından tutulduğu bildirilmiştir. Kale inşasının ertelenmemesi için acil olarak yeni bir Bina 

Emini tayin edilmesi gerekliliğinden bahsedilerek, Mustafa Efendi’ye Sohum Kalesi Bina 

Eminliği’ne atandığı beyan edilmiştir. Kendisinden kesinlikle verilen görevi aksatmadan yürütmek 

için derhal kaleye gitmesi ve kale inşasının bir an evvel tamamlanması istenmiştir.112 

 

Mirza Mehmet Paşa’ya yollanan hükümde ise yine Yusuf Bey’in vefat ettiği bildirilerek, 

Mustafa Efendi’nin kaleye Bina Emini olarak atandığı haberi verilmekle birlikte, Yusuf Bey 

zamanında gönderilen 12.500 kuruşun bir kısmının bina işleri için kullanılmadığının tespit edildiği 

ve bu meblağın Yusuf Bey’in adamlarından tahsil edilmesi gerektiği vurgulanarak, Mirza Mehmet 

Paşa’nın bu tahsilatı gerçekleştirmesi ve Bina Emini olarak atanan Mustafa Efendi’ye teslim etmesi 

emredilmiştir.113 

 

Mustafa Efendi Bina Emini olarak tayin edildikten sonra hemen işe koyularak binanın hızla 

tamamlanması için çalışmalara başlamıştır. Öncelikle selefi Yusuf Bey döneminde inşa edilen 

yapıları kayıt altına alan Mustafa Efendi, kendi dönemindeki işçilerin de kaç kişi oldukları hangi 

dönemlerde ne kadar maaş aldıkları gibi kayıtları da özenle tutmuştur. Bu konular ilgili kısımda 

detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Mustafa Efendi ile ilgili göze çarpan bir husus ise 27 Temmuz 1727 

tarihli belgede bahsi geçen Bina Emini değişikliğidir. Sohum Kalesi Bina Emini Mustafa Efendi ile 

Soğucak Kalesi Bina Emini Mehmet Bey’e gönderilen hükümlere göre; Mustafa Efendi’nin Sohum 

Kalesi’nden Soğucak Kalesi’ne, Mehmet Efendi’nin ise Soğucak Kalesi’nden Sohum Kalesi’ne tayin 

edildiği anlaşılmaktadır. Ancak Soğucak Kalesi Bina Emini olan Mehmet Efendi’nin Âsitane-i 

Saadet’e gönderdiği mektupta kendisinin yine Soğucak Kalesi’nde kalarak, inşa faaliyetlerini 1727 

yılının Ekim ayına kadar tamamlayacağını bildirmesi üzerine bu yer değişikliğinden vazgeçilerek, 

Sohum Kalesi’nde yeniden Mustafa Efendi’nin ve Soğucak Kalesi’nde Mehmet Efendi’nin Bina 

Emini olarak kalmasına karar verilmiştir.114 Nitekim bundan sonra Sohum Kalesi’ndeki inşa 

faaliyetleri tamamen Mustafa Efendi tarafından yürütülmüş ve bu faaliyetler yine onun döneminde 

tamamlanmıştır. 

 

 

                                                           

112 BOA, C. AS, 585/24639 (8 Rebiü’l-evvel 1138 / 14 Kasım 1725). 
113 BOA, C. AS, 585/24639 (8 Rebiü’l-evvel 1138 / 14 Kasım 1725). 
114 BOA, MAD, 9916, s. 301 – 303 (8 Zi’l-Hicce 1139 / 27 Temmuz 1727). 
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2.3. Kale Yapımında Çalışacak İşçilerin Tedarik Edilmesi 

 

Sohum Kalesi’nin keşfi tamamlandıktan sonra bölgeye bir bina emini tayin edilmiş ve bundan 

sonra yapılan ilk iş ise kalede çalışacak işçilerin temin edilmesi olmuştur. Fakat burada belirtilmesi 

gereken bir husus da bölgeye bina emini olarak Yusuf Bey’in atanmasından önce işçi tedarikinin 

başladığıdır. Bu bağlamda incelenen arşiv belgelerinde söz konusu yıllarda değişik meslek gruplarına 

mensup işçilerin kalede istihdam edildiği anlaşılmaktadır. Bu işçilerin hangi bölgelerden temin 

edildikleri ve ne kadar ücretle kale yapımında çalıştıkları gibi konular tespit edilmiştir. Ancak bu 

bölümde işçilerin aldıkları maaşlara pek fazla değinilmeden, kimlerin kalede çalıştığı ve hangi 

bölgelerden ne kadar işçinin temin edildiği açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

Öncelikle bina emini kaleye tayin edilmeden önce İstanbul’daki yetkililer işçileri temin ederek, 

hazırlıkların tamamlanmasını istemiştir. Nitekim 5 Mart 1724 tarihli kayıttan elde edilen bilgilere 

göre Erzurum Valisi, Gönye Sancağı Mutasarrıfı, Trabzon Mütesellimi ve buralardaki kadılara, 

Gümüşhane Emini İsmail Bey’e ve Trabzon Gümrük Emini Ömer Bey’e hükümler gönderilerek inşa 

sürecinde bizzat sorumlu oldukları bildirilmiştir. Böylece İstanbul’dan 3 nefer Duvarcı kalfası irsal 

olunacağı ancak bundan başka 150 nefer Duvarcı, kalfalarıyla beraber 153 nefer Taş Kırıcı, Kereste 

imali için 150 nefer Baltacı, 25 nefer Kireç Yakıcı, 11 Nefer Sepetçi ve 300 nefer Rençber’in ücretleri 

bina emini tarafından verilmek suretiyle, Batum, Gönye, Trabzon, Giresun, Ahıska, Erzurum, 

Gümüşhane ve civar merkezlerden tedarik edilmesi ve bunların acilen Sohum Kalesi’ne gönderilmesi 

istenmiştir.115 Belirtilen bu işçilerin tedarik edilmesine derhal başlanmış ve hangi bölgelerden hangi 

işçilerin temin edildiği ve bu işçilerin sayılarının ne kadar olduğu belgelerde belirtilmiştir. Buna göre: 

Erzurum’dan 50 Duvarcı, 50 Taş Kırıcı, 50 Baltacı, 5 Kireç Yakıcı, 3 Sepetçi ve 60 Rençber olmak 

üzere toplam 218 nefer; Ahıska’dan 30 Duvarcı, 33 Taş Kırıcı, 30 Baltacı, 5 Kireç Yakıcı, 2 Sepetçi 

ve 60 Rençber olmak üzere toplam 160 nefer; Gümüşhane’den 20 Duvarcı, 20 Taş Kırıcı, 20 Baltacı, 

5 Kireç Yakıcı, 2 Sepetçi ve 60 Rençber olmak üzere toplam 127 nefer; Trabzon’dan 40 Duvarcı, 40 

Taş Kırıcı, 40 Baltacı, 8 Kireç Yakıcı, 2 Sepetçi ve 60 Rençber olmak üzere toplam 190 nefer; 

Gönye’den 10 Duvarcı, 10 Taş Kırıcı, 10 Baltacı, 2 Kireç Yakıcı, 2 Sepetçi ve 60 Rençber olmak 

üzere toplam 94 nefer temin edilmiştir. Böylece ilk aşamada inşaat için toplam 789 neferin 

vazifelendirildiği belirlenmiştir.116 Bu noktada dikkat çeken husus ise bahsedilen bu işçilerin bölgeye 

gönderilmesindeki birtakım problemlerdir. Bu işçilerin, mevsimin kış olması ve gidecekleri 

mesafenin uzak olması sebebiyle kendilerine verilecek olan harcırahtan bir miktar almadıkça kaleye 

gitmek istemedikleri İstanbul’a bildirilmiş ve harcırahlarından bir miktar kendilerine verilmesi için 

izin istenmiştir. Ayrıca işçilerin tedarik edildiği bölge halkının henüz bu işe alışık olmadığı ve yolda 

firar etmelerinin göz önünde bulundurulması gerektiği de bildirilerek İstanbul’dan bir miktar duvarcı, 

                                                           

115 BOA, D. BŞM. BNE. d. 2/85 (9 Cemâziye’l-Âhir 1136 / 5 Mart 1724); BOA, MAD, 5340, s. 871 – 872 (16 Cemâziye’l-

Âhir 1136 / 12 Mart 1724). 
116 BOA, MAD, 5340, s. 877 (9 Rebiü’l-Âhir 1136 / 6 Ocak 1724); BOA, D. BŞM. BNE. d. 2/90 (16 Rebiü’l-Âhir 1136 / 

14 Ocak 1724); BOA, D. BŞM. ESM. d. 3/28 (22 Cemâziye’l-Âhir 1136 / 18 Mart 1724). 
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taş kırıcı ve kireç yakıcı gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir. Nihayetinde kale yapımının 

aksamaması açısından gidecek olan işçilere nefer başına 10’ar kuruş verilmesi kararlaştırılmış ve 

bunların Erzurum ve Ahıska hissesine düşenlerin Erzurum gümrükçüsü El-Hac Osman tarafından, 

Gümüşhane amelesi için gerekli olan ücretin Keskin İsmail Ağa tarafından, Trabzon ve Gönye’den 

ihraç olunan işçiler için Trabzon Gümrük Emini Ömer Ağa ve Gönye mutasarrıfı olan Mustafa Ağa 

tarafından karşılanması emredilmiştir.117 Yine bahsedilen bölgelerden, Vize, Pınarhisarı ve 

Kırkkilise bölgelerinde yaptırılacak olan arabalara koşulmak üzere 200 çift Camus Öküzü satın 

alınması ve bu arabaları sürmek için 150 nefer Araba sürücüsünün de buralardan temin edilmesi 

kararlaştırılmıştır. Araba sürücü ücretlerinin Bina Emini tarafından verilmesi gerektiği belirtilirken, 

Camus Öküzü ücretlerinin ise Sivas avarız ve nüzul malından tedarik edilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır.118 Ayrıca Sivas mütesellimi ve avarız tahsildarına da bir hüküm gönderilerek bu 

durum kendilerine bildirilmiştir.119 

 

Yukarıda bahsedilen işçiler dışında İstanbul’dan gönderilen işçilerin de kayıtları ve bunların 

hangi bölgede ikamet ettikleri, alacakları ücretler belgelerde mevcuttur. Bu bağlamda İstanbul’dan 

19 nefer ve 1 kalfa olmak üzere 20 Marangoz, 9 nefer ve 1 kalfa olmak üzere 10 Taşçı, 3 kalfa 

Hamamcı, 4 ocak ve her ocaktan 3’er nefer olmak üzere 12 nefer Demirci, 2 nefer Kömürcü, 4 nefer 

Bıçkıcı, 2 nefer Su Yolu Yapıcı, 2 nefer Fıçıcı, 5 nefer Hazineci, 2 nefer Testereci ve 2 nefer Burgucu 

olmak üzere 64 neferin üçer aylık ücretleri olan toplamda 2.360 kuruş peşin verilerek bölgeye irsal 

olunmaları istenmiştir.120 Aynı döneme ait farklı bir belgede ise İstanbul’dan 19 nefer ve 1 kalfa 

olmak üzere 20 Marangoz, 2 Burgucu, 2 Testereci, 2 Su Yolu Yapıcı, 10 Taş Yontucu, 3 Duvarcı 

Kalfası, 4 Bıçkıcı, 5 Hazineci, 4 ocak olmak üzere 12 Demirci ve 2 Kömürcü olmak üzere toplam 62 

işçi bölgeye sevk edilmiştir. Bu sevk edilen işçilerin üç aylık toplam ücretleri ise 2.290 kuruş olarak 

hesaplanmıştır. Bunlardan başka ise 2 adet Fıçıcı’nın da kaleye gönderildiği belgede kaydedilmiştir. 

Bu 2 adet fıçıcının üç aylık ücretleri ise 70 kuruş etmektedir.121 

 

Gerek İstanbul’dan ve gerekse diğer mahallerden tedarik edilen tüm bu işçilerin ücretleri ve 

ayrıca taş ve kireç vs. malzemelerin tedariki için 14.860 kuruşun Bina Emini Yusuf Bey’e 

gönderildiği Hâzine-i Âmire defterlerine kaydedilmiştir. Ancak bu ücretin tamamıyla yeterli 

olmadığı Yusuf Bey tarafından İstanbul’a bildirilmiş olacak ki Hâzine-i Âmire’den bunun dışında 

5.000 kuruş daha bir mübaşir vasıtasıyla kendisine gönderilmiş ve bununla birlikte gerekli olan işçi 

                                                           

117 BOA, D. BŞM. ESM. d. 3/28 (22 Cemâziye’l-Âhir 1136 / 18 Mart 1724). 
118 BOA, D. BŞM. BNE. d. 2/88 (9 Rebiü’l-Âhir 1136 / 6 Ocak 1724); BOA, D. BŞM. BNE. d. 3/43 (11 Şevvâl 1136 / 3 

Temmuz 1724). 
119 BOA, D. BŞM. BNE. d. 3/2 (17 Rebiü’l-Âhir 1136 / 14 Ocak 1724). 
120BOA, D. BŞM. BNE. d. 2/90 (16 Rebiü’l-Âhir 1136 / 14 Ocak 1724); Ayrıca bahsedilen işçilerin İstanbul’un hangi 

bölgelerinden gönderildiğini görmek için bkz. BOA, D. BŞM. BNE. d. 3/37 (15 Receb 1136 / 9 Nisan 1724). 
121 BOA, D. BŞM. BNE. d. 3/36 (15 Receb 1136 / 9 Nisan 1724). 
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ücretlerinin ödenmesi, bir an önce kale yapımının tamamlanması gerektiği gönderilen hükümde 

vurgulanmıştır.122 

 

Sohum Kalesi’nde çalıştırılacak işçiler sadece bunlarla sınırlı kalmayıp, bahsedilen bölgelerin 

dışından da işçi temini yoluna gidilmiştir. Nitekim Edirne Bostancıbaşısı ve Edirne Kadısına yazılan 

bir hükümde bina hizmetinde imal olunmak üzere Edirne, Arnavutköy ve Üsküdar nahiyelerinden 4 

nefer Kalfa ve 100 nefer olmak üzere toplam 104 nefer Taş Kırıcı’nın tedarik edilmesi emredilmiştir. 

Belirtilen neferlere günlük 40 akçe, kalfalara ise günlük 60 akçe verileceği belirtilerek, iki aylık 

ücretlerinin toplamı olan 4.240 akçe ve iki aylık ücretleri olan 2.120 kuruşun Edirne Kazası âvarız 

ve nüzul malından tahsil edilmesi gerektiği bildirilmiştir.123 Edirne Bostancıbaşısı ve Dimetoka 

Kadısına gönderilen başka bir hükümde Sohum Kalesi bina hizmetinde imal olunmak için Duvarcı 

amelesine ihtiyaç olduğu, bu sebeple 100 nefer Duvarcı ile 2 kalfanın Dimetoka kazası ile 

Ortaköy’den tedarik olunması istenmiştir. Tedarik edilecek 100 nefere günlük 40’ar akçe, kalfalara 

ise 60’ar akçe verileceği belirtilerek toplam 4.120 akçe ve 2 aylık ücretleri olan 2.060 kuruşun 

Dimetoka Kazası âvarız ve nüzul malından tahsil edilmesi istenmiştir. Ayrıca bu işçilerin bir an önce 

tedarik edilerek İstanbul’a irsal olunması gerektiği ve sonrasında İstanbul’dan gemilerle kaleye 

gönderileceği vurgulanmıştır.124 Dimetoka kazasından tedarik edilecek olan işçilerin ise özellikle 

Gümülcine, Fere ve Uzunköprü mıntıkalarından seçildiği de belgelerde açıklanmaktadır.125 Bu 

konuyla ilgili olarak Sohum Kalesi Bina Emini olan Yusuf Bey’e gönderilen bir hükümde Dimetoka 

ve Ortaköy’den tedarik edilen Duvarcılar ile Edirne, Arnavutköy ve civarından tedarik edilen Taş 

Kırıcıların İstanbul’dan Kalyonlar ile kaleye gönderildiği, bu işçilerin 90 günlük ücretlerinin ise 

peşin olarak kendilerine verildiği belirtilmiştir. Kalede 90 günden fazla çalışacakları her gün için 

kalfalarına günlük 60, ustalarına ise günlük 40 akçe olmak üzere yevmiye verilmesi gerektiği 

emredilmiştir.126 Ancak kaleye gidecek olan kalyonların bölgeyi iyi bilen kılavuzlara ihtiyaçları 

olduğu, Karadeniz kıyısında İstanbul’dan Trabzon ve Sohum’a kadar olan bölgedeki iskele 

eminlerine ve bölge ileri gelenlerine iletilerek bu ihtiyacın giderilmesine dikkat çekilmiştir.127 Ayrıca 

yine Kefe kadısı ve mütesellimine gönderilen hükümde de Sohum Kalesi’ne gidecek olan Çekdiri 

gemileri için bölgeyi tanıyan kılavuzlara ihtiyaç duyulduğu ve bunların Kefe bölgesinden temin 

edilmesi gerektiği belirtilmiştir.128 

 

Dimetoka Kazası ve Ortaköy’den tedarik edilen 102 nefer Duvarcı amelenin hepsinin isimleri 

Dergâh-ı Âli Gedüklülerinden İsmail Ağa eline verilen neferat defterinde kayıtlı olduğu, bunlardan 

                                                           

122 BOA, C. AS. 650/27323 (18 Zi’l-kâde 1136 / 8 Ağustos 1724) 
123 BOA, C. AS, 128/5699-A (20 Cemâziye’l-evvel 1137 / 4 Şubat 1725) 
124 BOA, C. AS, 128/5699-B (20 Cemâziye’l-evvel 1137 / 4 Şubat 1725); BOA, MAD, 5340, s. 894 (20 Cemâziye’l-Evvel 

1137 / 4 Şubat 1725). 
125 BOA, MAD, 5340, s. 894 (27 Receb 1137 / 11 Nisan 1725). 
126 BOA, MAD, 9913, s. 301 – 302 (29 Receb 1137 / 13 Nisan 1725). 
127 BOA, MD, Nr. 132, s. 242 (Evasıt-ı Şa’ban 1137 / Nisan 1725); BOA, MD, Nr. 136, s. 75 (Evâsıt-ı Şevvâl 1142 / Mayıs 

1730). 
128 BOA, MD, Nr. 132, s. 255 (Evâhir-i Şa’ban 1137 / Nisan 1725) 
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7 tanesinin Müslüman, geri kalanının gayrimüslim olduğu belgelerde zikredilmektedir.129 Belirtilen 

işçiler ile ilgili olarak belgelerde geçen bir diğer husus ise işçilerin alacakları olmuştur. Nitekim 

belirtilen işçilerden 77 kişinin akçesinin henüz verilmediği ve verilecek olan ücretin toplamda 645 

kuruş olarak hesaplandığı kaydedilmiştir.130 

 

Edirne, Arnavutköy, Dimetoka ve Ortaköy bölgelerinden takip eden yıllarda farklı işçilerin 

tedarik edildiği de görülmektedir. Buna bağlı olarak Edirne ve Arnavutköy bölgesinden 1 nefer 

kalfasıyla beraber 21 taş kırıcı, 1 nefer kalfasıyla 21 nefer taş yontucu, yine 1 nefer kalfasıyla 21 

nefer kireçci ve 2 nefer araba yapıcısının Sohum Kalesi’ne gönderildiği anlaşılmaktadır. Tedarik 

edilen işçilerin ikişer aylık ücretleri peşin verilmek üzere toplamda 1.330 kuruş Edirne cizyesi 

malından temin edilmiştir. Dimetoka ve Ortaköy bölgelerinden ise 2 nefer kalfasıyla beraber 100 

nefer Duvarcı tedarik edildiği ve bu işçilerin ikişer aylık peşin ücretlerinin 2.020 kuruş olarak 

hesaplandığı kaydedilerek, bu ücretin Dimetoka cizyesi malından verilmesi gerektiği 

kararlaştırılmıştır.131 

 

Bina Emini Yusuf Bey’e gönderilen başka tarihli bir belgede ise Edirne ve Dimetoka 

caniplerinden ihraç edilen ameleden başka İstanbul’dan 71 nefer amele esnafının Kalyonlara 

bindirildiği ve kaleye gönderildiği belirtilmektedir. Bahsedilen bu 71 nefer amele esnafı Mimar 

Mehmet Ağa marifetiyle belirlenen 24 nefer ve 1 kalfa olmak üzere 25 Marangoz, 20 nefer ve 5 kalfa 

olmak üzere 25 Kireççi, 9 nefer Demirci, 4 nefer Kömürcü, 4 nefer Bıçkıcı, 2 nefer Testereci, 1 nefer 

Burgucu, 1 nefer Keserci’den oluşmuştur. Bu işçilerin toplam ücreti ise 2.605 kuruş olarak 

hesaplanmıştır.132 Ayrıca amelelerin üçer aylık ücretlerinin peşin olarak kendilerine verildiği, üç 

aydan sonra kaç gün çalışırlarsa ücretlerinin bina masrafları için gönderilen meblağdan temin 

edilerek kendilerine verilmesi istenmiştir.133 Yine Sohum Kalesi yapımında kullanılmak üzere tuğla 

ve kiremite ihtiyaç duyulduğu ve bu malzemelerin Gönye kazasındaki Tuğla ve Kiremit 

Kârhanelerinden tedarik edilmesi için İstanbul’dan 3 nefer Tuğlacı ve 3 nefer Kiremitçi Gönye 

kazasına gönderilmiş ve burada tuğla ve kiremit işlemeleri, sonrasında bu malzemeleri Sohum 

Kalesi’ne göndermeleri ifade edilmiştir.134 

 

Yukarıda mevcut Bina Emini olan Yusuf Bey’in vefat ettiği ve yerine eski Edirne 

Bostancıbaşısı olan Mustafa Efendi’nin tayin edildiği belirtilmişti. Dolayısıyla bundan sonra 

yapılacak olan işçi tedarikleri ile ilgili belgelerde de hükümlerin Mustafa Efendi’ye yazıldığı 

görülmektedir. Nitekim 22 Nisan 1726 tarihli Sohum Kalesi Bina Emini Mustafa Efendi’ye 

                                                           

129 Ayrıntılı bilgi ve işçi isimleri için bkz. BOA, AE, SAMD III, 47/4636-1 (17 Cemâziye’l-Âhir 1137 / 3 Mart 1725); 

BOA, AE, SAMD III, 47/4636-3 (23 Receb 1137 / 7 Nisan 1725). 
130 BOA, AE, SAMD III, 47/4636-3 (23 Receb 1137 / 7 Nisan 1725). 
131 BOA, MAD, 5340, s. 922 (7 Receb 1139 / 28 Şubat 1727). 
132 BOA, MAD, 5340, s. 893 (23 Receb 1137 / 7 Nisan 1725). 
133 BOA, MAD, 9913, s. 322 (7 Şa’bân 1137 / 21 Nisan 1725). 
134 BOA, MAD, 5340, s. 893, (20 Receb 1137 / 4 Nisan 1725). 
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gönderilen bir hükümde, Hassa mimarlarından olan Mehmet Kalfa’nın Sohum Kalesi inşası için 

mimar olarak tayin edildiği ve kendisine 250 kuruş harcırah ile günlük 1,5 kuruştan 100 günlük ücreti 

olan 150 kuruşun verildiği bildirilmektedir. Ayrıca Mehmet Kalfa’ya günlük olarak 6 çift ekmek ile 

2 vukiyye et verilmesi vurgulanarak, kalede çalıştığı her gün için ücreti ve verilen zahirelerin kayıt 

altına alınması istenmiştir.135 Ancak Mimar Mehmet’in belirtilen bu tarihten daha önce tayin edildiği 

de arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır. Nitekim kendisiyle birlikte kaleye çeşitli malzemeler 

gönderildiği belgelerde sabittir. Mimar Mehmet Ağa vasıtasıyla gönderilen malzemeler, Malzeme 

tedariki bölümünde aktarılacaktır. Mimar Mehmet Ağa vasıtasıyla İstanbul’dan tedarik edilen işçiler 

ise 2 kalfasıyla beraber 100 Duvarcı, 1 kalfasıyla beraber 50 taş kırıcı, 10 sepetçi, 6 tuğlacı, 3 

kiremitçi, 9 demirci, 2 testereci, 2 burgucu, 2 keserci, 10 kireç yakıcı, 1 kalfasıyla beraber 23 

marangoz, 2 sıvacı, 1 kalfasıyla 15 taş yontucu, 2 su yolu yapıcı, 5 hamamcı, 3 künk yapıcı, 3 araba 

yapıcı olmak üzere gemilere bindirilerek Sohum Kalesi’ne gönderilmiştir. Gönderilen bu işçilerin üç 

aylık ücretleri olan 9.395 kuruş da kendilerine Mehmet Ağa tarafından verilmiştir.136 2 Haziran 1727 

tarihinde ise yine Mehmet Ağa vasıtasıyla 21 marangoz, 2 sıvacı, 2 hamamcı, 6 bıçkıcı, 10 sepetçi, 

2 varil yapıcı, 1 nakkaş, 1 kalafatçı ve 3 demirci olmak üzere 48 amelenin İstanbul’dan Hasan Reis’in 

gemileriyle Sohum’a gönderildiği belgelerde kaydedilmiştir. Gönderilen bu amelelerin üç aylık peşin 

ücretlerinin ise 1.490 kuruş olarak hesaplandığı da belirtilmiştir.137 Bunun dışında kale inşasında 

mimarlık hizmetinde bulunan Hassa Mimarlarından İbrahim’e harcırah olarak 100 günlük ücretinin 

peşin olarak verilerek kaleye gönderildiği ve Mimar İbrahim’in kaleye vardığında kendisine günlük 

4 çift ekmek ile 2 vukiyye et verilmesi bildirilmiştir.138 Yine Mustafa Efendi döneminde Çıldır, 

Trabzon, Gönye, Ahıska, Azgur, Batum bölgelerinden 200 nefer Rençber ile 100 nefer Araba Sürücü 

temin edilmesi gerektiği de arşiv belgelerinde belirtilmiştir.139 Bunun dışında Silistre kazasından da 

150 Rençber ile 200 adet araba tekerleğinin gönderildiği bilinmekle beraber, bu rençberlerin peşin 

ücretleri olan 1.500 kuruşun Silistre avarız ve nüzul malından verilmesi kararlaştırılmıştır. Tedarik 

edilen bu rençber ve araba tekerleklerinin ise önce Kili’ye, ardından da Sohum’a ulaştırılacağı ifade 

edilmiştir.140 Mustafa Efendi’ye gönderilen 12 Haziran 1726 tarihli bir kayıtta ise kale inşasında 

çalışan işçilerin, hava şartlarının olumsuz olmasından ötürü işe başlayamadıkları ve bu nedenle 

kendilerine 15’er akçe nafaka verildiğinden bahsedilmiştir.141 Dolayısıyla günlük ücretle çalışan bu 

işçilerin de çalışamadıkları günler için mağdur edilmediği belgelerde açıkça görülmektedir. 

 

Kale yapımının sonlarına doğru Sohum Kalesi’ne bir nazırın atandığı da belgelerde 

kaydedilmiştir. 8 Haziran 1728 tarihinde İsmail Ağa’nın nazır olarak tayin edildiği belirtilerek 

                                                           

135 BOA, MAD, 9915, s. 363 (19 Şa’ban 1138 / 22 Nisan 1726). 
136 BOA, MAD, 5340, s. 912 – 913 (18 Receb 1138 / 22 Mart 1726). 
137 BOA, MAD, 5340, s. 921 (12 Şevval 1139 / 2 Haziran 1727). 
138 BOA, MAD, 9918, s. 14 (18 Muharrem 1139 / 15 Eylül 1726). 
139 BOA, MAD, 5340, s. 914 (18 Receb 1138 / 22 Mart 1726). 
140 BOA, MAD, 5340, s. 924 (7 Receb 1139 / 28 Şubat 1727). 
141 BOA, MAD, 9916, s. 68 (11 Şevval 1138 / 12 Haziran 1726). 
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kendisine günlük olarak 10 çift ekmek, 4 kıyye et, 3 kıyye erz, 1 kıyye sade yağ, 1 kıyye tuz ve yarım 

kıyye nohut’un bina emini Mustafa Efendi tarafından karşılanması istenmiştir.142 

 

2.4. Asker İstihdamı 

 

Sohum Kalesi’nin Bina Emini tayini gerçekleştikten sonra işçi tedariki yoluna gidilmiş ve 

kalenin yapımına başlanmıştır. Bölgede inşa faaliyetleri devam ederken kalenin güvenliğinin 

sağlanması adına da gerek İstanbul’dan ve çeşitli bölgelerden gerekse Sohum havalisinde bulunan 

yerli neferlerden asker tedariki sağlanmıştır. Ancak bu noktada kalenin henüz yapım aşamasında 

olması nedeniyle bölgede çok sayıda asker bulunmamaktadır. Askerler için de ayrıca 

konaklayabilecekleri kışlalar yapıldıktan sonra asker sevkleri devam etmiştir. 

 

Abhazların bölgede eşkıyalık faaliyetleri yürütmesi, kale için çalışan işçilerin bazılarını esir 

ederek kimisini yağmalama faaliyetlerinin sıklığı nedeniyle bölgede asker bulundurulması 

zorunluydu. Ancak şu da belirtilmelidir ki bölgede düzenlenen isyanları bastıracak kadar güçlü bir 

yapılanma söz konusu değildir. Böyle bir durumda genellikle bölgeye yakın civarda bulunan vezir 

ya da beylerden yardım talep edilmiştir. Nitekim bu konuda ilk bölümde bahsedildiği üzere özellikle 

Tiflis muhafızı Vezir İshâk Paşa’dan yardımlar talep edilmiş ve İshâk Paşa ile oğlu Yusuf Bey 

yardımıyla bölgedeki isyanlar önlenmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla kale içinde istihdam edilen 

askerlerin varlığının, sadece bölgedeki eşkıyalık faaliyetlerinin önlenmesi ve kale yapımında çalışan 

işçilerin korunmasını sağlamaya yönelik olduğu ifade edilebilir. 

 

Kaleye sevk edilen ve burada istihdam edilen askerlere bakıldığında farklı bölük ve cemaatlerin 

bulunduğu görülmektedir. Nitekim 1724 yılının Ağustos ayı başlarında Akıntı Burnu’nda bulunan 

Kale-i Cedid muhafazasındaki zabitana yollanan bir hükümde kalede bulunan İsmail Çorbacı’nın 50 

nefer topçu ile birlikte Sohum Kalesi muhafazasına tayin olduğu bildirilmiş ve vakit kaybetmeden 

Sohum’a gitmeleri emredilmiştir.143 Aynı tarihlerde Azâk Kalesi’ne gönderilen bir hükümde ise 

kalede bulunan 39. Bölük çorbacısı ve 100 neferin Sohum Kalesi muhafazası için görevlendirildiği 

bildirilerek, bu askerlerin Sohum’a gönderilmeleri istenmiştir.144 Azak kalesi muhafızına, Kefe nazırı 

ve kadısına, Hotin muhafızı Vezir Paşa’ya ve Kili nazırına gönderilen bir başka hükümlerde ise 

buralarda bulunan Dergâh-ı Mualla topçularından 50’şer nefer ile birer ortanın Faş, Sohum ve 

Soğucak kaleleri muhafazası için derhal bölgeye gönderilmeleri ve gönderilen bu neferlerin her 

birine yarımşar kantardan 25’er kantar peksimet Azak’taki miri peksimetten, yine 25’er kantar 

peksimet Kefe kazası malından, 25’er kantar peksimet Kili’de satın alınarak  verilmesi istenmiştir.145 

                                                           

142 BOA, MAD, 5340, s. 929 (29 Şevval 1140 / 8 Haziran 1728). 
143 BOA, MD. Nr. 132, s. 47 (Evâsıt-ı Zi’l-ka’de 1136 / Ağustos 1724). 
144 BOA, MD. Nr. 132, s. 50 (Evâsıt-ı Zi’l-ka’de 1136 / Ağustos 1724). 
145 BOA, İE. AS, 67/6083 (25 Zi’l-ka’de 1136 / 15 Ağustos 1724). 
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Sohum Kalesi Bina Emini olan Yusuf Bey’e 29 Ekim 1724 tarihinde gönderilen bir hükümde 

ise kale muhafazası için bulundukları bölgedeki Rum yiğitlerinden yerli neferler tertip etmesi 

istenmiş ve bunun akabinde Yusuf Bey 50 nefer Gönüllüyan-ı Yemin, 50 nefer Gönüllüyan-ı Yesar, 

30 nefer Müstahfızan, 50 nefer Azebân ve 30 nefer Topçu olmak üzere toplamda 210 neferlik yerli 

askeri birlik oluşturmuştur.146 Yusuf Bey’in teşkil ettiği bu yerli asker taifesinin kalenin yapımı 

tamamlanana kadar Sohum’da kaldığı arşiv belgelerinde kaydedilmiştir.147 

 

Yusuf Bey’in vefatı üzerine kale bina eminliğine atanan Mustafa Efendi döneminde de asker 

istihdamının gerçekleştiği bilinmektedir. Nitekim Mustafa Efendi’ye aynı tarihte gönderilen farklı 

farklı hükümlerde kale için gerekli olan asker ihtiyacını karşılaması istenmiştir. Bu anlamda 

kendisinden 20’şer neferlik Beşlüyan-ı Evvel ve Beşlüyân-ı Sâni cemaati oluşturması ve oluşturulan 

bu cemaatin defterinin İstanbul’a gönderilmesi gerektiği ifade edilmiştir.148 Bunun dışında ağa ve 

zabitânı ile birlikte 15 nefer olmak üzere bir Hendek Ağalığı cemaati oluşturulması da Mustafa 

Efendi’den istenmiştir.149 

 

Sohum Kalesi’nin inşa süresi boyunca kalede görev yapan askerlerin genel sayısı da yine arşiv 

vesikalarında kaydedilmiştir. Yukarıda bahsedilen istihdamlar dışında özellikle hicri olarak 1138 yılı 

ile 1142 yılları arasındaki kayıtlar mevcuttur. Buna göre bu tarihler arasında Altıncı Cemaat Yedinci 

Sekban Bölüğünde 656, Doksan Dokuz Cemaati’nde 69, Otuz Dokuzuncu Cebeci Bölüğünde 290, 

Dergâh-ı Âli Topçularında 404, Müstahfızan, Gönüllüyân-ı Yemin ve Yesâr, Azebân ve Topçuların 

bulunduğu Yerli Cemaatinde 210, Beşlüyân-ı Evvel ve Sâni ile Hendek Ocağı’nın bulunduğu diğer 

Yerli Cemaatinde ise 80 nefer bulunduğu tespit edilmiştir.150 

 

Sohum Kalesi’nin inşa süreci tamamlandıktan sonra da zaman zaman kaleye asker istihdamı 

gerçekleştirildiği arşiv kayıtlarında sabittir. 1730 yılının Ekim ayı sonlarında Trabzon kadısı ve 

Trabzon Kalesi muhafızına gönderilen bir hükümde Sohum Kalesi muhafazası için askere ihtiyaç 

duyulduğu, bunun için Hopa’da bulunan Altmış Dört Cemaati ağası Hacı Süleyman, Sekseninci 

Cemaat ağası Ahmet ve yine Altmış Dört Cemaati Ağası Osman’ın kendi bayrakları altında 85’er 

nefer Dergâh-ı Âli Yeniçerilerini toplayarak toplamda 255 nefer ile bir an önce Sohum Kalesi’ne 

gitmeleri gerektiği emredilmiştir.151 

 

 

 

                                                           

146 BOA, MAD, 9913, s. 56 (10 Safer 1137 / 29 Ekim 1724). 
147 Ayrıntılı bilgi için bkz. BOA, MAD, 2455, s. 13 (Tarihsiz). 
148 BOA, MAD, 9918, s. 352 – 353 (3 Şaban 1139 / 26 Mart 1727); BOA, AE. SAMD III, 204/19667 (3 Şaban 1139 / 26 

Mart 1727). 
149 BOA, MAD, 9918, s. 353 (3Şaban 1139 / 26 Mart 1727). 
150 Ayrıntılı bilgi için bkz. BOA, MAD, 2455, s. 13 (29 Safer 1141 / 4 Ekim 1728). 
151 BOA, MD, Nr. 136, s. 331 (Evâsıt-ı Rebiü’l-Âhir 1143 / Ekim 1730). 
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2.5. Kale Hizmetinde Çalışanlar İçin Yiyecek Tedariki 

 

Yukarıda kale hizmetinde çalışacak işçilerin tedarikinden bahsedilmişti. Gerek çalışacak bu 

işçilerin gerekse kale muhafazasında bulunacak görevliler ve askerlerin beslenmesi zaruri bir ihtiyaç 

olduğundan, Devlet-i Âliyye çeşitli bölgelerden yiyecek tedarik etme yoluna gitmiştir. Osmanlı 

Arşiv Belgelerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda yiyecek tedariki konusu bu bölümde 

açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

Kale Bina Eminliğine Yusuf Bey’in 1724 yılında tayin edildiği ve kendisine kaleye giderken 

malzemeler verildiği, ayrıca amelelerin beslenmesi için gerekli olan 2 adet fırının da Âsitane’den 

yollanacağı belirtilmişti. Aynı belgeden elde edilen bilgiler ışığında bina hizmetlerinde bulunan 

ameleler için 2.000 kantar Peksimetin El-Hac Nurettin tarafından kaleye ulaştırılacağı 

bildirilmiştir.152 Bunun dışında Bergos Kadısı ile Bergos İskelesi’nde zahire satın alımına memur 

kişiye gönderilen bir hükümde, Sohum Kalesi için çeşitli bölgelerden gönderilecek olan amelenin 

1000 neferden fazla olacağı ve bu amelelerin yiyecek ihtiyacı için 4.000 kile Dakik’in Bergos ve 

civarından toplanarak, Bergos iskelesinden Kolluk gemilerine yüklenmesi ve bir an önce Sohum 

Kalesi’ne ulaştırılması istenmiştir. Ayrıca bu konu hakkında bir hüküm de Bina Emini olan Yusuf 

Bey’e gönderilerek kendisine bilgi verilmiş ve Âsitaneden yollanacak olan 2 adet fırının da yine 

Kolluk gemileriyle birlikte gönderildiği vurgulanmıştır.153 

 

Yiyecek tedariki yukarıda bahsedildiği üzere sadece kalede çalışan işçileri kapsamamaktadır. 

Trabzon Kadısına, Ambar Emini olan Mustafa Efendi’ye ve Gümrük Emini Ömer Bey’e gönderilen 

8 Ağustos 1724 tarihli hükümlerde; Faş, Sohum ve Soğucak kalelerinin inşa hizmeti için bölgede 

bulunan 9 kıt’a Ümerây-ı Derya Çekdiri gemilerinin kış aylarında bölgede konaklayacak olmaları ve 

hizmetlerinin oldukça önemli olduğu vurgulanarak, daha önce Silistre, İbrail ve Kili bölgesinden 

yollanan zahirelerin yetersiz gelmesi sebebiyle, gemilerden her biri için ikişer yüz kantar Peksimet 

ile ikişer yüz kile Dakik olmak üzere toplamda 1800 kantar peksimet ve 1800 kile dakik verileceği 

bildirilmiştir. Ancak verilecek olan peksimetin 270 kantarının daha önce Silistre, İbrail ve Kili’den 

gönderilen peksimetten verilmesi, geri kalan 1530 kantarının ise Tuna ve Bergos iskelelerinden 

gönderilen taze peksimetten verileceği belirtilmiştir. 1800 Kile dakikin ise Trabzon’da mirî ambarda 

mevcut bulunan dakikten tedarik edilmesi istenmiştir.154 Temin edilen bu zahirelerin ise yine 

Trabzon bölgesinde bulunan tüccar gemilerinden Melekse155 kayıklarına doldurularak Faş, Soğucak 

ve Sohum bölgesine ulaştırılması, ayrıca Melekse kayıklarının ücretlerinin de Trabzon Gümrük 

                                                           

152 BOA, D. BŞM. BNE. d. 3/13 (14 Cemâziye’l-Âhir 1136 / 10 Mart 1724); BOA, MAD, 5340, s. 889 (14 Cemâziye’l-

Âhir 1136 / 10 Mart 1724). 
153 BOA, D. BŞM. BNE. d. 3/15 (15 Cemâziye’l-Âhir 1136 / 11 Mart 1724); BOA, D. BŞM. BNE. d. 4/46 (1136 / 1724). 
154 BOA, C. AS, 726/30438-2 (19 Zi’l-Ka’de 1136 / 9 Ağustos 1724). 
155 Küçük yelkenli gemilerden ve yaklaşık 100 kişilik mürettebat kapasitesine sahip olan Melekse kayıkları kısa kavak 

ağaçlarından yapılmakta ve özellikle Karadeniz’in fırtınalarına karşı oldukça dayanıklı yapıdadırlar. Ayrıntılı bilgi için 

bkz. Bostan, a.g.e., s. 92.  
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malından karşılanması emredilmiştir.156 Trabzon’dan gönderilecek zahireler için tutulan bu gemilerin 

ücretlerinin ödendiğine dair kayıtlar da mevcuttur. Bu bağlamda Trabzon’da Bolathane iskelesinde 

bulunan bir Melekse kayığına 3.750 kile hınta ve dakik yüklendiği, bu zahirelerin Sohum ve Faş 

kalelerine gönderildiği, kiralanan kayığın ücretinin ise 189,5 kuruş olarak hesaplandığı ve söz konusu 

meblağın Abdullah Ağa tarafından kayık sahibine teslim edildiği kaydedilmiştir.157 Bundan başka 

yine Trabzon’dan zahire nakli için tedarik edilen gemilerin ücretinin 6.294 akçe olarak hesaplandığı 

ve bu meblağın Trabzon Gümrük malından verildiği belgelerde sabittir.158 

 

Tedarik edilen yiyeceklerden özellikle peksimet oldukça fazla olması hasebiyle dikkat 

çekmektedir. Nitekim 15 Ağustos 1724 tarihli bir kayıtta Azak Muhafızına, Kefe Nazırına ve 

Kadısına, Kili Nazırına ve Kadısına gönderilen emirlerde, her bölgeden temin edilecek olan ve kale 

hizmetinde bulunacak ellişer nefer Dergâh-ı Muâlla Topçularına, yine her bölgeden bir nefere 

yarımşar kantar peksimetten toplamda yirmi beşer kantar peksimet verilmesi karara bağlanmıştır.159 

Sohum Kalesi muhafazasında bulunan 146 nefer Dergâh-ı Muâlla Yeniçeri ocağının isteği üzerine 

kendi istihkakları olan bir yıllık160 zahirelerinin temini için Trabzon Kadısı ve Ambar Eminine yetki 

verilmiştir. Gönderilen hükümde her bir nefer için yarımşar kile hıntadan 876 kile hınta ve her 5 

nefere bir vukiyye lahm gönderilmesi istenmiştir.161 Yine kalede istihdam edilen Duvarcı vs. amele 

için zahireye ihtiyaç olduğu ve daha önce gönderilen zahirelerin dışında Trabzon Ambarında mevcut 

olan zahireden 5.000 kile Dakik ile 2.000 kantar Peksimetin gemiler vasıtasıyla Sohum’a 

gönderilmesi emredilmiştir.162 Trabzon’da gümrük emini vasıtasıyla tedarik edilen zahirelerden 

bazıları ise şu şekildedir: 1.000 kile hınta, 400 kile erz, 2.000 kıyye sade yağ, 200 kıyye kahve, 100 

kile mercimek, 50 kile nohut, 500 kıyye Eflak tuzu. Bahsedilen bu zahireler Trabzon İskelesi’ndeki 

İbrahim Reis sefinesine yüklenerek Sohum Kalesi’ne gönderilmiştir.163 

 

Sohum Kalesi’nin inşa faaliyetleri esnasında gerek ameleler için gerekse kaledeki muhafız ve 

görevliler için tedarik edilen yiyeceklerin özellikle Balkan coğrafyasından büyük oranda yapılması 

dikkat çekicidir. Nitekim incelenen arşiv belgelerinde neredeyse her yıl kale yapımı için Balkan 

coğrafyasından yiyecek tedariki gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu bağlamda yine 6 Mart 1726 

tarihinde Bergos iskelesindeki alım-satım işlerine memur olan mübaşire gönderilen bir hükümde kale 

muhafazasında bulunan Kapıkulu ve yerli neferatlar için ertesi yıl için verilecek olan ekmek 

tayinatlarının şimdiden hazır edilmesi gerektiği ve bu sebeple Bergos iskelesi civarındaki kazalardan 

                                                           

156 BOA, C. AS, 726/30438-1 (18 Zi’l-Ka’de 1136 / 8 Ağustos 1724). 
157 BOA, İE. ADL, 11/740-1 (10 Zi’l-Kâde 1140 / 18 Haziran 1728). 
158 BOA, İE. ADL, 11/740-4 (15 Rebiü’l-Âhir / 3 Kasım 1729). 
159 BOA, İE. AS, 67/6083 (25 Zi’l-Ka’de 1136 / 15 Ağustos 1724). 
160 Arşiv belgesinde hicri olarak belirtilen yıl 1137 senesinin Muharrem ayından Zi’l-Hicce ayının sonuna kadar geçen 

süredir. Bu tarih miladi olarak 20 Eylül 1724 ile 8 Eylül 1725 tarihleri arasını kapsamaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. BOA, 

İE, AS, 81/7358 (28 Cemâziye’l-evvel 1137 / 12 Şubat 1725). 
161 BOA, İE. AS, 81/7358 (28 Cemâziye’l-evvel 1137 / 12 Şubat 1725). 
162 BOA, MAD, 9913, s. 310 (25 Receb 1137 / 9 Nisan 1725). 
163 BOA, MAD, 5340, s. 904 (26 Şa’ban 1138 / 29 Nisan 1726). 
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Sohum Kalesi için 6.000 kile ve Faş Kalesi için de 10.000 kile Dakik satın alınması ve İstanbul’dan 

tedarik edilecek gemilerle derhal mahallerine gönderilmesi emredilmiştir.164 Bahsedilen bu 16.000 

kile ile ilgili daha sonra Ahyolu, Hatunili, Rusikasrı, Aydos, Misivri, Karinabad, İslimye, Yanbolu, 

Nevahi-i Yanbolu, Yenice-i Karaağaç, Zağra-i Cedid, Zağra-i Âtik ve Akçakızanlık kadılarına, 

kethüdalarına, yeniçeri serdarlarına ve ayanlar ve diğer yetkililere ayrı ayrı hükümler gönderilmiş ve 

bu bölgelerin alım-satım işlerine memur olan Hasan Efendi’nin Sohum ve Faş Kaleleri 

muhafazalarında bulunan Dergâh-ı Mualla yeniçerileri, topçu, cebeci ve yerli neferatları için gerekli 

olan dakiki temin edeceği bildirilmiştir.165 Bu anlamda Ahyolu kazasından 1.238 kile, Hatunili 

kazasından 255 kile, Rusikasrı kazasından 665 kile, Aydos kazasından 1.000 kile, Misivri kazasından 

800 kile, Karinabad kazasından 1.500 kile, İslimye kazasından 1.527 kile, Yanbolu kazasından 1.800 

kile, Nevahi-i Yanbolu’dan 782,5 kile, Yenice-i Karaağaç kazasından 232,5 kile, Zağra-i Cedid 

kazasından 1.200 kile, Zağra-i Âtik kazasından 3.000 kile, Akçakızanlık kazasından ise 2.000 kile 

dakik gönderilmiştir.166 Bu sırada yine aynı tarihlerde Kale Bina Emini Mustafa Efendi’ye, kalede 

bulunan Dergâh-ı Mualla topçularının her bir neferine günlük olarak 1 çift ekmek verilmesi gerektiği 

ve bu ekmeklerin 160 dirhem olması gerektiği belirtilmiştir.167 Başka bir hükümde ise Faş, Sohum 

ve Azak kalelerinde olan neferlerin yiyecek tayinatları için Tulça kazasından 300 İstanbulî dakik ve 

Kozluca kazasından 200 İstanbulî dakik satın alınarak Kavarna iskelesine götürülmeleri ve bu 

iskeleden de ihtiyaç olan bölgelere nakledilmeleri talep edilmiştir.168 Ayrıca Tulça kazasından tedarik 

edilecek olan 300 kile dakik’in 15.000 akçe, Kozluca kazasından tedarik edilecek 200 kile dakik’in 

ise 10.000 akçe masrafı olduğu ve bu meblağların bölge halklarının tekâliflerine takas olunmak üzere 

satın alınması istenmiştir.169 Aynı şekilde Tırnova kazasından da bahsedilen neferat için 6.115 kile 

hınta satın alınacağı ve bu hıntaların toplam meblağının 20.719 akçe olduğu belirtilmiştir.170 Niğbolu 

kazasından ise 4.000 kile hınta yine Sohum ve Azak kalelerindeki neferat için talep edilerek, toplam 

meblağı olan 136.000 akçenin bölge ahalisinin tekaliflerine takas yoluyla satın alınmıştır. Tırnova 

ve Niğbolu kazasından tedarik edilen zahirelerin Ziştovi iskelesine gönderilmesi ve bu iskeleden de 

gemilere yüklenerek bahsedilen kaleye nakledilmeleri kararlaştırılmıştır.171 Silistre ve Rusçuk 

kazalarından da hem Sohum hem de Faş kalesindeki muhafızlar için yiyecek tedariki 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Belirtilen kalelerden Faş Kalesi’ne 5.000 kile hınta ve 5.000 kile 

dakik gönderilirken, Sohum Kalesi’ne 3.000 kile dakik ve 5.000 kile hınta gönderilmiştir. Hatta 

temin edilen bu zahirelerin Silistre ve Rusçuk kazalarının hangi bölgelerinden satın alındığı da arşiv 

belgelerinde kaydedilmiştir.172 Babadağı kazasından ise yine bahsedilen kaleler için gerekli olan 

                                                           

164 BOA, İE. ML, 121/11475 (2 Receb 1138 / 6 Mart 1726). 
165 BOA, C. AS, 748/31489 (11 Şa’ban 1138 / 14 Nisan 1726). 
166 BOA, MAD, 5340, s. 744 – 745 (29 Şevvâl 1138 / 30 Haziran 1726). 
167 BOA, MAD, 9916, s. 76 (26 Şevvâl 1138 / 27 Haziran 1726). 
168 BOA, AE. SAMD III, 68/6841-2 (Gurre-i Zi’l-Hicce / Temmuz 1727). 
169 BOA, AE. SAMD III, 68/6841-1 (15 Safer 1140 / 2 Ekim 1727). 
170 BOA, AE. SAMD III, 68/6834 (15 Safer 1140 / 2 Ekim 1727). 
171 BOA, İE. AS, 61/5506 (16 Cemâziye’l-Evvel 1140 / 30 Aralık 1727). 
172 Silistre iskelesinden gönderilen zahireler: 1400 kile dakik Yenipazar’dan, 1800 kile dakik Alakilise’den, 850 kile dakik 

Cuma İskelesi’nden, 1150 kile dakik Çardak’tan, 1000 kile dakik İsakçı’dan, 600 kile dakik Maçin’den, 1000 kile dakik 

Harşun’dan. Rusçuk iskelesinden gönderilen zahireler: 3000 kile hınta Rusçuk kazasından, 4000 kile hınta Hezargrad’dan, 
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2.250 kile dakik temin edilmesi gerektiği ve bu temin edilecek olan dakikin 112.500 akçeye mal 

olacağı, bu meblağın da yine bölge ahalisinin tekaliflerine takas yoluyla karşılanması vurgulanmıştır. 

Bahsedilen bu dakikin ise Kavarna iskelesine ulaştırılması ve belirtilen kalelere gönderilmesi 

istenmiştir.173 Kalede bulunan yeniçeri, cebeci ve topçuların Peksimetleri için ise 10.000 kile hıntanın 

Ziştovi Voyvodası olan El-Hac Hasan tarafından Ziştovi iskelesinden gönderileceği ve bunun dışında 

3.000 kile dakikin de İstanbul’dan yola çıkacağı vurgulanmıştır.174 

 

Sohum Kalesi’nin inşa faaliyetleri Mustafa Efendi’nin Bina Eminliği döneminde 1729 yılında 

tamamlanmıştır. Ancak kale inşası tamamlandıktan sonra da gerek kaledeki askerler gerekse 

muhafızlar ve görevliler için yiyecek tedariki sağlanmıştır. Bu bağlamda 15 Mayıs 1730 tarihli bir 

arşiv belgesinden elde edilen bilgilerde kale muhafazasında bulunan Dergâh-ı Mualla yeniçerileri, 

topçuları, cebecileri, piyade ve yerli neferlerin yiyecek ihtiyacı için Kavarna, Varna ve Balçık 

iskelelerinden, ayrıca Babadağı kazasından toplamda 3.500 kile hınta ile 2.000 kile dakik 

gönderildiği anlaşılmaktadır.175 15 Haziran 1730 tarihli bir kayıtta ise, Tulça kazasından Sohum ve 

Faş kaleleri için zahire tedarik edildiği, ancak mevsimin kış olması sebebiyle bu zahirelerin Tulça 

iskelesinden yola çıkamadığı belirtilmiş, bunun üzerine Trabzon kadısı ile gümrük emini 

görevlendirilerek iskelede bulunan miri ambardan 4.500 kile hınta ve dakikin 2.500 kilesinin 

Sohum’a ve 2.000 kilesinin Faş kalesine gönderilmesi emredilmiştir.176 Aynı biçimde 27 Haziran 

1732 tarihli bir belgede Faş ve Sohum kaleleri muhafazalarında olan Dergâh-ı Muâlla Yeniçerilerinin 

zahirelerinin yetmeyeceği belirtilerek, İstanbul’dan 6.000 kile dakik gönderilmesi talep edilmiştir.177 

 

2.6. Kale İnşasında Kullanılacak Malzeme Tedariki 

 

Sohumkale’nin gerek dış iskeleti gerekse içindeki binaların yapımı konusunda şüphesiz en 

önemli ihtiyaçlardan biri inşaat malzemelerdir. Bu anlamda Osmanlı Devleti yukarıda işçi ve yiyecek 

tedarikinde bahsedildiği gibi, kale yapımı için gerekli olan malzemeleri çeşitli bölgelerden tedarik 

etme yoluna gitmiştir. Malzeme tedariki için öncelikle Sohum bölgesi ve civarı tercih edilirken, 

gerekli görüldüğü taktirde, malzemenin yetersiz kalması gibi durumlarda farklı bölgelerden de 

malzeme temini gerçekleşmiştir. Yukarıda kale keşfinin yapılması ve ihtiyaçların belirlenmesi 

konusunda ihtiyaç duyulan malzeme listesi tablo şeklinde verilmişti. Bundan başka bina yapımı için 

çeşitli yıllarda farklı malzemelere ihtiyaç duyulmuştur. Osmanlı Devleti tarafından gerçekleştirilen 

bu malzeme tedariki Arşiv belgeleri ışığında aktarılmaya çalışılacaktır. 

 

                                                           
3000 kile hınta Şumnu’dan. Daha ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. BOA, MAD, 5340, s. 934 (Gurre-i Ramazan 1140 / Nisan 

1728). 
173 BOA, İE. DH, 24/2153 (11 Zi’l-Hicce 1140 / 19 Haziran 1728). 
174 BOA, MAD, 9921, s. 486 (29 Receb 1141 / 28 Şubat 1729); BOA, MAD, 5340, s. 906 (29 Receb 1141 / 28 Şubat 1729). 
175 BOA, MAD, 5340, s. 940 – 941 (27 Şevval 1142 / 15 Mayıs 1730). 
176 BOA, İE. ADL, 11/740-3 (9 Zi’l-Hicce 1142 / 15 Haziran 1730). 
177 BOA, C. AS, 1159/51593 (4 Muharrem 1145 / 27 Haziran 1732). 
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Sohum’da yeni inşa edilecek kalenin keşfi yapıldıktan ve ihtiyaçlar belirlendikten sonra 

bölgeye bir bina emini atanması, işçilerin ve malzemelerin tedariki gibi konular ivedilikle 

halledilmeye çalışılmıştır. Trabzon Mütesellimi, Kadısı ve Gümüşhane Maden Emini olan Keskin 

İsmail Ağa’dan Sohum kalesi için 6.000 adet ağaç kürek ile 3.000 adet ipe ihtiyaç duyulduğu ve bu 

malzemelerin Trabzon ve Gümüşhane çevresinden acil olarak satın alındıktan sonra bina emini 

olarak atanan Yusuf Bey kaleye varmadan önce, Trabzon İskelesi’nden gemilere yüklenerek Sohum 

Kalesi’ne ulaştırılması ve hazır edilmesi istenmiştir.178 Bunun dışında yine Kale inşasında 

Şarampoluk ve iskele yapımları için kullanılmak üzere 10.000 adet kereste ile 8.000 adet kazığın 

Kırım Hanı Sa’adet Giray Han tarafından Kırım bölgesindeki dağlardan temin edilerek kaleye 

gönderileceği bilgisi belgelerce sabittir.179 Amasra Kadısı ve kale dizdarına da uyarıda bulunularak 

Sohum Kalesi için bölgeye gidecek olan gemiler Amasra’ya ulaştıklarında bu gemilere mermer 

taşların yüklenmesi ve kale yapımı için bölgeye gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.180 

 

Kale inşası için doğrudan merkezden ulaştırılan malzemeler de mevcuttur. Daha açıklayıcı ve 

anlaşılır olabilmesi adına merkezden gönderilen malzemeler tablo şeklinde aşağıda belirtilmiştir. 

 

Tablo 3: Doğrudan Merkezden Gönderilen Malzeme Listesi181 

Malzeme Adı Miktarı 

Çeşitli Çiviler 350 Kantar 

Büyük Bıçkı 10 Adet 

Hızar Bıçkısı 10 Adet 

Testere 10 Adet Büyük, 15 Adet Orta, 20 Adet Küçük 

Kurşun 100 Kantar 

Çelik 10 Kantar 

Kovanlı Avrupa Kilidi 2 Adet Büyük, 3 Adet Orta, 5 Adet Küçük 

Değirman-ı Dest 60 Adet 

Demir Kürek 200 Adet 

Demir Küskü 40 Adet 

Varya 40 Adet 

Torba 6.000 Adet 

Demir Çekiç 100 Adet 

Cam Kova 500 Adet 

Lağımcı Kazması 400 Adet 

Demir Tarak 50 Adet 

Lağım Burgusu 30 Adet 

Taşçı Kazması 200 Adet 

Çuval 300 Adet 

Çelikli Demir Balta 500 Adet 

Kazma Sapı 1.000 Adet 

Büyük Halat 2.000 Adet 

                                                           

178 BOA, D. BŞM. BNE, 2/84 (9 Rebiü’l-Âhir 1136 / 6 Ocak 1724); BOA, MAD, 5340, s. 878 (9 Rebiü’l-Âhir 1136 / 6 

Ocak 1724). 
179 BOA, D. BŞM. BNE, 2/85 (9 Cemâziye’l-Âhir 1136 / 5 Mart 1724). 
180 BOA, MD, Nr. 132, s. 253 (Evâhir-i Şa’ban 1137 / Mayıs 1725). 
181 BOA, D. BŞM. BNE, 2/90 (16 Rebiü’l-Âhir 1136 / 13 Ocak 1724). 
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Tablo 3: (Devamı) 

Malzeme Adı Miktarı 

Tahta Kurşun 10 Kantar 

Bezir Yağı 10 Kantar 

Zeytin Yağı 10 Kantar 

Fitil-i Mısri 10 Kantar 

Siyah Barut 200 Kantar 

İşlenmemiş Demir 800 Kantar 

Makara 15 Adet Büyük, 20 Adet Orta, 30 Adet Küçük 

Top Kundağı182 3 Vukiyye Çapında 5 Adet, 1,5 Vukiyye Çapında 5 Adet 

 

İstanbul’dan Mimar Mehmet Ağa vasıtasıyla tedarik edilen ve kaleye gönderilecek olan 

malzeme listesi aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo 4: Mimar Mehmet Ağa ile Kaleye Gönderilen Malzeme Listesi183 

Malzeme Adı Miktarı 

Çivi 100 Kantar 

Balta Keseri 40 Adet 

El Keseri 50 Adet 

Çelik Keser 20 Adet 

Oduncu Baltası 150 Adet 

Lağımcı Kazması 200 Adet 

Testere 20 Adet Büyük, 20 Adet Orta, 20 Adet Küçük 

Eğe 30 Adet 

Testere Eğesi 30 Adet 

Köstere Taşı 5 Çift 

Hızar Bıçkısı 10 Adet 

Büyük Bıçkı 10 Adet 

Örülmüş Küçük Sepet 3.000 Adet 

Çeşitli Burgular 400 Adet 

İşlenmemiş Demir 100 Kantar 

Kurşun 5 Kantar 

Torba 3.000 Adet 

 

Bina Emini Yusuf Bey vefat ettikten sonra yerine gelen Mustafa Efendi, selefinin yapmış 

olduğu harcamaları, inşa faaliyetleri ve kendisine kalan malzemeleri kayıt altına almıştır. Bu 

bağlamda Yusuf Bey döneminde kullanılan, kullanılmayan bütün malzemelerin de listesini 

tutmuştur. Yusuf Bey döneminde zayi olan malzemelerin listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

 

                                                           

182 BOA, MAD, 9921, s. 243 (29 Receb 1141 / 28 Şubat 1729). 
183 BOA, MAD, 5340, s. 892 (19 Cemâziye’l-Âhir 1137 / 5 Mart 1725). 
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Tablo 5: Bina Emini Yusuf Bey Döneminde Zayi Olan Malzeme Listesi184 

Malzeme Adı Miktarı 

Tahta Kurşun 42 Kıyye 

Külçe Kurşun 451 Kıyye 

Çelik 165 Kıyye 

Balta 304 Adet 

Demir Kürek 111 Adet 

Lağım Kazması 232 Adet 

Demir Küskü 5 Adet 

Lağım Burgusu 9 Adet 

Varya 15 Adet 

Keser 49 Adet 

Balta Keseri 27 Adet 

Torba 1541 Adet 

Büyük Bıçkı 3 Adet 

Hızar Bıçkısı 3 Adet 

Köstere Taşı 5 Adet 

Testere 55 Adet 

Makara 25 Adet 

Cam Kova 380 Adet 

Zeytin Yağı 248 Kıyye 

Bezir Yağı 181 Kıyye 

Fitil-i Mısrî 68 Kıyye 

Garar-ı Seklim (Çuval) 321 Adet 

Yeni Aletler 6 Adet 

Urgan (Halat) 387 Adet 

Kendir 2.552 Adet 

Ağaç Kürek 1.200 Adet 

Siyah Barut 516 Kıyye 

Araba Tekerleği 73 Adet 

Sekban Çadırı 5 Adet 

Çeşme Demiri 2 Adet 

Meşk 2 Çift 

Örtü 2 Adet 

Oturtma 10 Adet 

Yamak 5 Adet 

Kova 5 Adet 

Musluk 2 Adet 

Çivi 4.519,5 Kıyye 

İşlenmemiş Demir 7.371,5 Kıyye 

Dakik 1677 Kile 

Peksimet 88.107 Kile 

 

2.7. İşçi, Yiyecek ve Malzemelerin Nakliye Meselesi 

 

Tedarik edilen yiyeceklerin, işçilerin ve malzemenin bölgeye ulaştırılması konusunda Devlet 

gereken hassasiyeti göstererek hem bahsedilen malzeme, işçi ve yiyeceklerin bölgeye zamanında 

                                                           

184 BOA, C. AS, 672/28224 (9 Cemâziye’l-Âhir 1138 / 12 Şubat 1726). 
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ulaştırılmasına hem de nakliye işlemlerini ne surette gerçekleştireceğine dair gerekli itinayı 

göstermiştir. Sohum bölgesinin Karadeniz’in kuzeydoğusunda yer alması hasebiyle, merkezden, 

Balkan coğrafyasından ve Trabzon havalisinden gönderilecek olan malzeme, işçi ya da yiyecekler 

genellikle çeşitli gemiler vasıtasıyla nakledilmiştir. Bu gemiler ise tedarik edilen malzemelerin en 

yakın olduğu limanlardan ya da doğrudan İstanbul’daki Tersane-i Âmire’den tedarik edilmiştir. 

Gemi ihtiyacının olmadığı bölgelerdeki nakil işlemleri ise çoğunlukla yük hayvanları kullanılarak 

sağlanmıştır. Bu bağlamda arşiv belgelerinde sıkça yük hayvanlarının nakliye işlemleri için satın 

alındığı görülmektedir. Nitekim çalışmanın bu bölümünde tedarik edilen gemiler, bu gemilerin 

ücretlerinin verilmesi ve görevleri gibi konulara değinilecek, ayrıca satın alınan yük hayvanlarının 

da hangi bölgelerden temin edildiği ve nerelerde kullanıldığı gibi konulara açıklık getirilecektir. 

 

2.7.1. Yük Hayvanlarının Tedariki 

 

Arşiv belgelerinde nakliye işlemleri için çeşitli bölgelerde kullanılan yük hayvanları konusuna 

sıkça rastlanmaktadır. Karadan bina yapım bölgesine taşınacak olan gerek malzeme gerekse yiyecek 

gibi çeşitli ürünler yük hayvanlarının koşulduğu arabalar sayesinde taşınabilmektedir. Bu nedenle 

özellikle Kırkkilise, Vize ve Pınarhisarı yörelerinde nakliye işlemlerinde kullanılmak üzere araba ve 

araba tekerleği tedarik edilmesi için bölge mutasarrıflarına ve mütesellimlerine hükümler 

gönderilmiştir. Tedarik edilen arabalar ile araba tekerleklerinin de Bergos İskelesi’nden gemilere 

yüklenerek Sohum’a ulaştırılması sağlanmıştır.185 Sipariş usulüyle imal ettirilen arabalara koşulmak 

üzere 200 çift Camus Öküzünün Gönye, Batum, Trabzon ve civarından satın alınması 

kararlaştırılmış, ücretlerinin ise Sivas Eyaleti avarız ve nüzul malından ödenmesi beyan edilmiştir.186 

Özellikle Trabzon bölgesinden çeşitli mühimmat, zehair nakli için Mekkarî bargirlerine ihtiyaç 

duyulduğu ve bu bargirlerin Trabzon Eyaletindeki Of, Sürmene, Rize, Görele, Tirebolu, Keşap, 

Giresun kazaları ile Yoros nahiyesinden tedarik edilmiştir. Ayrıca Akçaabat, Maçka ve Yomra 

nahiyelerinin de bu konuda yardımcı olmaları gerektiği belirtilmiştir.187 Gönye kazasında görevli 

Seyyid Ali Paşa vasıtasıyla ise 148 çift Öküz tedarik edilerek, bunun 20 çiftinin Faş Kalesi’ne ve 128 

çiftinin de Sohum Kalesi’ne gönderildiği ifade edilmiştir.188 

 

Sohum ve Faş kalelerinde taş, kireç ve sair malzemenin naklinde kullanılmak üzere toplam 135 

çift öküzün zamanında tedarik edilemediği ve kale binasının inşasının geciktiği belirtilerek, söz 

konusu 135 çift öküzün acil olarak tedarik edilmesi gerektiği bildirilmiştir.189 Bundan başka Kefe, 

Kerç ve Taman bölgesinden de yine Karasığır Öküzü olarak tabir edilen yük hayvanlarının 

tedarikinin gerçekleştirildiği belgelerde mevcuttur. Bahsedilen bu bölgelerin kadı ve nazırlarına 

                                                           

185 BOA, D. BŞM. BNE, 2/87 (9 Rebiü’l-Âhir 1136 / 6 Ocak 1724). 
186 BOA, D. BŞM. BNE, 3/43 (11 Şevval 1136 / 3 Temmuz 1724). 
187 BOA, MD, Nr. 132, s. 119 (Evail-i Safer 1137 / Ekim 1724). 
188 BOA, MAD, 5340, s. 894 (18 Receb 1138 / 22 Mart 1726). 
189 BOA, MAD, 9915, s. 328 (18 Receb 1138 / 22 Mart 1726). 
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yollanan emirde, Sohum Kalesi’nde nakliye hizmetlerinde kulanılmak üzere Karasığır Öküzüne 

ihtiyaç duyulduğu ve 100 çift öküzün bu bölgelerden temin edilerek, gemilerle birlikte Sohum’a 

ulaştırılması talep edilmiştir.190 Ayrıca tedarik edilecek olan öküzlerin yolda sularının verilmesi, 

gemilere yüklenebilmesi için her 10 öküz için bir amele tutulması, öküzlerin beslenmesi için de 

saman ve arpa gibi yiyeceklerin yine Kefe, Kerç ve Taman bölgesinden tedarik edilmesi 

kararlaştırılmıştır. Bu anlamda 2.000 kile arpa ile 200 araba samanın gemilere yüklenerek Sohum 

Kalesi’ne ulaştırılması Kefe nazırından talep edilmiştir.191 

 

Daha ziyade malzeme ya da yiyecek naklinde kullanılan bu yük hayvanlarının farklı 

alanlardaki kullanımı da belgelere yansımıştır. Nitekim Hotin muhafızına gönderilen bir hükümde, 

buranın muhafazasında bulunan Dergâh-ı Muâlla topçularınden 50 neferin Sohum Kalesi’ne 

gönderilmesi istenmiş ve bu neferlerin eşyaları ile mühimmatlarının taşınması için de bölgeden her 

10 nefere 1 adet olmak üzere toplam 5 bargir tedarik edilerek Kili’ye ulaştırılması vurgulanmıştır. 

Bargir ücretlerinin de Hotin cizyedarı ile bargir sahiplerine ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.192 29 

Ağustos 1728 tarihli başka bir hükümde ise daha önceden Sohum Kalesi’ne yollanan öküzlerin 

hepsinin helâk oldukları ve bu sebeple Sohum civarındaki Abhazya bölgesinden gerekli miktarda 

öküz satın alınması emri Bina Emini olan Mustafa Efendi’ye iletilmiştir.193 Kale yapımı 

tamamlandıktan sonra ise Faş ve Sohum Kaleleri arasında haber taşımakla görevli ulaklar için de 

bargir satın alındığı belgelerde kayıtlıdır. Sohum Kalesi ile Faş Kalesi arasındaki uzaklığın denizden 

80 mil, karadan ise 4 konak olduğu belirtilerek ulaklar için 5 adet bargire ihtiyaç duyulduğu, bu 

bargirlerin ücretlerinin ise 362,5 kuruş olarak hesaplandığı ve bu ücretin Trabzon Gümrük Malından 

karşılanması istenmiştir.194 

 

Yük hayvanları tedariki hakkında bahsedilmesi gereken diğer bir husus ise Devletin diğer 

meselelerde olduğu gibi bu meseleyi de yakından takip ettiğidir. Nitekim yük hayvanı alım satımları 

için gönderilen meblağların gerçekten bu iş için mi sarf edildiği Devletin itinayla sorgugladığı bir 

konu olmuştur. Bu husus ile ilgili arşiv kayıtlarında rastlanılan bilgilerde Sohum Kalesi için Öküz 

satın alımına memur olan Dergâh-ı Ali Gedüklülerinden Saçlıoğlu Mehmet’e 3.000 kuruş 

gönderildiği ancak Saçlıoğlu Mehmet’in bu paranın tamamıyla Öküz tedarikini iki senedir bir türlü 

gerçekleştirmediği ve Rize’de oyalandığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine bölgenin Kapucubaşı ve 

mütesellimlerine yollanan hükümde Mehmet Efendi’nin derhal yakalanması ve sorguya çekilerek, 

kendisine gönderilen akçenin ne kadarıyla öküz satın aldığı ve geri kalan kısmını nerede tuttuğunun 

öğrenilmesi ve akabinde Trabzon Kalesi’ne hapsedilmesi istenmiştir.195 Sonrasında Mehmet 

                                                           

190 BOA, AE. SAMD III, 109/10722 (9 Receb 1139 / 2 Mart 1727); BOA, MAD, 5340, s. 923 (9 Receb 1139 / 2 Mart 

1727). 
191 BOA, MAD, 5340, s. 923 (13 Receb 1139 / 6 Mart 1727). 
192 BOA, İE. AS, 67/6083-3 (25 Zi’l-Ka’de 1136 / 15 Ağustos 1724). 
193 BOA, MAD, 9921, s. 32 (23 Muharrem 1141 / 29 Ağustos 1728). 
194 BOA, C. AS, 9/352 (22 Cemâziye’l-Âhir / 10 Aralık 1732). 
195 BOA, MAD, 5340, s. 879 (15 Muharrem 1138 / 23 Eylül 1725). 
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Efendi’nin kendi zimmetinde 858 kuruş kaldığı tespit edilmiş ve kendisinde kalan bu meblağ hem 

kendinden hem de varislerinden tahsil edildikten sonra, Trabzon Kadısına gönderilen yeni bir 

hükümle Saçlıoğlu Mehmet’in serbest bırakılması ve satın alınan öküzlerin ise derhal Sohum 

Kalesi’ne ulaştırılması istenmiştir.196 

 

2.7.2. Gemi Tedariki 

 

Sohum Kalesi’nin Karadeniz’in kuzeydoğusunda yer alması sebebiyle buradaki kale yapımı 

için gönderilecek olan inşa malzemeleri, zahireler ve işçiler çoğunlukla gemiler vasıtasıyla bölgeye 

nakledilmiştir. Genellikle malzemenin tedarik edildiği bölgenin iskelesindeki gemileri kullanmaya 

özen gösteren Osmanlı Devleti, doğrudan merkezden de gemi tedarik ederek nakliye görevinde 

çoğunlukla Tersâne-i Amire gemilerini kullanmıştır. Zahire nakli için kullanılan gemiler büyük 

oranda bulundukları bölgeden kiralama ya da satın alma yoluyla gerçekleşirken, doğrudan 

merkezden gönderilen gemilerde ise daha çok asker ve mühimmat bulunmaktadır. Ancak gemi 

tedariki konusunun sadece malzeme nakli için yapıldığını söylemek yanlış olur. Nitekim kalenin 

deniz tarafından muhafaza altına alınması açısından ve bölge güvenliğini sağlamak için çeşitli 

gemilerin de görevlendirildiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. Tedarik edilen bu gemilerin ücretleri ile 

içerisindeki leventlerin ücretleri kimi zaman doğrudan Hazine-i Amire’den karşılanırken, bazen de 

çeşitli bölgelerin avarız ya da gümrük malından karşılanmıştır. Bu bağlamda bu kısımda gemi 

tedariki, tedarik edilen gemi ve içerisindeki leventlerin ücretleri, gemilerin hangi görev için temin 

edildiği gibi konulara değinilecektir. 

 

Sohum Kalesi’nin keşfi yapıldıktan sonra bölgeye Erzincanî Yusuf Bey’in Bina Emini olarak 

atandığı ve Yusuf Bey’in Trabzon üzerinden Sohum’a gemi ile gideceği belirtilmişti. Yusuf Bey’in 

kış aylarında kalede konaklaması mümkün olmadığı dönemlerde kaleyi muhafaza altına almak için 

İstanbul’dan 5 adet Kancabaş gemisi ile 5 adet Firkate gemileri görevlendirilmiştir.197 Aynı 

dönemlerde Sinop İskelesi’nde Kalyonlar inşası için bulunan Canım Hoca Mehmet Paşa’ya bir 

hüküm gönderilerek, Faş, Soğucak ve Sohum kalelerinin inşasına başlandığı ve ihtiyaç duyulan taş, 

kireç gibi malzemelerin bölgeye nakli için Faş Kalesi’ne 20 adet, Soğucak Kalesi’ne 10 adet ve 

Sohum Kalesi’ne 10 adet olmak üzere toplam 40 adet Tombaz gemisi inşa etmesi ve inşa edilen bu 

gemileri mahallerine göndermesini talep edilmiştir.198 İhtiyaca binaen yine doğrudan İstanbul’dan 

kale binası hizmetinde kullanılmak üzere 9 adet Çekdiri gemileri tayin edilmiş ve kalenin 

tamamlanması için birkaç yıla gerek duyulduğundan dolayı bu gemilerin her sene Sohum bölgesinde 

görevde olacakları belirtilmiştir. Ancak kış aylarında Sohum Limanı kışlamak için uygun bir mahal 

olmadığından gemilerin yine aynı bölgelerde daha uygun bir limanda kışlamaları emredilerek kış 

                                                           

196 BOA, MAD, 9915, s. 212, 214 (15 Cemâziye’l-Evvel 1138 / 19 Ocak 1726). 
197 BOA, D. BŞM. BNE, 3/18 (16 Cemâziye’l-Âhir 1136 / 12 Mart 1724). 
198 BOA, C. BH, 9/440 (15 Cemâziye’l-Âhir 1136 / 11 Mart 1724). 
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ayları geçtikten sonra tekrar kale hizmetinde bulunmaları bildirilmiştir. Belirtilen bu 9 Çekdiri 

gemilerinin özellikle taş, kireç ve sair malzemelerin nakliyesi ile ilgilenmeleri vurgulanarak, 

salyanelerinin ise doğrudan Hazine-i Amire’den verileceği açıklanmıştır. Ayrıca bu gemilerin 

hizmetleri süresince de her bir gemi için senelik 200 kantar peksimet, 200 kile hınta ve 200 kile dakik 

gönderileceği belgelerle sabittir.199 Çekdiri gemilerinden farklı olarak Sohum Kalesi hizmetinde 

bulunmaları için 5 adet Firkate ile 5 adet Kancabaş gemileri tayin olunarak başlarına da Salim Paşa 

başbuğ olarak atanmıştır. Ayrıca bölgede Gürcü ve Abhaz eşkıyalarının bulunması sebebiyle 

özellikle tüccar gemilerinin muhafaza edilmesi adına belirtilen gemilerden başka 10 adet 

İşkampoye200 gemisinin bölgeye gönderildiği belirtilmiştir. Bahsedilen bu gemilerin ise kış aylarında 

bölgede konaklaması mümkün olmazsa yeniden İstanbul’a gönderilmesine izin verileceği ve kış 

ayları geçtikten sonra tekrar bölgeye gönderilecekleri vurgulanmıştır.201 Gemilerin kış aylarında 

Sohum limanında konaklayamadıkları ve bölgede farklı bir limanda konaklamaları konusunda 

özellikle Faş Kalesi limanının kullanıldığı görülmektedir. Nitekim aynı yıllarda Sohum Kalesi gibi 

Faş Kalesi’nin de bir tamirat içerisinde olduğu bilinmektedir. Bu anlamda Faş Kalesi limanı 

kışlamaya uygun olduğundan gemiler bu limanda kışı geçirmişler ve aynı zamanda kış aylarında 

deniz ulaşımının uygun günlerinde Faş Kalesi’nin yapımı için yardımda bulunmuşlardır.202 

 

Faş, Sohum ve Soğucak Kalelerinin tamamlanması, Karadeniz’in kuzeydoğu sahillerinin 

güvence altına alınması açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti bu konuya 

oldukça ehemmiyet göstererek kale yapımlarının bir an önce tamamlanmasını istemiştir. Bu 

bağlamda yine belirtilen kalelere İstanbul’dan çeşitli hizmetleri yerine getiren amele, zahire ve 

mühimmat nakli için Tersane-i Âmire’den 3 adet kalyon tahsis edilmiş ve bu kalyonlara 150 nefer 

levent memur edilerek bölgeye sevki gerçekleştirilmiştir. Bundan başka Faş Kalesi’nde mevcut olan 

4 adet Firkate ile 4 adet Kancabaş gemilerinin de her zaman hazır tutulması emredilmiştir. Ayrıca 

yine Tersane-i Amire’de bulunan 2 adet firkate ile 6 adet kancabaş gemilerinin bir kaptan ve leventler 

ile bölgeye gönderilmesi konusunda Vezir Kaptan Paşa’ya hüküm gönderilmiştir.203 Bölgeye sevk 

edilen gemilerin navlon ücretleri konusunda da yeterli düzeyde kayıtlar mevuttur. Nitekim bölgeye 

hizmet için gönderilen 6 adet Kancabaş gemileri ile 2 adet Firkate’nin toplam ücretinin 13.480 kuruş 

olduğu ve bunun 3 taksit şeklinde ödeneceği belirtilerek, ilk taksiti merkezden verilmiş ancak ikinci 

ve üçüncü taksitinin 1140 senesi Trabzon cizye malından karşılanması gerektiği vurgulanmıştır.204 

Ayrıca bu gemilerin kaptan salyaneleri de hesaplanarak 2 adet firkatenin kaptan salyanesi 2.033’er 

kuruş, 6 adet Kancabaş gemilerinin kaptan salyaneleri ise 820’şer kuruş olarak hesaplanmış ve bu 

                                                           

199 BOA, C. BH, 142/6830 (16 Zi’l-Ka’de 1136 / 6 Ağustos 1724). 
200 İnce donanmadan sayılan İşkampoye gemileri daha çok haberci gemisi olarak bilinmekle beraber kürekli gemilerdendir. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, 3. Baskı, Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, Ankara, 1988, s. 458; Bostan, a.g.e., s. 89. 
201 BOA, C. AS, 726/30438 (20 Zi’l-Ka’de 1136 / 10 Ağustos 1724). 
202 BOA, MD, Nr. 135, s. 80 (Evâhir-i Zi’l-Ka’de 1140 / Temmuz 1728). 
203 BOA, D. BŞM. BNE, 4/55 (19 Cemâziye’l-Âhir 1137 / 5 Mart 1725). 
204 BOA, İE. BH, 17/1517 (Gurre-i Receb 1139 / Şubat 1727). 
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ücretler Tersane-i Âmire çavuşlarından Ali Çavuş tarafından kaptanlara ödenmiştir.205 Bu sırada Faş 

tarafından Sohum Kalesi hizmeti için tayin olunan 2 adet kancabaş gemilerinin kaptanları 

salyanelerini aldıklarını ve bundan sonraki salyanelerinin devletin elinde olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu iki kaptandan Seyyid Hasan Kaptan’a izin verilmiş fakat Pehlüvan Mustafa Kaptan’ın hizmete 

devam etmesi gerektiği bildirilerek, salyanesinin Bina emini Mustafa Bey tarafından verilmesi 

gerektiği de belgelerde kaydedilmiştir.206 Yine farklı bir belgede bu bölgeler için tayin edilen 5 adet 

Kancabaş ile 1 adet Firkate gemisi ücretlerinin 9.200 kuruş olarak hesaplandığı, bu ücretin de üç 

taksit şeklinde olacağı ve ilk taksiti tayin sırasında, ikinci taksiti gemilerin Beşiktaş iskelesi önüne 

geldiklerinde ve üçüncü taksiti de Sohum bölgesine varıp hizmete başladıklarında verileceği beyan 

edilmiştir.207 Bunun dışında Sohum bölgesindeki taş ve kirecin kaleye nakli için araba ve Melekse 

kayıklarına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Gönye Sancağından Faş Kalesi için Melekse kayığı 

tedarik edecek olan mübaşirin Sohum Kalesi için de yine aynı bölgeden ayrıca 20 adet Melekse 

kayığı temin etmesi talep edilmiştir.208 İlerleyen dönemde yine Melekse kayıklarına yeniden ihtiyaç 

duyulduğu ve ücretlerinin ödenebilmesi için nasıl bir yol izleneceği merkeze bildirilmiş, merkezden 

gelen emirde ise kalenin bir an önce tamamlanabilmesi ve ihtiyaçların giderilebilmesi için Erzurum 

cizye malından 2.500 kuruş aktarım yapılması uygun bulunmuştur. Ayrıca Sohum bölgesinde 

bulunan Çekdiri ve Baştarda209 gemilerinin de bu iş için kullanılması emredilmiştir.210  

 

Tüm bunların yanında gerek zahire gerekse işçi nakli için çeşitli bölgelerden gemi kiralama 

yoluna da gidilmiştir. Nitekim İstanbul’dan gönderilecek olan 219 nefer amele için Kefeli Mehmet 

Reis’in gemisi 430 kuruşa kiralanarak işçilerin bölgeye gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Kiralanan 

bu geminin ücreti ise İstanbul Gümrük Emini Mehmet Ağa tarafından verilmiştir.211 Bundan başka 

Trabzon’da Bolathane İskelesi’nde zahire nakli için Melekse kayıkları kiralandığı ve bunların 

ücretinin 189,5 kuruş olarak hesaplandığı belirtilerek, söz konusu meblağın Trabzon Gümrük 

malından karşılanarak, El-Hac Süleyman tarafından sahibine teslim edilmiştir.212 

 

Sohum’daki kale yapımı tamamlandıktan sonra da gemi tedarikine devam edilmiştir. Ancak 

kale yapımından sonraki dönemdeki gemilerin daha çok bölge güvenliğinin sağlanması adına 

yapıldığı söylenebilir. Özellikle bölgedeki Abhaz ve Gürcü eşkıyaların bu dönemde yoğun bir şekilde 

eşkıyalık faaliyetlerine giriştikleri, bölge halkını ve çoğunlukla denizlerdeki tüccar ve zahire taşıyan 

gemileri yağmaladıkları belgelerde belirtilmektedir. Bu sebeple Osmanlı Devleti bu eşkıyalık 

                                                           

205 BOA, C. BH, 18/1606 (13 Zi’l-Hicce 1140/ 21 Temmuz 1728). 
206 BOA, MAD, 5340, s. 918 (12 Receb 1139 / 5 Mart 1727). 
207 BOA, C. BH, 191/8968 (8 Ramazan 1140/ 18 Nisan 1728). 
208 BOA, MAD, 5340, s.915 (18 Receb 1138 / 22 Mart 1726). 
209 Kürekli gemilerden olan Baştarda gemisi 26 – 36 oturaklı olup her küreğini 5 – 7 kürekçinin çektiği gemilerdir. Orta 

Baştarda, Paşa Baştardası ve Baştarda-i Hümayun olmak üzere boyutlarına göre değişen üç çeşidi mevcuttur. Daha ayrıntılı 

bilgi için bkz. Uzunçarşılı, Bahriye Teşkilâtı, s. 463 – 465; Bostan, a.g.e., s. 86 – 87. 
210 BOA, MAD, 9921, s. 30 (16 Muharrem 1141 / 22 Ağustos 1728). 
211 BOA, D. BŞM. BNE, 6/52 (10 Ramazan 1140 / 20 Nisan 1728); BOA, MAD, 5340, s. 886 (22 Ramazan 1140 / 2 Mayıs 

1728). 
212 BOA, İE. ADL, 11/740-1 (10 Zi’l-Ka’de 1140 / 18 Haziran 1728). 
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faaliyetlerini önlemek için bölgeye yeni gemilerin imal edilerek gönderilmesini uygun görmüştür. 

Nitekim Trabzon bölgesinde Of ve Sürmene kadıları ile bölge ileri gelenlerine gönderilen 

hükümlerde Of ve Sürmene iskelelerinde daha çok Melekse türü kayıklar inşa edildiği, ancak bu 

sefer bu iskelelerde 12 adet İşkampoye gemilerinin imal edilmesi önemle duyurulmuştu. Hatta bu iş 

için İstanbul’dan marangoz ustaları ile çeşitli mühimmatlar gönderileceği ancak bunun dışında 

gerekli olan kereste ve amelenin Trabzon bölgesinden tedarik edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.213 

Ayrıca kereste ve amele tedariki için gerekli olan meblağ da 5.000 kuruş olarak tespit edilmiş ve 

erteletilmeden Trabzon Ambar Emini Mehmet Efendi’ye gönderileceği açıklanmıştır. Of ve Sürmene 

İskelelerinde inşa olunacak bu 12 adet İşkampoye gemilerinin 5 adetinin Faş Kalesi, 5 adetinin 

Sohum Kalesi ve 2 adetinin ise Anakra Kalesi hizmetinde kullanılacağı belirtilmiştir.214 Ayrıca bu 

gemiler için kürekçi, dümenci, topçu, yelkenci ve aylıkçı olmak üzere her bir gemi için 25 nefer ve 

toplamda 12 gemi için 300 nefere ihtiyaç duyulduğu, bu 300 neferin de yine Trabzon havalisinden 

seçilmesi emredilmiştir. Bunun dışında her bir gemi için bölge havalisini tanıyan ve o bölgede daha 

önce görev yapmış olan kaptanlara ihtiyaç duyulduğu Kaptan-ı Derya Abdi Paşa’ya bildirilmiştir. 

Bu kaptanların altışar aylık salyanelerinin de her biri için 250’şer kuruş olmak üzere Kaptan-ı Derya 

tarafından verilmesi gerektiği kararlaştırılmıştır.215 Kaptanların dışındaki 300 neferin ücretlerinin ise 

üç taksit şeklinde ödeneceği bildirilerek, birinci ve ikinci taksitleri olan 7.000 kuruşun doğrudan 

Hazine-i Amire’den, Dergâh-ı Ali Gedüklülerinden Çengeloğlu Mehmet vasıtasıyla gönderilecek ilk 

taksitleri neferlerin gemilerine bindikleri anda, ikinci taksitleri ise gemilerin mahallerine 

vardıklarında hak sahiplerine dağıtılacağı belirtilmiştir.216 Söz konusu 300 neferin verilecek olan 

ikinci taksiti için mübaşir vasıtasıyla gönderilen akçeden 3.500 kuruşun neferler mahallerine 

vardıklarında aralarında bölüştürülmesi ve Hazine-i Amire defterlerine kaydedilmesi vurgulanmıştır. 

Bunun yanında Trabzon Kadısı, Ambar Emini ve bölge ileri gelenlerine gönderilen bir hükümde 

bahsedilen bu 300 neferin kimler olduğunun deftere kaydedilerek İstanbul’a bunun ulaştırılması talep 

edilmiştir.217 Ocak 1732 tarihli bir kayıttan elde edilen bilgiler ışığında bu 300 neferin 6 ay çalıştıkları 

ve üçüncü taksitlerinin verilmesi gerektiği belirtilerek, bunun için gerekli olan 3.500 kuruşun ve 6 

aydan fazla çalıştıkları için yine 3.500 kuruş olmak üzere toplam 7.000 kuruşun Trabzon Cizye 

Malından tahsil edilmesi ve neferlere ücretlerinin verilmesi kararlaştırılmıştır.218 

 

Yukarıda bahsedilen gerek yiyecek ve işçi tedariki gerekse bunların nakli meselesinde Devlet 

oldukça büyük meblağlar harcamak zorunda kalmıştır. Bu meblağların bölümler içerisinde 

nerelerden temin edildiği ve hangi alanlarda kullanılması gerektiği açıklanmıştı. Doğrudan 

İstanbul’dan Hazine-i Amire’den gönderilen meblağların yanında çeşitli bölgelerin avarız ve nüzul 

mallarından, gümrük mallarından ya da cizye mallarından sağlandığı görülmüştür. Bu anlamda 

                                                           

213 BOA, MAD, 9927, s. 72, 75 (5 Muharrem 1144 / 10 Temmuz 1731). 
214 BOA, AE. SMHD I, 23/1390 (5 Muharrem 1144 / 10 Temmuz 1731). 
215 BOA, MAD, 9927, s. 74 – 75 (5 Muharrem 1144 / 10 Temmuz 1731). 
216 BOA, MAD, 9927, s. 82 (5 Muharrem 1144 / 10 Temmuz 1731). 
217 BOA, MAD, 9927, s. 77 (5 Muharrem 1144 / 10 Temmuz 1731). 
218 BOA, MAD, 9928, s. 184 – 185 (Gurre-i Receb 1144 / Ocak 1732). 
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yukarıda bahsedilenlerden başka taş, kireç ve sair malzeme nakli, kalede çalışan işçi ücretlerinin 

ödenmesi için Hazine-i Âmire’den 7.500 kuruşun Sohum Kalesi’ne gönderildiği belgelerde 

mevcuttur.219 Bunun dışında hem gemi tedariki hem de malzemelerin hazırlanması için Erzurum 

cizye malından önce 2.500 kuruş220 akabinde ise yine gerek işçi ücretleri gerekse gemi tedariki için 

Erzurum cizye malından 5.000 kuruş221, birkaç ay sonra ise yine aynı kaynaktan kale yapımının bir 

an önce tamamlanabilmesi için 10.000 kuruş aktarıldığı tespit edilmiştir.222 Bu anlamda yine 28 Şubat 

1729 tarihli bir kayıttanSohum Kalesi’nin kapısı ve Hisarpençeleriyle duvarlarının, kargir 

minaresinin ve hamamının ivedilikle halledilebilmesi adına Erzurum cizye malından 1.000 kuruş 

gönderildiği anlaşılmaktadır.223 

 

2.8. Abhaz, Gürcü ve Megrel Eşkıyalık Faaliyetleri 

 

Yukarıda Abhazların, Megrel ve Gürcülerle birlikte eşkıyalık faaliyetleri gerçekleştirdiği ve 

kimi zaman Osmanlı Devleti’ne karşı topyekûn isyan ettiklerinden kısmen de olsa bahsedilmişti. Bu 

kısımda özellikle Abhazların gerçekleştirdiği eşkıyalık faaliyetlerine ve Devletin bu eşkıyalık 

faaliyetlerini önlemek için ne gibi tedbirler aldığı hususunda detaylı bir şekilde açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

 

Sohum Kalesi’nin inşa süreci devam ederken, binaların yapımı için gerekli olan taş, kireç ve 

sair mühimmat ya da zahire tedariki çevre bölgelerden karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak bu noktada 

kale yapımını engellemek ve zahireler ile paraları ele geçirmek için Abhazlar tarafından eşkıyalık 

faaliyetlerinin gerçekleştirildiği gözlenmektedir. Nitekim Faş Kalesi Muhafızı olan Mirzâ Mehmet 

Paşa’ya gönderilen bir hükümde, Abhaz Beyi olan Rüstem’in, Mirzâ Gak isimli yeğeninin eşkıyalık 

faaliyetlerinde bulunduğunu ve Sohum’a gelecek olan tüccarla izin vermediğini İstanbul’a 

bildirdiğinden bahsedilerek, Dadyân Meliki Bicân ile birleşerek Mirzâ Gâk’ın bu faaliyetlerinin 

engellenmesi talep edilmiştir.224 Ancak Mirzâ Gâk’ın eşkıyalık faaliyetlerinin önlenemediği ve bu 

faaliyetlere devam ettiği kayıtlarda görülmektedir. Örneğin kalede çalışanlar için zahire tedarik 

etmeye giden Hacı Efendi ile 5 nefer taşçının, Çay bölgesine geldiklerinde Mirzâ Gâk adamlarıyla 

beraber yollarını keserek hepsini yaraladığı ve üzerlerindeki eşyaları gasp ettiği belirtilmiştir. 

Yaralılardan Mârdiros isimli bir Ermeni zımmi kaleye dönüp bu durumu haber vermiş, sonrasında 

ise bu durum derhal İstanbul’a aksettirilmiştir. İstanbul’dan gelen cevapta ise Abhazların eşkıyalık 

faaliyetlerinin bir süredir devam ettiği ve bölge halkının bu eylemlerden artık yorulduğu belirtilerek 

bu olayların önüne geçilmesi istenmiştir. Bunun için Sohum Kalesi Bina Emini Mustafa Efendi’den 

emrine kaledeki yerli neferlerden 100 nefer alarak Abaza Beyi olan Rüstem ile birlik olup, Mirzâ 

                                                           

219 BOA, MAD, 9913, s. 383 (7 Şevvâl 1137 / 19 Haziran 1725). 
220 BOA, MAD, 9921, s. 30, 32 (16 Muharrem 1141 / 22 Ağustos 1728). 
221 BOA, MAD, 9921, s. 110 (13 Safer 1141 / 18 Eylül 1728). 
222 BOA, MAD, 9921, s. 480 (26 Recep 1141 / 25 Şubat 1729). 
223 BOA, MAD, 9921, s. 486 (29 Recep 1141 / 28 Şubat 1729). 
224 BOA, MD, Nr. 133, s. 185 (Evâil-i Receb 1138 / Mart 1726). 
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Gâk isimli bu eşkıyanın derhal bulunması ve cezalandırılması vurgulanmıştır.225 Bu esnada bölgedeki 

eşkıyalarla henüz müttefik olmadan önce Osmanlı Devleti Sohum Kale’nin korunması ve kale 

inşaatının tamamlanması adına kendine yakın bulduğu etkili bazı Abhaz Beylerine yevmiye tayin 

etmiştir. Ahtulu Tavât, Davud Tavât, Alkân Tavât ve Ortar Tavât olmak üzere bu 4 Tavât’a günlük 

40’ar akçe, Abhaz Beylerinden Kerek Bey’e günlük 50 akçe, ayrıca yine Kerek Bey’e günlük 80 

akçe ve bunların hepsinin üzerine reis olan Rüstem Bey’e günlük 100 akçe tayin edilmekle birlikte 

tümünün toplamı günlük 390 akçe olarak hesaplanmış ve bina emini tarafından ilgili isimlere 

verilmeleri emredilmiştir.226 Bir türlü yakalanıp cezalandırılamayan Mirzâ Gâk isimli eşkıya kale 

tamiratında malzeme tedariki için taşlık ve ormanlık mahallere giden işçilere saldırmaya devam 

ederek işçilerin kimisini esir almış kimisini ise öldürmüştür. Hatta Kale içlerine kadar sokularak 

dükkanları yağmalamış kale civarındaki çobanları da esir etmiştir. Bu esnada Abhazya Beyi olan 

Rüstem, Osmanlı Devleti’ne olan sadakatinden vazgeçerek Mirzâ Gâk ile arasındaki husumete son 

verip ona katılmış ve eşkıyalık faaliyetlerine girişmiştir. Toplamda 400 kadar Abaza eşkıyası ile 

Sohum Kalesi’ni muhasara altına almaya çalışan Rüstem başarılı olamayınca hem denizden hem de 

karadan kaleye giden yolları tutarak kaleye giriş çıkışları engellemek istemiştir. Ardından bir süre 

sonra emrine giren 700 kadar Abhaz eşkıyasıyla birlikte yeniden kaleyi kuşatma altına alan Rüstem 

küstahça bir tavırla kalenin tamamen boşaltılması ve kendisine verilmesini talep etmiştir. Bunun 

üzerine Osmanlı Devleti Tiflis Muhafızı olan Vezir İshak Paşa’yı görevlendirerek, beş altı bin kişilik 

askeri birlikle Dadyân Meliki Bicân ile birleşerek eşkıyaların acil olarak defedilmesini talep etmiştir. 

Bu amaçla Rize’de bulunan 1.500 kadar yeniçeri askerinin de tam teçhizatlı biçimde Melekse 

kayıklarıyla onlara katılacağı belirtilmiştir. Ayrıca gerek Faş ve Batum’dan gerekse Rize bölgesinden 

her ne mühimmat ihtiyacı olursa tedarik edilmesi, hatta Şahî toplarının bile temin edilerek 

kullanılabileceği vurgulanmıştır.227 Bu konu ile ilgili olarak Dadyân Meliki Bicân’a da bir hüküm 

gönderilerek, Tiflis Muhafızı Vezir İshâk Paşa’nın oğlunu bu işe tayin ettiği ve Sohum üzerine 

gönderdiği bildirilmiş ve Bicân’ın kendi kavminden 5 – 6 bin ya da daha fazla asker tedarik ederek 

İshâk Paşa’nın oğluna iltihak ederek eşkıyaların bir an önce bertaraf edilmeleri gerektiği ifade 

edilmiştir.228 Ayrıca Yeniköy naibine de bir hüküm yollanarak bölgeyi iyi tanıyan ve Abhaz 

eşkıyasının defedilmesinde gemilere yardımcı olabilecek kılavuzların temin edilmesi istenmiştir.229 

Tiflis Muhafızı Vezir İshâk Paşa’nın oğlu Yusuf Bey’in Abhaz eşkıyalarını defetmekle 

görevlendirildiği Trabzon, Tiflis, Faş, Batum kaleleri muhafızlarına, turnacıbaşı ve hasekilerine, 

Çıldır Eyaleti kazalarındaki yeniçeri serdarlarına, bayraktarlarına, Rize’de bulunan Mustafa 

Efendi’ye bildirilmiş ve söz konusu bölgelerden her ne lazım olursa Yusuf Bey’in isteği üzerine 

derhal hazırlanması ya da tedarik edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Faş Kalesi’nde yeniçeri 

zabiti olan Haseki Hüseyin Efendi, Dergâh-ı Ali yeniçerileri ve serdengeçti neferlerinin üzerine zabit 

                                                           

225 BOA, MD, Nr. 133, s. 238 (Evâil-i Şevvâl 1138 / Haziran 1726). 
226 BOA, MAD, 9918, s. 375 (10 Şa’ban 1139 / 2 Nisan 1727); BOA, MAD, 5340, s. 919 (10 Şa’ban 1139 / 2 Nisan 1727). 
227 BOA, MD, Nr. 134, s. 206 – 207 (Evâhir-i Cemâziye’l-Âhir 1139 / Şubat 1727). 
228 BOA, MD, Nr. 134, s. 207 (Evâhir-i Zi’l-Hicce 1139 / Ağustos 1727). 
229 BOA, MD, Nr. 134, s. 173 (Evâhir-i Zi’l-Hicce 1139 / Ağustos 1727). 
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tayin olunmuş ve dolayısıyla yukarıda belirtilen bölgelerden Yusuf Bey’e olduğu kadar Haseki 

Hüseyin efendiye de itaat etmeleri istenmiştir.230 

 

Yusuf Bey’e gönderilen hükümlerde kendisinin Abhaz eşkıyasını defetmek üzere başbuğ tayin 

olunduğu, emrindeki süvari ve piyade askerlerle birlikte hareket ederek, Dadyan (Megrel), Açıkbaş 

(İmerit) ve Göril melikleriyle buluşması, ayrıca Faş bölgesindeki Yeniçeri ağaları ve serdengeçti 

ağalarının kendisine tabi olduğu ve yine Batum, Gönye bölgelerindeki neferlerin gemilerle kendisine 

yardıma yollandığı, ayrıca bu bölgelerden her ne mühimmat lazım olur ise tedarik edilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Burada dikkat çeken husus ise Abhaz eşkıyasının bazı şartlar karşılığında affolunacağı 

olmuştur. Nitekim eşkıyaların durumu Yusuf Bey’e bildirildikten sonra, bu eşkıyaların Osmanlı 

Devleti’nden kaçan Bahtgiray’ı içlerine almaması, güvenilirliklerini kanıtlamaları için de Sohum, 

Soğucak ve Faş Kalelerinde alıkonulmak üzere ikişer nefer rehin vermeleri ve bunun dışında yine 

içlerinden itibar sahibi ve güvenilir kişilerden her sene 6 kişiyi rehin olarak bırakmaları karşılığında 

hepsinin affedileceği ifade edilmiştir. Yine teslim edilecek olan 6 kişinin bir sene sonra serbest 

bırakılacağı ve yerine yine güvenilir ve itibar sahibi 6 kişinin rehine olarak verilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Bütün bunlara rağmen, Abhaz eşkıyası eğer bu teklifi kabul etmezse, hepsinin toptan 

ortadan kaldırılması gerektiği de vurgulanmıştır.231 Kendisine verilen emir üzerine Abhazların üstüne 

giden Yusuf Bey, Abhaz Beyi Rüstem ile Mirza Gâk’a durumu iletmiş ve eğer istediklerini verirler 

ise affedileceklerini belirtmiştir. Bunun üzerine yapılan teklifi kabul eden Rüstem ile Mirza Gâk, 

kendi içlerinde eşkıyalık ile uğraşanları, fitne çıkaranları teslim etmiş, kaleyi kuşatmak için 

donattıkları 9 adet kayığı Osmanlı’ya bırakmış, kalenin yapımı için gerekli olan taş, kireç ve sair 

malzemenin naklinde yardımcı olmayı kabul etmişlerdir. Ayrıca daha önce belirtilen içlerinden 6 

güvenilir kimseyi rehin verme konusunda ise Rüstem Bey kendi oğlu ile birlikte diğer 6 kişiyi rehin 

olarak Osmanlı Devleti’ne teslim etmiştir. Verilen bu esirlerden 4’ünün Sohum Kalesi’ne, Rüstem 

Bey’in oğlu ile ikisinin ise Faş Kalesi’ne gönderilmesi kararlaştırılmıştır.232 Vezir İshâk Paşa’nın 

oğlu Yusuf Bey’e de bu başarısı için bir top hil’at gönderilmiş ve bu durum ayrıca İshâk Paşaya 

gönderilen bir hükümle kendisine de bildirilmiştir.233 

 

Abhaz Beyi Rüstem’in oğlu ile verilen diğer rehineler ile ilgili bilgiler de arşiv belgelerinde 

mevcuttur. Nitekim bu rehineler için Sohum Kalesi Bina Emini Mustafa Efendi’ye gönderilen bir 

hükümde bu kişilere her ay 5’er kuruş maaş ve günlük olarak da 2’şer vukiyye ekmek verilmesi 

emredilmiştir.234 Bununla beraber Abhaz Beyi Rüstem ile birlikte isyan eden diğer beyler 

affolunarak, kale yapımı için çalışan işçileri, nakliye hizmetini gören ameleleri eşkıyalardan 

                                                           

230 BOA, MD, Nr. 134, s. 205 (Evâsıt-ı Safer 1140 / Ekim 1727). 
231 BOA, MD, Nr. 134, s. 212, 272 – 273 (Evâhir-i Safer 1140 / Ekim 1727). 
232 BOA, MD, Nr. 134, s. 306 – 307 (Evâil-i Ramazan 1140 / Nisan 1728); Ayrıca bahsedilen bu rehinlerin isimleri Kigân 

bi Orzakan, Şaverden bi Otar, Huhula bi Abtalbibe, Daver bi Cosiba, Otar bi Tarhan ve Şarvan bi Subutiyâ olarak belgede 

ifade edilmiştir. Bkz. BOA, İE. AS, 53/4768 (2 Şevvâl 1140 / 12 Mayıs 1728). 
233 BOA, MD, Nr. 134, s. 307 (Evâil-i Ramazan 1140 / Nisan 1728). 
234 BOA, MAD, 9921, s. 35 (23 Muharrem 1141 / 29 Ağustos 1728). 
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korumaları karşılığında kendilerine yevmiye gönderilmiştir. Bu anlamda Rüstem Bey’e 100 akçe, 

Güvegi Bey’e 80 akçe ve Kerek Bey’e 50 akçe, ayrıca Antaz, İlkase, Davud ve Hutuli tavâdlara da 

40’ar akçe yevmiye tayin edilmiştir.235 

 

2.9. Bina Emini Mustafa Efendi Döneminde Yapılan Harcamalar 

 

Sohum Kalesi’nin inşasına karar verildikten sonra, kale yapımı için gerekli görevliler, işçiler, 

malzemeler, yiyecekler ve mühimmatlar tedarik edilmeye başlanmış ve kalenin yapım sürecinin 

hızlandırılması amaçlanmıştır. Kaleye atanan bina eminleri görevlerine başladıklarında, kale için 

lüzumlu olan gerek işçi gerekse malzeme ve yiyecek gibi levazımların kayıtlarını tüm ayrıntılarıyla 

tutmuşlardır. Bu durum Sohum Kalesi’nde Bina Emini olan Mustafa Efendi döneminde daha da net 

görülmektedir. Nitekim kale yapımına kara verildiğinde ilk tayin edilen bina emini Yusuf Bey olmuş 

ve yaklaşık 2 yıl kalede görev yapmıştır. Yusuf Bey vefat ettiğinde ise yerine Bina Emini olarak 

Mustafa Efendi atanmıştır. Bu noktada Mustafa Efendi göreve başladığında selefi Yusuf Bey’in 

hangi faaliyetleri tamamladığı ne kadar malzeme kullandığı, kalede ne kadar malzeme ve yiyecek 

arta kaldığı gibi konuları kayıt altına almıştır. Ayrıca bunun dışında kendi bina eminliği döneminde 

de kalede çalışan işçilere maaş olarak harcanan meblağlar, çalışan işçilerin miktarı, işçiler dışında 

kimlere para ödendiği, yiyecek tedariki ya da bina yapımı masraflarının neler olduğu konularını her 

yıl ay ay not etmiştir. Bu bölümde Mustafa Efendi döneminde yapılan harcamalar farklı alt başlıklar 

şeklinde detaylı olarak açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

2.9.1. İşçilere Yönelik Harcamalar 

 

Sohum Kalesi’nin yapım sürecinde istihdam olunan işçiler Mustafa Efendi tarafından 

kaydedilmiştir. Bu işçilerin ayda kaç gün çalıştıkları ve ne kadar ücret aldıkları arşiv belgelerinde 

mevcuttur. Bu anlamda işçilerin ücretleri ile kaç kişi oldukları, hangi meslekle uğraştıkları yıl yıl 

verilmeye çalışılacaktır. Ancak burada belirtilmesi gereken husus bu yılların hicri olarak 

verileceğidir. Daha anlaşılır olabilmesi adına belgelerde kaydedilen hicri yıl esas alınacak olup, bu 

hicri yılın miladi olarak hangi tarihlere tekabül ettiği de açıklanacaktır. 

 

Tablo 6: 9 Eylül 1725 / 28 Ağustos 1726 (1138) Tarihinde Çalışan İşçiler ve Masrafları236 

İşçi Adı Kalfa Nefer Çalıştığı Gün (Yıllık) Akçe 

Marangoz 1 20 284 243.720 

Demirci  4-5 274 52.740 

Bıçkıcı  2 287 22.840 

                                                           

235 BOA, MAD, 9921, s. 31 (23 Muharrem 1141 / 29 Ağustos 1728). 
236 Konu bütünlüğü ve sayıların daha rahat anlaşılması adına Hicri yıl esas alınmıştır. 1138 Hicri yılı Miladi olarak 9 Eylül 

1725 – 28 Ağustos 1726 tarihleri arasını kapsamaktadır. Burada belirtilen işçilerin çalıştıkları günler ve yapılan harcamalar 

da miladi olarak bu tarihler arasına denk düşmektedir. İşçi masrafları için bkz. BOA, MAD, 2455, s. 2 – 29 (29 Safer 1141 

/ 4 Ekim 1728).  
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Tablo 6: (Devamı) 

İşçi Adı Kalfa Nefer Çalıştığı Gün (Yıllık) Akçe 

Kireççi 1 10-12 222 105.440 

Kireç Yakıcı 1 10-11 80 38.080 

Araba Sürücü  2 86 3.520 

Öküz Daileri  2-5 258 17.160 

Hamamcı 1-2 1-2 261 28.120 

Kâtip ve Mutemed 2-4 Katib, 

4-14 Mutemed 

 329 151.860 

Hazneci 1 1-11 243 84.050 

Taş Kırıcı 1 11-20 117 90.920 

Taşçı 1 10-11 132 66.000 

Abhaz Kılavuz  2-8 210 13.320 

Rençber  7-9 240 39.280 

Toplam 13-26 82-118  957.050 

 

Belirtilen işçi sayıları ve çalıştıkları gün sayısı yılın belirli aylarında değişiklik göstermektedir. 

Tabloda işçi sayıları ortalama şekilde belirtilmiştir. Ayrıca işçilerin çalıştığı gün sayıları da aydan 

aya farklılık arz etmektedir. Bu anlamda her ay çalışılan gün sayıları toplanarak yıllık çalıştıkları gün 

sayısı hesaplanmıştır. Ayrıca burada belirtilmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır. Kireççi ve 

Kireç Yakıcı olarak belirtilen işçilerin aslında aynı kişilerden oluştuğu düşünülmektedir. Nitekim 

arşiv belgelerinde işçilerin çalıştığı aylar incelenirken, Kireççilerin olduğu ayda hiç Kireç yakıcı 

çalışmadığı, Kireç yakıcıların çalıştığı aylarda ise hiç Kireççi olmadığı görülmektedir. Bu da aslında 

Kireç işleriyle uğraşanların aynı kişiler olduğunu bazı aylarda kireci hazırlama ya da taşıma gibi 

işlerde çalışırken bazı aylarda ise kireci yakma faaliyeti ile ilgilendiklerini göstermektedir. Söz 

konusu durum Taşçı ve Taş Kırıcı işçi grupları içinde aynıdır. 1725 yılının Eylül ayından Ekim ayına 

kadar taş kırıcı meslek grubu kaydedilmiş ancak Ekim ayından sonra taşçı grupları belirtilmiştir. Bu 

durum da önce taşların kırılarak hazırlandığını sonrasında yine aynı kişiler tarafından kale yapımında 

kullanıldığını göstermektedir. Yine de belgedeki meslek gruplarının aslına sadık kalınarak bu gruplar 

ayrı ayrı açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

Tablo 7: 29 Ağustos 1726 / Ağustos 1727 (1139) Tarihinde Çalışan İşçiler ve 

Masrafları237 

İşçi Adı Kalfa Nefer Çalıştığı Gün (Yıllık) Akçe 

Marangoz 1-2, 1 Mimar 10-20 250 169.840 

Demirci  3-5 261 39.440 

Hazneci 1 7-10 271 104.360 

Taşçı 1 7-11 265 107.960 

Taş Kırıcı 1 10-34 256 120.460 

Hamamcı 1 1-2 76 6.620 

Kireççi 1 7-10 312 187.422 

                                                           

237 Miladi olarak 29 Ağustos 1726 – 17 Ağustos 1727 tarihleri arasında kale hizmetinde çalışan işçiler ve masrafları 

açıklanmıştır. Bkz. BOA, MAD, 2455, s. 29 – 42 (29 Safer 1141 / 4 Ekim 1728). 
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Tablo 7: (Devamı) 

İşçi Adı Kalfa Nefer Çalıştığı Gün (Yıllık) Akçe 

Kireç Yakıcı 1 7-10 120 51.400 

Bıçkıcı  4 264 44.140 

Rençber  5-20 263 82.960 

Duvarcı 1 10-68 119 164.580 

Tuğlacı  2 49 3.920 

Sıvacı  2 49 3.920 

Numune Yapıcı  2 162 14.560 

Kömürcü  2 93 7.800 

Kiremitçi  2 47 3.760 

Araba Yapıcı  3 47 5.640 

Tombazcı 1 Reis 5 60 17.520 

Kâtip ve Mutemed 4-5 Kâtip 17-18 340 372.166 

Toplam 13-15 106-230  1.508.468 

 

Belirtilen tabloda işçi sayılarında önemli bir artış yaşandığı gözlenmektedir. Özellikle Taş 

kırıcı ve Duvarcı işçilerinin burada önemli bir yer tuttuğunun belirtilmesi gerekir. Nitekim artık 

malzemeler hazırlanmış ve kale duvarlarının örülmeye başlandığı anlaşılmaktadır. İşçi sayısının 

artması da Osmanlı Devleti’nin bir an önce kale yapımını tamamlayarak bölgenin kontrolünü 

sağlamak istediğini göstermektedir. Burada açıklanması gereken bir başka husus ise oldukça yüksek 

meblağların harcanmasıdır. Devlet kale yapımının ivedilikle tamamlanabilmesi adına gereken 

ödemelerin hepsini zamanında yapmaya çalışmıştır. Ayrıca aynı yıl içerisinde Tombazcıların da 

çalıştığı görülmektedir. Bu daha çok kaleye gönderilecek malzemelerin nakli için tutulan Tombaz 

sefinelerinden kaynaklanmaktadır. Hem nakil işlemi hem de bölge güvenliğini sağlamaları için 

Tombaz reislerine ve neferlerine ödemeler yapıldığı arşiv belgelerinde görülmektedir. 

 

Tablo 8: 19 Ağustos 1727 / 6 Ağustos 1728 (1140) Tarihinde Çalışan İşçiler ve 

Masrafları238 

İşçi Adı Kalfa Nefer Çalıştığı Gün (Yıllık) Akçe 

Tombazcı 1 Reis 5 30 8.940 

Demirci  3 219 26.368 

Kömürcü  2 186 14.912 

Marangoz 1 10-24 165 97.695 

Sıvacı  2 29 2.320 

Hamamcı  2 28 2.240 

Varilci  2 29 2.360 

Araba Yapıcı  2 218 17.440 

Kireççi 1 6-16 193 98.860 

Duvarcı 1 12-90 131 124.700 

Taş Kırıcı 1 20 179 144.380 

Taşçı 1 10-19 264 118.980 

                                                           

238 Miladi olarak 19 Ağustos 1727 – 6 Ağustos 1728 tarihleri arasında çalışan işçi sayılarını ve harcanan miktarı 

göstermektedir. Bkz. BOA, MAD, 2455, s. 43 – 53 (29 Safer 1141 / 4 Ekim 1728). 
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Tablo 8: (Devamı) 

İşçi Adı Kalfa Nefer Çalıştığı Gün (Yıllık) Akçe 

Bıçkıcı  4-6 138 23.360 

Rençber239  5-50 180 52.300 

Kâtip ve Mutemed 4-5 Kâtip 22-32  389.515 

Toplam 10-11 107-275  1.124.370 

 

Kale yapımı hizmetinde çalışan işçilerinin sayısının bu yıl da yüksek olduğu görülmektedir. 

Yine Duvarcıların bu işçiler arasında önemli bir yer işgal ettiği göze çarpmaktadır. Bu da kale 

duvarlarının yapımının halen devam ettiğinin en önemli göstergesidir.  

 

Tablo 9: 7 Ağustos 1728 / 26 Temmuz 1729 (1141) Senesinde Çalışan İşçiler ve 

Masrafları240 

İşçi Adı Kalfa Nefer Çalıştığı Gün (Yıllık) Akçe 

Marangoz ve Duvarcı 1 Mimar,  

2 Kalfa 

75 174 442.056 

Kiremitçi  2 125 10.035 

Varilci  1 115 2.530 

Demirci  1 115 4.036 

Kömürcü  2 152 4.874 

Taşçı, Taş Kırıcı, Kireççi 3 11-13 123 78.920 

Numune Yapıcı  2 88 3.520 

Araba Yapıcı  2 172 6.160 

Rençber  11 289 689.240 

Kâtip ve Mutemed 3 Kâtip 26-28 311 442.333 

Toplam 9 133-137  1.683.704 

Kayıtlarda Marangoz ve Duvarcılar birlikte kaydedildiğinden tabloda da yine aynı şekilde 

yansıtılmıştır. Aynı durum taşçı, taş kırıcı ve kireççi işçileri için de geçerlidir. Rençberlerin 

ücretlerinin çok yüksek meblağlar olması çalıştıkları gün ile ilgili olup, ayrıca belgelerde farklı 

zamanlarda farklı işlerle de uğraştıkları belirtilmiştir. Dolayısıyla işçi ortalaması daha az olmasına 

rağmen, ödenen toplam meblağ bu yıl oldukça yüksek seyretmiştir. 

Tablo 10: 27 Temmuz 1729 / 23 Eylül 1729 1142 Senesinde Çalışan İşçiler ve 

Masrafları241 

İşçi Adı Kalfa Nefer Çalıştığı Gün (Yıllık) Akçe 

Marangoz 1 10 96 34.212 

Kâtip ve Mutemed 1 Kâtip 6 120 40.800 

Toplam 2 16  75.012 

                                                           

239 Kılavuzlar ve bazı Abhaz işçiler belgelerde Rençber sınıfının içinde kaydedilmiştir. Bu sebeple verilen miktar bu 

işçilerin hepsini kapsamaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. BOA, MAD, 2455, s. 43 – 53 (29 Safer 1141 / 4 Ekim 1728). 
240 Miladi olarak 7 Ağustos 1728 – 26 Temmuz 1729 tarihleri arasında kale yapımında çalışan işçi miktarı ve masraflarını 

göstermektedir. Bkz. BOA, MAD, 2455, s. 58 – 59 (29 Safer 1141 / 4 Ekim 1728). 
241 Burada belirtilmesi gereken husus kale yapımının 1142 senesi Muharrem – Safer aylarında tamamlandığıdır. Ancak 

kale içindeki bazı eksikliklerin giderilmesi adına ve hesaplamaların yapılması için bazı işçi grupları kale yapımından sonra 

1-2 ay daha çalışmışlardır. Tabloda bu işçilerin sayısı ve masrafları belirtilmiştir. Bkz. BOA, MAD, 2455, s. 58 – 59 (29 

Safer 1141 / 4 Ekim 1728). 
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Kale yapımının tamamlanmasına kadar geçen süre içinde Bina Emini Mustafa Efendi 

döneminde işçilere yönelik yapılan harcamalar ve miktarları yukarıda belirtilmiştir. Hicri olarak 5 

ayrı yılda ele alınan bu meblağ toplamda 5.348.604 akçe tutmuştur. Hesaplanan bu meblağ sadece 

Mustafa Efendi döneminde işçilere verilen meblağ olup bunun dışında kale için çok daha fazla 

meblağların harcandığı belgelerden gözlenmektedir. Ancak bunların dışında çeşitli bölgelerden 

rençberlerin gönüllü olarak kale hizmetinde istihdam edildiği de belgelerde mevcuttur. Özellikle bu 

rençberlerin hicri olarak 1138 ve 1139 yıllarında görev yaptığı bilinmektedir. Belgelerden elde edilen 

bilgilere göre bu anlamda 1138 senesinde 1 Kalfa ile 49 – 59 neferin kale hizmetinde çalıştığı ve bu 

kişilere toplam olarak 209.620 akçe ödendiği tespit edilmiştir. Yine 1139 senesinde çalışan gönüllü 

rençberlere bakıldığında ise 1 Kalfa ile birlikte 137 rençbere toplam 78.020 akçe ödeme yapıldığı 

belirtilmiştir.242 

 

Yukarıda belirtilen işçilerden başka kale hizmetinde çalışan bazı görevliler ayrı olarak 

belgelerde kaydedilmiştir. Buna göre Cerrah Mustafa’ya kalede görev yaptığı süre boyunca günlük 

olarak 1 kıyye koyun eti ve 4 çift ekmek verildiği belirtilmiştir. Yine İbrahim Halife’ye görev yaptığı 

3 yıl boyunca günlük 2 kıyye koyun etinden toplamda 818 kıyye koyun eti, günlük 4 çift ekmekten 

de toplam 1.144 ekmek verildiği tespit edilmiştir. Bina Nazırı olan İsmail Ağa’ya ise ekmek, koyun 

eti, pirinç, sade yağ, tuz ve nohut gibi yiyeceklerin verildiği ve tüm bunların ücretlerinin de 47.938 

akçe tuttuğu hesaplanmıştır.243 

 

2.9.2. Kale Yapımı İçin Çeşitli Malzeme Masrafları 

 

Bina Emini Mustafa Efendi döneminde işçilerin dışında çeşitli malzeme miktarları ve bu 

malzemelerin ücretlerinin kaydedildiği de arşiv belgelerinde görülmektedir. Bu malzemeler aşağıda 

tablo şeklinde açıklanmıştır. 

 

Tablo 11: Bina Emini Mustafa Efendi döneminde Tedarik Edilen Malzeme Masrafları244 

Malzeme Adı Adet Akçe 

İzmîd Çubuğu 120 9.600 

Taş 51.642 656.342 

Odun 59.200 1.234.400 

Topaç 2.030 557.900 

Tahta 8.700 100.400 

Kiremit 23.500 21.000 

Kerpiç 26.000 21.750 

Verke 2.000 16.000 

…… 6.000 24.000 

Toplam  2.641.392 

                                                           

242 BOA, MAD, 2455, s. 60 – 63 (29 Safer 1141 / 4 Ekim 1728). 
243 BOA, MAD, 2455, s. 74 (29 Safer 1141 / 4 Ekim 1728). 
244 BOA, MAD, 2455, s. 72 – 73 (29 Safer 1141 / 4 Ekim 1728). 



59 

 

 

Belirtilen malzemeler çeşitli bölgelerden satın alınarak kale yapımı için kullanılmışlardır. Bu 

malzemeler dışında özellikle kireç satın alımı ve bölgeye nakli konusunda oldukça önemli bilgiler 

kaydedilmiştir. Gerek denizden çeşitli gemiler vasıtasıyla gerekse karadan farklı tarzda arabalar ile 

kireç kaleye ulaştırılmaya çalışılmıştır. Bu açıdan bakıldığında karadan nakil için Camus arabaları, 

Karasığır arabaları ve Bargir arabaları kullanılırken, denizden yapılan nakil için ise genellikle 

Melekse kayıklarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Toplam olarak bakıldığında belgelerde 1.859 adet 

Camus arabası, 1.421 adet Karasığır arabası ve 216 adet Bargir arabası kullanıldığı kaydedilirken, 

karadan taşınan kirecin toplam 121.570 kantar olduğu ve araba ücretlerinin de 1.260.518 akçeye 

ulaştığı belirtilmiştir. Denizden Melekse kayıklarıyla taşınan kirecin ise yekûnda 120.825 kantar 

olduğu ve Melekse ücretlerinin de 621.490 akçe olarak hesaplandığı anlaşılmaktadır. Kireçler 

taşınırken çeşitli sebeplerden ötürü 40.470 kantar kirecin de zayi olduğu yine kayıtlarda 

bildirilmiştir.245 

 

2.9.3. Bina Emini Mustafa Efendi Döneminde Yapılan Diğer Harcamalar 

 

Mustafa Efendi’nin Bina Eminliği döneminde işçilere ve malzemelere yapılan ödemeler 

dışında çeşitli birçok alanda ödemeler de bulunduğu da arşiv belgelerinde kaydedilmiştir. Bunun 

yanında her yıl ay ay kaydedilen harcamaların ücretleri kimi zaman doğrudan Mustafa Efendi 

tarafından verilirken, kimi zaman ise Bina Nazırı İsmail Ağa tarafından ödenmiştir. Yapılan 

ödemelere bakıldığında gerek kale içindeki gerekse kale dışındaki bina hizmetlerinde bulunan 

görevlilere ait kayıtlar görülmektedir. Tutulan bu kayıtlarda yapılan harcamaların tamamının inâmat 

ya da başka bir deyişle bahşiş niteliğinde olduğunu belirtmek mümkündür. Bu noktada kale 

hizmetinde çalışan işçilerin morallerinin yüksek tutulmasının yanı sıra bölge halkının da gönlünün 

hoş tutulduğu ve kalenin bir an önce yapımının tamamlanmasının amaçlandığı görülmektedir. Çeşitli 

meslek gruplarının gerek kalfalarına ve gerekse işçilerine yapılan yardım niteliğindeki bu ödemelerin 

dışında, işçilerin çalışırken herhangi bir olumsuzlukla karşılaşması ya da yaralanması gibi 

durumlarda da kendilerine birtakım meblağların ödendiği belgelerde kaydedilmiştir.246 Ayrıca 

yaralanan işçilerin tedavilerinin yapılması adına derhal doktor gönderilmiş ve gönderilen bu 

doktorlara verilen ücretler de not edilmiştir.247 Bu durumdan farklı olarak Abhaz ve Çerkez 

eşkıyalarının kale hizmetindeki işçilerin ve yük hayvanlarının bazılarını kaçırmak için plan 

yaptıklarını kale görevlilerine haber veren kişilere ödemeler yapıldığı, hatta bu eşkıyaların daha 

ileriye giderek çalışan işçilerin bir kısmını esir ettiği ve bu işçilerin kurtarılması için eşkıyalara 

                                                           

245 Belirtilen melekse kayıkları için kiralama yoluna gidildiği ve hangi bölgeden kimlerin kayıklarının kiralandığı gibi 

bilgiler belgelerde mevcuttur. Bu anlamda tespit edilebilen sefineler Bekir Reis’e, Mehmet Reis’e, İbrahim Reis’e Ahmet 

Reis’e Mustafa Reis’e ve Moşe Panake’ye aittir. Ayrıntılı bilgi için bkz. BOA, MAD, 2455, s. 68 – 71 (29 Safer 1141 / 4 

Ekim 1728). 
246 Kale hizmetinde çalışırken yaralanan işçilere yapılan ödemeler için bkz. BOA, MAD, 2455, s. 78 – 79 (29 Safer 1141 / 

4 Ekim 1728). 
247 BOA, MAD, 2455, s. 82 (29 Safer 1141 / 4 Ekim 1728). 
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ödemeler yapıldığı da arşiv belgelerinde belirtilmiştir.248 Yine işçilerle ilgili olarak dini Bayram 

günlerinde kendilerine bahşişler verildiği, bu bahşişlerin sadece para olarak değil, yiyecek olarak da 

yapıldığı görülmektedir.249 

 

İşçilere yapılan ödemelerin dışında çok çeşitli konularda birtakım ödemelerin yapıldığı da 

belgelerde mevcuttur. Nitekim eşkıyalık faaliyetlerinin önlenmesi adına gece kale etrafında nöbet 

tutan kişilere, devlet vazifesi için bir bölgeye giderken kaleye gelerek konaklama yapan kimselere, 

Abhaz Beyleri ve bu beylerin adamlarına, kalede görev yapan yazıcı, mutemet gibi resmi görevlilere, 

kaleye haber götürüp getiren ulaklara, malzeme nakli için gerekli olan gemilerin sağlanması için 

tayin edilen görevliye, öküz satın alımı için görevlendirilen mübaşire, bölge halkından zararlı 

faaliyetleri engellemek adına kaleye haber ulaştıran kimselere çeşitli miktarlarda ödeme yapıldığı 

kayıtlara yansımıştır. Bağış ya da yardım adı altında yapılan tüm bu ödemeler ay ay hesaplanarak 

aşağıdaki grafikte açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

Grafik 1: 5 Ocak 1726 / 6 Ağustos 1728 (1138 – 1140) Yılları Arasında Yapılan 

Ödemeler250 

 

 

Yukarıdaki grafiğe bakıldığında yapılan ödemelerin Sonbahar ve Kış aylarında en aza indiği, 

diğer mevsimlerde ise dalgalanmalar yaşadığı görülmektedir. Ay ay açıklanmaya çalışılan bu 

harcamaların toplam olarak 1726 yılında 73.740 akçe, 1727 yılında 96.560 akçe ve 1728 yılında 

75.538 akçe olduğu hesap edilmiştir. Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus ise 1729 senesine 

ait ödeme kayıtlarının da mevcut olduğudur. Ancak belirtilen senede yapılan ödemeler arşiv 

                                                           

248 1139 senesi Rebiü’l-Evvel ayında Çerkez eşkıyaları 7 işçiyi kaçırarak esir etmiş ve bu esirlerin kurtarılması için Bina 

Emini Mustafa Efendi 1.800 akçe bedel ödemiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. BOA, MAD, 2455, s. 81 (29 Safer 1141 / 4 Ekim 

1728). 
249 Bayram zamanlarında işçilere koyun eti, sade yağ ve pirinç gibi yiyecek malzemelerinin dağıtıldığı Bina Emini Mustafa 

Efendi tarafından belirtilmiştir. Bkz. BOA, MAD, 2455, s. 83 (29 Safer 1141 / 4 Ekim 1728). 
250 Yapılan harcamaların detayları için bkz. BOA, MAD, 2455, s. 78 – 87 (29 Safer 1141 / 4 Ekim 1728). 
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belgelerinde ay ay kaydedilmediğinden yukarıdaki grafiğe bu yılın harcamaları eklenememiştir. Yine 

de 1729 senesinde yapılan harcamaların toplamda 80.298 akçe olduğu hesaplanmıştır. Bu 80.298 

akçenin 30.132 akçesi Bina Emini Mustafa Efendi tarafından verilirken, kalan 50.166 akçesi Bina 

Nazırı İsmail Ağa tarafından verilmiştir.251 

 

Bina Emini Mustafa Efendi sadece işçilere ya da kale için hizmet edenlere yapılan yardımları 

kaydetmekle kalmamış, bunun yanında Abhaz Beyleri’ne ve bu beylerin adamlarına yapılan 

ödemeleri de detaylı bir şekilde kaydetmiştir. Yine ay ay kaydedilen ödemelerin miktarları aşağıdaki 

grafikte belirtilmeye çalışılmıştır. 

 

Grafik 2: 5 Ocak 1726 / 26 Temmuz 1729 (1138 – 1141) Yılları Arasında Abhaz 

Beylerine Yapılan Ödemeler252 

 

 

Abhaz Beyleri’ne yapılan ödemelere bakıldığında ilk iki yılda ödeme miktarlarının son iki yıla 

göre biraz daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Nitekim ay ay yapılan bu ödemeler toplandığında 

1726 yılında toplamda 101.493 akçe, 1727 yılında 162.481 akçe, 1728 yılında 69.775 akçe ve 1141 

yılında ise 69.669 akçe ödendiği belgelerde kaydedilmiştir. Bu noktada Abhazların eşkıyalık 

faaliyetlerinin daha yoğun olduğu ve isyanların meydana geldiği dönemlerde ödenen miktarların 

daha fazla olduğu gözlenmektedir. Bu da Osmanlı Devleti’nin Abhazları kontrol altında tutma çabası 

içerisinde olduğunu göstermektedir. 

 

 

                                                           

251 1141 senesinde yapılan harcamalar için bkz. BOA, MAD, 2455, s. 87 – 90 (29 Safer 1141 / 4 Ekim 1728). 
252 Yapılan ödemelerin detayları için bkz. BOA, MAD, 2455, s. 91 – 104 (29 Safer 1141 / 4 Ekim 1728). 
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Grafik 3: 5 Ocak 1726 / 23 Eylül 1729 (1138 – 1142) Yılları Arasında Bina Emini 

Mustafa Efendi Döneminde Yapılan Tüm Harcamaların Dağılımı 

 

 

Bina Emini Mustafa Efendi döneminde yapılan tüm harcamalara bakıldığında en fazla tutarın 

işçilere ödendiği, sonrasında malzemeler için ve son olarak inamatlara verildiği anlaşılmaktadır. 

Nitekim kalenin kısa sürede tamamlanabilmesi için çok sayıda işçinin neredeyse yılın her günü 

çalışması bu durumu anlaşılır kılmaktadır. Ancak çeşitli kişilere verilen inamatların da miktarı 

yadsınamayacak derecede fazladır. Bu noktada da gerek çalışan işçilerin gerekse bölgedeki Abhaz 

beyleri ile bölge halkının gönlünün hoş tutulmaya çalışıldığı, herhangi bir olumsuzlukla 

karşılaşılmak istenmemesi gibi durumlar etkili olmuştur. Özellikle Abhazların çok fazla kontrol 

altında tutulamayan bir millet oldukları düşünüldüğünde, güdülen bu politikanın gayet makul olduğu 

söylenebilir. Kaldı ki zaman zaman Abhaz halkının isyana kalkışması, Osmanlı’ya sadık olan Abhaz 

Beylerinin de bu isyanlara destek vermesi durumu iyice zorlaştırmıştır. Dolayısıyla isyana meyilli 

olan bu topluluklar için Devlet, isyanların önüne geçebilmek adına gereken fedakârlığı hiç 

çekinmeden göstermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63%

29%

8%

İşçi Masrafları Malzeme Masrafları Diğer Masraflar (İnâmat)



63 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. SOHUMKALE İNŞA FAALİYETLERİ 

 

Sohumkale’nin keşfi yapıldıktan sonra gerekli olan işçilerin istihdam edilmesi, çeşitli 

malzemelerin ve yiyeceklerin tedariki gibi konular ivedilikle halledilmeye başlanmış ve kale 

yapımının mümkün olan en kısa sürede tamamlanması amaçlanmıştır. Bir yandan malzeme ve işçi 

tedariki devam ederken bir yandan da kalenin genel olarak yapımına başlanmıştır. Ancak burada 

sadece kale duvarları tamamlanarak kaba bir kale vücuda getirilmemiştir. Özellikle Kale içinde çok 

çeşitli yapıların oluşturulduğu arşiv belgelerinde mevcuttur. Nitekim 1724 yılında Bina Emini olarak 

Yusuf Bey’in Sohumkale’ye tayini gerçekleştikten sonra, bu anlamda birçok çalışma yapılmıştır. 

Bina Emininin konaklaması, kale hizmetinde çalışacak işçilerin istihdam edilmesi, tedarik edilen 

yiyeceklerin saklanması için farklı binalar yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca gerek kalede gerekse kale 

dışındaki güvenliğin sağlanması için bölgede bulunacak olan askerler için de çeşitli kışlalar yapıldığı 

bilinmektedir. Bu konu ile ilgili olarak gerek Bina Emini Yusuf Bey döneminde gerekse Yusuf 

Bey’den sonra Bina Emini olarak tayin olan Mustafa Efendi döneminde vücuda getirilen yapılar 

kayıtlara yansımıştır. Ancak bu kaydedilen belgelerin daha çok Mustafa Efendi döneminde 

gerçekleştiğinin de belirtilmesi gerekir. 

 

Bu bilgiler ışığında çalışmamızın bu bölümünde bina yapımı ile ilgili tutulan kayıtlar göz 

önünde bulundurularak, Sohum Kalesi’nin hangi şekilde oluştuğu, kale içinde ve çevresinde ne gibi 

yapıların inşa edildiği, inşa edilen bu yapıların ölçüleri ve bu yapılar için harcanan masrafların ne 

kadar olduğu gibi konulara değinilecektir. 

 

3.1. Bina Emini Yusuf Bey Döneminde İnşa Edilen Yapılar 

 

Yusuf Bey Bina Emini tayin edildikten sonra kendisinden derhal Sohum’a varması ve bir an 

önce kale yapımına başlaması istenmiştir. Bu anlamda Yusuf Bey Sohum’a ulaştığında hiç vakit 

kaybetmeden daha önce keşfi yapılan kalenin yapımına başlanmış ve ölünceye dek birçok yapı 

vücuda getirilmiştir. Yusuf Bey döneminde inşası tamamlanan yapılar aşağıda ölçüleriyle birlikte 

tablo şeklinde verilmiştir. 

 

 

 

 

2
Dörtgen
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Tablo 12: Bina Emini Yusuf Bey Döneminde İnşa Edilen Binalar253 

İnşa Edilen Bina Adı Tulen 

Zira’ 

Arzen 

Zira’ 

Kadden 

Zira’ 

Toplam 

Zira’ 

Akçe 

Dağ Tarafındaki Şarampo    760 261.781 

Deniz Tarafındaki Şarampo    340  

Cami 20 18 7  59.550 

Müftü Kasım Efendi’nin Hanesinin 

Temeli 

16 16 6  13.290 

Yedinci Sekban Kışlağının Temeli 24 8 4  15.650 

Cebeciler Kışlağının Temeli 16 8 4  6.110 

Topçular Kışlağı 22 9 4  9.031 

Altıncı Cemaati Kışlası 24 8 4  15.650 

Fırın 12 10 4  16.206 

 Fırın Çatısı 18 16 5  

Eski Kale Duvarı Üzerine İnşa 

Edilen Koğuş Ambarı 

96 10 5   

78.500 

Eski Kale Duvarında Tamir Edilen 

Yerler 

12 5 9  

Irmak Üzerindeki Köprü 52 6 6  5.155 

Koğuş Ambarının Önünde ve Deniz 

Tarafında İnşa Edilen Tahta-Buş 

10 6 4  2.153 

Kalenin kuzeyinde yapılan eğreti 

tabya 

6 6 6  3.204 

Denizin batı tarafında Şarampolar 

üzerine inşa edilen tabya 

6 6 6  3.590 

Yusuf Bey’in hademeleri için 

yaptırdığı kulübeler 

    9.744 

Kâtip Kulübesi 6 4 3   

Hizmetkâr Kulübesi 4 4 2,5   

Burgucu Kulübesi 3 3 2,5   

Demir Kulübe 3 3 2,5   

Şarampo Karakolhanesi 2 2 2   

Kale dışında inşa edilen zahire 

ambarı 

16 16 5  25.830 

YEKÛN     524.994* 

 

Bina Emini Yusuf Bey inşa faaliyetleri için gerekli olan taşı eski kale temelinden söktürerek 

sağlamıştır. Kale temelinden 150 zira’ bir alan kullanılarak sökme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bir 

amelenin üç günde 5 çeki taş çıkarabildiği ve her ameleye bu işlem için günlük 25’er akçe verildiği, 

toplamda 8.400 çeki taş çıkarılarak işçilere de 210.000 akçe ödeme yapıldığı belgelerde 

belirtilmiştir.254 Ayrıca Yusuf Bey bina yapımı için gerekli olan kireç içinde kale çevresinde 6 adet 

kireç kuyusu kazdırmıştır. Bu kazılan kuyular için ise işçilere 80.520 akçe ödenmiştir. Kuyulardan 

çıkarılan kireçlerin işlenmesi için de yoğun bir çaba sarf edilmiştir. Kireci fırınlara doldurmak için 

                                                           

253 BOA, D. AMH. d. 24788, s. 4 – 14 (25 Receb 1138 / 29 Mart 1726). 
* Burada belirtilen tutar tarafımızdan hesaplanmış olup, arşiv belgesinde belirtilen genel tutar 518.006 akçedir. Ayrıca 

belirtilen bu meblağ içinde gerek bina inşası için çalışan işçi ücretleri ve gerekse malzeme ücretlerinin hepsi bulunmaktadır. 
254 BOA, D. AMH. d. 24788, s. 15. 
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33 nefer istihdam edilmiş ve 6 gün boyunca imal olunması için 48.560 akçe ödenmiştir. Ayrıca 

fırınlara doldurulan bu kireci yakmak için her bir kantar kirece 1 çeki odun gerektiği ve bu odunlar 

için de 60.400 akçe verildiği, odunları yakmak için ise altı gün altı gece çalışan 12 nefere de 17.280 

akçe ödendiği tespit edilmiştir.255 Bunun dışında gerekli olan kerestenin ise kale civarındaki 

dağlardan tedarik edildiği ifade edilmiştir.256 

 

Yusuf Bey Bina Emini olarak tayin edildiğinde kendisine bina hizmetlerinde kullanması için 

12.500 kuruş verildiği, ardından Tayazade Mustafa Ağa ve Saçlızade Mehmet Ağa vasıtasıyla 

kendisine 1.600 kuruş daha gönderildiği ve toplamda 14.100 kuruş olduğu belgelerde 

kaydedilmiştir.257 Bütün masraflar hesaplandığında ise Yusuf Bey’den geriye 18.860 kuruş açık 

kaldığı tespit edilmiştir.258 Bunun dışında Yusuf Bey’den geriye 5.181 vukiyye mismar, 7.371,5 

vukiyye işlenmemiş demir, 10.210 vukiyye peksimet, 4.831,5 kile dakik kaldığı belirtilmiştir.259 Bina 

yapımında çalışan işçilere bakıldığında ise 43 işçinin inşa faaliyetleri sırasında vefat ettiği, 31 neferin 

İstanbul’a gönderildiği ve 13 neferin de Sohum’da alıkonulduğu ve ücretlerinin Mustafa Efendi 

tarafından verildiği ifade edilmiştir.260 Yusuf Bey’in vefatından sonra ise kalede 1 kalfa ile 20 nefer 

Marangoz, 2 kalfa ile 22 nefer Taş Kırıcı ve Hazneci, 2 nefer Hamamcı, 2 Nefer Bıçkıcı, 3 nefer 

Demirci, 2 nefer Kömürcü, 1 kalfa ile 11 nefer Kireç Yakıcı, 2 nefer Öküz Amelesi, 5 nefer Araba 

Sürücü, 3 nefer Abhaz Kılavuz olmak üzere toplamda 4 kalfa ve 72 nefer mevcut bulunduğu tespit 

edilmiştir.261 

 

3.2. Bina Emini Mustafa Efendi Döneminde İnşa Edilen Yapılar 

 

Yusuf Bey’in vefatından sonra Sohum Kalesi Bina Eminliğine atanan Mustafa Efendi kaleye 

vardığında derhal işe koyularak, öncelikle selefinden devraldığı malzemelerin tespiti ve inşa edilen 

binaların keşfi işiyle uğraşmıştır. Bu işler tamamlandıktan sonra ise Mustafa Efendi kalenin 

eksiklerinin tespit edilmesi, hangi binaların inşa edilmesi gerektiği gibi konular üzerinde durmuş ve 

kalenin geri kalan yapıları inşa edilmeye başlanmıştır. 1725 yılında görevine başlayan Mustafa 

Efendi, 1729 yılına kadar aralıksız olarak görevine devam etmiş ve aynı yılda Sohumkale inşası 

tamamlanmıştır. Bu noktada Mustafa Efendi dönemindeki inşa faaliyetlerini iki bölümde ele almak 

daha doğru olacaktır. Öncelikle kalenin kaba inşaatı olan tabyalar, kapılar ve duvarların inşasından 

ve ölçülerinden bahsedilecek ardından ana kısımlar haricinde kale içinde inşası tamamlanan yapılar 

açıklanacaktır. 

 

                                                           

255 Belirtilen Kireç kuyularının her birinin boyutları ve ayrıntılı bilgi için bkz. BOA, D. AMH. d. 24788, s. 16 – 17. 
256 BOA, D. AMH. d. 24788, s. 15. 
257 BOA, D. BKL. d. 32438 (29 Zi’l-ka’de 1137 / 9 Ağustos 1725). 
258 BOA, D. AMH. d. 24788, s. 19. 
259 BOA, D. BKL. d. 32438 (29 Zi’l-ka’de 1137 / 9 Ağustos 1725); BOA, D. AMH. d. 24788, s. 20. 
260 BOA, D. AMH. d. 24788, s. 14. 
261 BOA, D. AMH. d. 24788, s. 21. 
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3.2.1. İnşa Edilen Ana Yapılar 

 

Bu bölümde Sohum Kalesi’nin inşa edilen dört tabyası, üç kapısı, tabyalar arasındaki ve 

tabyalar ile kapılar arasındaki duvarlar, Hisar-peçeler, tabyalar ve kapıların çatıları detaylı bir şekilde 

aktarılmaya çalışılacaktır. Bahsedilen bu yapıların uzunlukları tablo şeklinde belirtildikten sonra, söz 

konusu yapılar için toplamda ödenen meblağ ifade edilecektir. 

 

Tablo 13: Bina Emini Mustafa Efendi Döneminde İnşa Edilen Ana Yapılar262 

İnşa Edilen Yapı Adı Tulen Zira’ Arzen Zira’ Kadden Zira’ Terbi’i Zira’ 

Emin Ağa Tabyası 

Hisar-Peçe 

68 

68 

5 

1 

12 

2,5 

4.080 

212,5 

Emin Ağa Tabyasının iç 

tarafında bölme duvar 

17 1 6 140 

Taş Karakolhane 4 4 5 35 

Emin Ağa Tabyasının 

Denize yakın olması 

hasebiyle tabyayı korumak 

amacıyla önüne yapılan 

bölme duvar ve önü topaç 

kazıklı ızgara 

 

 

15 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

60 

Emin Ağa Tabyasından 

Kuh-ı Elbruz Kapısına 

gelinceye kadar yapılan 

duvar 

Hisar-Peçe 

16 

 

 

 

16 

4 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

2,5 

640 

 

 

 

40 

Kuh-ı Elbruz Kapısından 

Topçular Tabyasına 

gelinceye kadar eski temel 

üzerine yapılan duvar 

Hisar-Peçe 

120 

 

 

 

120 

4 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

2,5 

4.800 

 

 

 

300 

Topçular Tabyası 

Hisar-Peçe 

58 

58 

5 

1 

12 

2,5 

3.480 

180 

Taş Karakolhane 4 4 4 80 

Topçular Tabyasından 

Uğrun Kapısına gelinceye 

kadar eski temel üzerine 

yapılan duvar 

Hisar-Peçe 

180 

 

 

 

170 

4 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

2,5 

7.200 

 

 

 

420 

Uğrun Kapısından Zindan 

Tabyasına gelinceye kadar 

yapılan duvar 

Hisar-Peçe 

40 

 

 

30 

4 

 

 

1 

11,5 

 

 

2,5 

1.840 

 

 

75 

Zindan Tabyası 

Hisar-Peçe 

60 

60 

5 

1 

12 

2,5 

3.600 

37,5 

Taş Karakolhane 4 4 5 35 

 

                                                           

262 BOA, MAD, 1471, s. 4 – 13 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729); BOA, D. BKL. d. 32442, s. 2 – 3. 
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Tablo 13: (Devamı) 

İnşa Edilen Yapı Adı Tulen Zira’ Arzen Zira’ Kadden Zira’ Terbi’i Zira’ 

Zindan Tabyasından 

İstanbul Kapısına gelinceye 

kadar yapılan duvar 

Hisar-Peçe 

94 

 

 

94 

4 

 

 

1 

11,5 

 

 

2,5 

4.324 

 

 

235 

İstanbul Kapısından Ağa 

Tabyasına gelinceye kadar 

yapılan duvar 

Hisar-Peçe 

40 

 

 

40 

4 

 

 

1 

11,5 

 

 

2,5 

1.840 

 

 

100 

Zindan Tabyası üzerine iki 

kat yapılan tahta çatı 

32 27   

Zindan Tabyasının çatısının 

altında iki kat yapılan 

zindan 

25 15   

Zindan Tabyası Döşemesi 25 15   

Ağa Tabyası 

Hisar-Peçe 

68 

68 

5 

1 

12 

2,5 

4.080 

212,5 

Ağa Tabyasının iç tarafında 

yapılan bölme duvar 

17 1 6 106 

Taş Karakolhane 4 4 5 35 

Ağa Tabyasından Emin 

Ağa Tabyasına gelinceye 

kadar yapılan duvar 

Hisar-Peçe 

180 

 

 

180 

4 

 

 

1 

11,5 

 

 

2,5 

8.280 

 

 

450 

İstanbul Kapısı 

Hisar-Peçe 

10 

10 

11 

1 

12 

2,5 

1.140 

25 

İstanbul Kapısının iki 

tarafına köprüleme yapılan 

ayaklar 

3 3 3 54 

İstanbul Kapısının üzerine 

yapılan çatı 

15 17   

Kuh-ı Elbruz Kapısı 

Hisar-Peçe 

10 

10 

11 

1 

12 

2,5 

1.140 

25 

Kuh-ı Elbruz Kapısının iki 

tarafına köprüleme yapılan 

ayaklar 

3 3 3 54 

Kuh-ı Elbruz Kapısının 

üzerine yapılan Çatı 

15 17   

Belirtilen Dört Tabya ile 

İstanbul Kapısının önünde 

top çekmek için yapılan 

Merdiven 

15 3,5   

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere Sohum Kalesi dört tabya (Emin 

Ağa, Topçular, Zindan ve Ağa Tabyaları) ve üç kapılı (İstanbul, Kuh-ı Elbruz ve Uğrun Kapıları) 

şekilde inşa edilmiştir. İnşa edilen bu kaba kalenin dört köşe olarak toplam uzunluğu 49.012,5 zira’ 

olarak tespit edilmiş ve belirtilen tabyaların, duvarların, kapıların ve çatıların toplam ücreti de 
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22.279.565 akçe, kuruş hesabı olarak da 185.663 kuruş tuttuğu belirlenmiştir.263 Tabyalara 

bakıldığında ise Emin Ağa Tabyası ile Ağa Tabyasının eşit büyüklükte olduğu ve diğer iki tabyaya 

göre daha geniş oldukları görülmektedir. Zindan Tabyası ile Topçular Tabyası da birbirine yakın 

büyüklüktedir. Kuh-ı Elbruz Kapısı ile İstanbul Kapısının da büyüklükleri eşit olmakla birlikte, 

Uğrun Kapısının ölçüleri hakkında belgelerde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bu noktada 

belgelerde mevcut olan diğer bilgilerden yola çıkılarak bir varsayım yapılabilmektedir. Nitekim 

İstanbul ve Kuh-ı Elbruz kapısının yapımı için kullanılan demirlerin 870’er kıyye olduğu görülürken, 

Uğrun Kapısının yapımı için 276 kıyye demir kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu da Uğrun Kapısının 

diğer kapılara oranla biraz daha küçük olarak inşa edildiğini düşündürmektedir.264 

 

Sohum Kalesi’nin tabya, kapı ve duvarlarının yapılmasıyla ilgili bilgiler belgelerde 

kaydedildikten sonra bazı kale ileri gelenlerinin belgelerde mühürleri görülmektedir. Bu yapıların 

tamamlanmasından sonra mühürleri bulunan kişiler şunlardır: Sohumkale Dizdarı Mehmet, Yedinci 

Sekban Muhafızı Çorbacı Halil, Dergâh-ı Âli Topçubaşı vekili Abdullah, Dergâh-ı Âli Cebecibaşı 

vekili Hüseyin, Yeniçeri Ağası Hüseyin, Sohum Kadısı Kasım Efendi, Sohum Muhafızı Mir Ali 

Arslan, Gönüllüyan-ı Yemin Ağası Ebubekir, Gönüllüyân-ı Yesar Ağası Ahmet, Mimar İbrahim 

Halife, Beşlüyân-ı Evvel Ağası Ali Ağa, Beşlüyân-ı Sâni Ağası Mehmet, Yerli Topçubaşı Süleyman, 

Azebân Ağası Elhac Abdullah.265 

 

3.2.2. İnşa Edilen Diğer Yapılar 

 

Yukarıda Sohum Kale’nin kaba inşaatı olan tabyalar, kapılar ve duvarlar açıklanmıştır. Bu 

bölümde inşa edilen bu kaba kalenin içinde ve dışında vücuda getirilen birçok yapı yine ölçüleriyle 

ve bu yapılara ödenen meblağlar ile birlikte detaylı bir şekilde açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

Tablo 14: Bina Emini Mustafa Efendi Döneminde İnşa Edilen Diğer Yapılar266 

İnşa Edilen Yapı Adı Tulen Zira’ Arzen Zira’ Kadden Zira’ Akçe 

Cami-i Şerif267 25 20  340.360 

Dehliz ile birlikte caminin 

tavanı 

18 14   

Dehliz 20  2,5  

Caminin ağaç döşeme 

tabanı 

18 14 

 

  

Caminin tahta çatısı 8 6   

                                                           

263 BOA, MAD, 1471, s. 9, 13 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
264 BOA, MAD, 1471, s. 10 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
265 BOA, MAD, 1471, s. 13 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
266 BOA, D. BKL. D. 32442, s. 4 – 6; BOA, MAD, 1471, s. 14 – 67 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
267 İnşa edilen Cami’nin iki adet kapısı bulunmakla beraber, 9 adet demir penceresi, korkuluk ve çatısıyla birlikte 12 

kademeli merdiveni, 1 minber ve 1 kürsüsü bulunmaktadır. Bkz. BOA, MAD, 1471, s. 14 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 

1729).  
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Tablo 14: (Devamı) 

İnşa Edilen Yapı Adı Tulen Zira’ Arzen Zira’ Kadden Zira’ Akçe 

Kargir Minare 4 3,5 7  

Tuğla Minare 6 2 18  

Kargir Çifte Mahzen 91 46 6 353.615 

Mahzenin ortasında 

bölme taş duvar 

22,5 1 6  

Kiremit Çatı ve Tahta 

Döşemesi 

25 27   

Ambarın döşemesi 21,5 22   

Ambarın içinde bölme 

tahta ambar 

27,5  5  

Mühimmat ambarının 

içine mühimmat 

doldurmak için yapılan iki 

adet büyük çatı 

16 10   

Kargir Asma 

Cebehane268 

38 12 10 463.872 

Cebehanenin üzerine 

vurulan kemer 

13 6 2  

Tophane mühimmatı 

için yapılan tophane269 

44 18 3 23.970 

Tophanenin çatısı 15 11   

Topçular Kışlası270    69.440 

Topçular Kışlası Çatısı 20 9   

Topçular Kışlası Tavanı 18 8   

Topçubaşı Konağı271    39.300 

Konağın Çatısı 13 10   

Konağın Tavanı 10 8   

Konağın Döşeme Tabanı 10 8   

Cebeciler Kışlası272    110.060 

Kışlanın kiremit çatısı 28 10   

Kışlanın tavanı 25 6   

Kışlanın döşeme tabanı 25 6   

Kışlada bulunan mutfak 

çatısı 

10 8   

Mutfak ocağı 4  8  

İki kat mutfak duvarı 36  4  

Kışla içinde 

karakullukçular sofası 

6 4   

 

 

                                                           

268 Belirtilen Cebehane’nin demir penceresi ve tahtadan bir kapısı bulunmaktadır. Bkz. BOA, MAD, 1471, s. 18 – 19 (6 

Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
269 Tophanenin iki kanatlı giriş kapısı bulunduğu arşiv belgesinde kaydedilmiştir. Bkz. BOA, MAD, 1471, s. 20 (6 Zi’l-

Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
270 Topçular Kışlası 1 Odabaşı odası, 1 vekil odası, 1 Alemdar odası, 1 mutfak ve 1 orta sofadan oluşmaktadır. Ayrıntılı 

bilgi için bkz. BOA, MAD, 1471, s. 21 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
271 Bu konak 1 oda, 1 mutfak, 1 kademhane ve 1 kasr’dan oluşmaktadır. Bkz. BOA, MAD, 1471, s. 22 (6 Zi’l-Ka’de 1141 

/ 3 Haziran 1729). 
272 Cebeciler Kışlası, yukarıda belirtilen Topçular kışlası gibi 1 Odabaşı odası, 1 vekil odası, 1 Alemdar odası, 1 mutfak ve 

1 orta sofadan oluşmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. BOA, MAD, 1471, s. 23 – 24 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
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Tablo 14: (Devamı) 

İnşa Edilen Yapı Adı Tulen Zira’ Arzen Zira’ Kadden Zira’ Akçe 

Kışladaki odaların 

üzerindeki kemerlerin 

çatısı 

 2,5 3  

Cebecibaşı Hanesi273    64.900 

Cebecibaşı hanesi çatısı 15 11   

Hanenin Tavanı 13 9   

Cebecibaşı Hanesi 

döşeme tabanı 

13 9   

Tahta olan odanın tavanı 

ve mutfak 

5 5   

Tahta oda ve mutfağın 

döşeme tabanı 

9 5   

Yeniçeri Ağası Konağı274    181.680 

Konağın Çatısı 20 15   

Konağın üst katının tavanı 15 12   

Üst katın döşeme tabanı 15 12   

Alt katın kiremit çatısı 20 15   

Alt katın tavanı 16 12   

Alt katın döşeme tabanı 16 12   

Dergâh-ı Âli 

Yeniçerileri Altıncı 

Cemaati Kışlası275 

   140.500 

Kışlanın Kiremit Çatısı 35 12   

Kışlanın tavanı 30 8,5   

Kışlanın döşeme tabanı 30 8,5   

Kışlada bulunan Bargirler 

için ahır ve kiremit ahır 

çatısı 

8 4   

Dergâh-ı Âli 

Yeniçerileri Yedinci 

Sekban Kışlası276 

   114.340 

Kışlanın Kiremit Çatısı 39 10   

Kışlanın Tavanı 26 8   

Kışlanın döşeme tabanı 26 8   

 

 

                                                           

273 Cebecibaşının bulunduğu bu hane Fevkâni ve Tahtâni olmak üzere iki katlı şekilde inşa edilmiştir. Fevkâni olan üst 

katta 1 Fevkâni oda, 1 kiler, 1 kenef, 1 gusülhane, 1 abdesthane, 1 sofa, 1 dehliz bulunmakta, alt odayla bağlantısının 

sağlandığı 10 basamaklı bir merdiveni ve alt katında ise 1 tahta oda, 1 mutfak ve 1 kenef bulunmaktadır. BOA, MAD, 

1471, s. 24 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
274 Bu konak Fevkâni ve Tahtâni olmak üzere iki katlı inşa edilmiştir. Üst katta 2 Fevkâni odası, 1 sofası, 1 dehliz ve 1 

abdesthanesi bulunmaktadır. Alt katta ise 1 oda, 1 mutfak, 1 kiler, 1 kenef, 1 gusülhane mevcut olduğu arşiv belgesinde 

kaydedilmiştir. Bkz. BOA, MAD, 1471, s. 26 – 27 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
275 Altıncı Cemaatin kışlası 1 odabaşı odası, 1 vekilharç odası, 1 alemdar odası, 1 aşçı odası, 2 kiler, 1 orta sofa ve 1 

mutfaktan oluşmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. BOA, MAD, 1471, s. 29 – 31 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
276 Yedinci Sekban Kışlası’nda 1 Odabaşı odası, 1 Vekilharç odası, 1 Alemdar odası, 1 Aşçı odası, 1 kiler, 1 orta sofa, 1 

mutfak bulunmakla beraber, odabaşı odasında bir gusülhane, mutfakta karakullukçular için ayrıca bir sofa, 1 kademhane 

ve kapı önünde 1 oturak tahtası mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için bkz. BOA, MAD, 1471, s. 32 – 34 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 

Haziran 1729). 
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Tablo 14: (Devamı) 

İnşa Edilen Yapı Adı Tulen Zira’ Arzen Zira’ Kadden Zira’ Akçe 

Altıncı Cemaat Kışlası 

ile Yedinci Sekban 

Kışlası arasında 

bulunan Rehinler odası 

ve Nöbethane 

9 6 4 17.240 

Yeniçeri Çorbacısı 

Hanesi 

18 15  65.500 

Hanenin Tavanı 10 6   

Hanenin döşeme tabanı 15 13   

Kargir Hamam 10 8 9,5 588.680 

Camekân Bölüm 15 12   

Kiremit Külhan 9 6   

Hamam Kapısı ve Avlu 4 3   

Müftü ve Kadı 

Konağı277 

   153.520 

Konağın Çatısı 20 18   

Konağın Tavanı 16 15   

Konağın döşeme tabanı 16 15   

İmam Hanesi    45.330 

Hanenin Kiremit Çatısı 17 12   

Hane Tavanı 5 4,5   

Hanenin döşeme tabanı 15 8   

Müezzin Hanesi    17.360 

Hanenin Çatısı 12 10   

Hanenin tavanı 6 5   

Hanenin döşeme tabanı 28  3  

Talebe Odası ve Mektep    19.020 

İki kat tahta Çatı 15 11   

Mektep ve Oda tavanı 6 5   

Döşeme taban 6 5   

Muhafız Konağı278    257.340 

Konak Çatısı 22 15   

Konağın Tavanı 18 13   

Muhafız odalarının 

yanında kiremit çatılı bir 

Hazine odası 

13 10   

Kale için yapılan Ayak 

Kasrı 

5 4 5 6.000 

Kalede bulunan asker 

ve sakinler için yapılan 

Ekmek Fırını279 

   70.190 

                                                           

277 İki katlı şekilde inşa edilen bu konağın üst katında 3 Fevkâni oda, 2 selamlık oda, 1 dehliz bulunurken alt katında ise 1 

tahta oda, 1 kenef, 1 gasilhane, 1 tahta gusülhane, 2 merdiven ve 1 sokak kapısı bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

BOA, MAD, 1471, s. 38 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
278 İnşa edilen Muhafız Konağı’nın üst katında 1 Muhafız odası, 1 hademe odası, 1 kenef, 1 sofa ve 1 dehliz bulunurken alt 

katında ise 1 tahta oda, 1 kenef, 1 at ahırı ve ayrıca bitişik 7 adet oda bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. BOA, MAD, 

1471, s. 43 – 46 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
279 Kaledeki asker ve sakinler için aslında daha önce Yusuf Bey döneminde bir fırın yapıldığı ancak kale duvarının yıkılarak 

fırın üzerine düşmesi sebebiyle fırın yıkılmış ve Mustafa Efendi döneminde yeni bir fırın yapılmıştır. Ayrıntılı bilgi için 

bkz. BOA, MAD, 1471, s. 48 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 



72 

 

Tablo 14: (Devamı) 

İnşa Edilen Yapı Adı Tulen Zira’ Arzen Zira’ Kadden Zira’ Akçe 

Fırının Kiremit Çatısı 23 13   

Asma Fırın 8 6 4  

Ekmek Tezgâhı 10,5 6   

Kule şeklinde iki katlı 

Dakik ambarı 

5 4 3  

Ekmek Fırınının 

yakınında un öğütmek 

için yapılan Horus 

Değirmeni 

   31.880 

Değirmenin iki kat tahta 

çatısı 

17 12   

Kale içinde Peksimet 

Ambarı 

   30.040 

Ambarın iki kat tahta 

çatısı 

25 12   

Peksimet Ambarının 

içinde Arpa Ambarı 

6 6   

Ambar Kapısı 2,5  2,5  

Emin Ağa Konağı280    62.955 

Konağın iki kat tahta 

çatısı 

17 12   

Konağın tavanı 17 6   

Konağın döşeme tabanı 16 6   

Emin Ağa Konağı’na ek 

olarak sonradan yapılan 

konak 

   36.100 

Konağın kiremit çatısı 13 10   

Konağın tavanı 11 8   

Konağın döşeme tabanı 11 8   

Nazır Ağa’ya yapılan iki 

katlı hane281 

   70.980 

Odanın çatısı 33 10   

Odanın taban döşemesi 30 8   

Kale dışında Yusuf 

Bey’in yaptırdığı 

Peksimet ambarının 

önünde yapılan 16 

kazıklı iskele282 

25 4  54.400 

 

 

                                                           

280 Bu konak Yusuf Bey döneminde yapılmış olup sonrasında Mustafa Efendi döneminde de eksik kalan bölgeleri 

tamamlanmıştır. İçerisinde peksimet, dakik ve mühimmat ambarlarının da bulunduğu bu konak Yusuf Bey ve Mustafa 

Efendi’nin konaklaması için kullanılmıştır. Konakta 3 adet Emin Ağa odası, 3 adet kemerli kapı, 3 adet kademhane, üzeri 

iki kat çatılı kahve odası, yine iki kat çatılı 1 mutfak, 1 sofa, 1 mutfak ocağı bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. BOA, 

MAD, 1471, s. 51 – 53 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
281 İki katlı şekilde yapılan bu hanenin içinde Mimar, Kâtip, Mutemet ve Mutfak Nazırı gibi görevliler için de ayrıca 6 oda 

mevcuttur. Bkz. BOA, MAD, 1471, s. 55 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
282 Yusuf Bey döneminde yapılan iskele denizin şiddetinden dolayı 2 kere yıkılmış olduğundan Mustafa Efendi döneminde 

iskelenin 16 kazıklı şekilde yeniden yapıldığı belirtilmiştir. BOA, MAD, 1471, s. 55 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
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Tablo 14: (Devamı) 

İnşa Edilen Yapı Adı Tulen Zira’ Arzen Zira’ Kadden Zira’ Akçe 

Çay üzerine yapılan 12 

kazıklı köprü283 

45 5  96.000 

Kiremithane 5 5 6 25.060 

Kiremithane Çatısı 18 15   

Kale ile Varoş 

arasındaki yol 

güzergahında bulunan 

ırmak üzerine yapılan 

köprü 

18 4  8.160 

Kalede yapılan Öküz 

Ahırı 

20 9 2 14.300 

Kalede yapılan saz çatılı 

Öküz Ahırı 

25 8  12.250 

Kalede yapılan saz çatılı 

Öküz Ahırı 

40 8  19.600 

Abhaz Beyi Rüstem ve 

adamları için yapılan 

hane284 

15 10  6.850 

Kaledeki Tüccarlar için 

yapılan iki adet kenef 

5 3 3 2.700 

Taşlık bölgesine 

giderken Kanlı Çay 

üzerinde yapılan 12 

kazıklı iki köprü 

44 8  40.960 

Taşlık bölgesinde 

yapılan 24 kazıklı iskele 

18 4  66.720 

Taşlıkta çalışan bazı 

işçiler için yapılan 7 

odalı hane 

6 4,5 3 15.400 

Lağımcı cephanelerinin 

korunması için yapılan 

oda 

   2.400 

Taşlıktaki nehir üzerine 

yapılan 3 ayaklı ızgaralı 

ağaç köprü 

4 4,5 3 97.680 

Taşlıkta etrafı taş duvar 

ve çatısı saz olarak inşa 

edilen öküz ahırı 

20 10 14 28.320 

Taşlıktaki işçilere ekmek 

pişirmek için yapılan 

fırın 

5 4 3 16.800 

Taşlıkta taştan yapılan 

Öküz Ahırı 

   5.460 

YEKÛN    3.887.232 

                                                           

283 Elbruz Dağı’ndan taşınan kereste için amelenin gidip geldiği yol üzerindeki çayın üzerine bir köprü yapılmış ancak bu 

çayın dağın eteklerinde olmasından dolayı zaman zaman yaşanan taşkınlar yüzünden köprü üç defa yıkılmış ve üç defa 

yeniden yapılmıştır. Bkz. BOA, MAD, 1471, s. 57 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
284 Abhaz Beyi Rüstem ve adamları Sohum’a geldiklerinde misafir olarak kalmaları için 3 pencereli, 2 kapılı ve 1 kenefli 

hane yapılmıştır. BOA, MAD, 1471, s. 62 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
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Yukarıdaki tabloda detaylarıyla verilmeye çalışılan Sohum Kalesi’nde inşa edilen ana yapılar 

hariç geri kalan yapıların toplam tutarı 3.887.232 akçe olup, daha sonra yapılan birtakım eklemelerle 

birlikte toplam meblağın 3.911.524 akçe olduğu tespit edilmiştir.285 İnşa edilen binalar göz önünde 

bulundurulduğunda, Osmanlı Devleti bu binalar için en ince detayları bile hesaba katmıştır. Gerek 

bu binaların yapılışında gerekse binalar inşa edildikten sonra kullanım amaçları olarak baştan sonra 

her şey düşünülmüştür. Nitekim kalede çalışan işçiler ya da görevliler ile askerler farklı farklı 

yerlerden geldikleri için bu bölgede rahatlıkla konaklayabilecekleri meskenlerin yapılması 

önemlidir. Ayrıca konaklamanın dışında çalışanlar ve görevliler için gerekli olan beslenme 

ihtiyaçlarının da karşılanması gerekmektedir. Bu anlamda yapılan gerek kışlaların gerekse çeşitli 

görevli hanelerinin bu amaçlara uygun olarak yapıldığını görmek mümkündür. Neredeyse yapılan 

her hane ya da kışlanın, orada konaklayacak olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

tasarlandığı anlaşılmaktadır. Kale içindeki ve dışındaki işçiler ve görevliler için gerekli olan ekmeği 

pişirebilmek için fırınlar ve değirmenler yapılması da yine göze çarpan farklı bir unsur olmuştur. 

Devlet görevlilerinin Sohum’a geldiklerinde konaklayabilecekleri birbirinden ayrı binalar yapılması 

ya da Abhaz Beyleri için hane inşa edilmesi Osmanlı Devleti’nin misafirperverliğini de gözler önüne 

sermektedir. Ayrıca kale yapımının kısa sürede tamamlanabilmesi adına malzemelerin temin edildiği 

bölgeden inşa bölgesine taşınması konusunda gerekli olan hassasiyet de gösterilmiştir. Nitekim 

bölgenin bataklık olması ve ayrıca kale ile malzeme temin edilen bölgelerin arasında nehirlerin 

varlığı haliyle bu nakil meselesini zorlaştırmıştır. Bunun için de nehirler üzerine köprüler inşa 

edilerek bu süreç daha da hızlandırılmaya çalışılmıştır. 

Kalenin içinde ve dışında inşa edilen yapılara bakıldığında burada sadece güvenliğin 

sağlanması anlamında kaba bir kale inşa edilmemiştir. Gerek dışardan gelen insanların gerek bölgede 

yaşayan halkın da huzurunun sağlandığı bir ortam tesis edilmeye çalışılmıştır. Tüccarların gerekli 

olan ihtiyaçlarının karşılanması adına çeşitli binaların yapılması, bunun yanında talebe ve mektep 

odalarının inşa edilmesi Osmanlı Devleti’nin burada huzuru ve kalıcılığı tesis etmek istediğini de 

göstermektedir. Ayrıca Sohum havalisi dikkate alındığında üç tarafı dağlarla çevrili, deniz kenarında 

düz bir bölge ile karşılaşılmaktadır. Ancak bu düz olan bölgenin büyük çoğunluğu bataklık 

bölgelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla burada bir kale ve çeşitli binalar oluşturmanın oldukça 

zahmetli bir iş olduğunu da belirtmek gerekir. 

Bina Emini Yusuf Bey’in tayin edilmesiyle başlayan inşa süreci, Mustafa Efendi’nin Bina 

Eminliği döneminde son bulmuştur. Mustafa Efendi hem selefinin yapmış olduğu hem de kendi 

görev süresi boyunca inşa ettirdiği bütün yapıları kayıt altına almıştır. Mustafa Efendi’nin tutturduğu 

bu kayıtlardan anlaşılacağı üzere Kale’nin inşa süreci 3 Haziran 1729 yılında tamamlanmıştır. 

Nitekim elde edilen arşiv belgelerinde İstanbul’dan Sohum’daki Mustafa Efendi’ye ve aynı zamanda 

Sohum kadısı ve dizdarına gönderilen bir fermanda kalenin tamamlandığı haberinin İstanbul’a 

                                                           

285 Ayrıntılı bilgi için bkz. BOA, MAD, 1471, s. 70 – 71 (6 Zi’l-Ka’de 1141 / 3 Haziran 1729). 
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Fethiyeli İsmail tarafından ulaştırıldığı bildirilmiş, Mustafa Efendi’den bir süre daha Sohumkale’de 

kalarak gerekli olan eksikleri tamamlaması ve kullanılmadan kalan malzemelerin kale dizdarına 

teslim edilmesi istenmiştir. Bu işleri yerine getirdikten sonra ise İstanbul’a dönerek Devlet ile 

hesabını görmesi gerektiği kendisine bildirilmiştir.286 Böylece 6 yıllık Sohum Kalesi inşa süreci 

tamamlanmakla birlikte bu tarihten sonra kale içine ya da çevresine küçük eklemelerin yapıldığı 

bilinmektedir. 

 

Harita 1: Sohum Kalesi’nin 1854 Yılındaki Planı 

 

Kaynak: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı 

Kaleleri, Nr. 144, Seçil Ofset Yayınevi, İstanbul, 2016, s. 211. 

                                                           

286 BOA, MAD, 9922, s. 82 – 85 (18 Muharrem 1142 / 13 Ağustos 1729). 
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Yukarıda Osmanlı arşiv kaynaklarından elde edilen haritaya bakıldığında iç kalenin merkezde 

ve daha küçük yapıda olduğu, ancak iç kalenin etrafındaki yapılarla birlikte haritada belirtilen tabya 

göz önüne alındığında kale duvarlarının geniş bir alanı kapsadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca tabyalardan 

sadece bir tanesinin yeri belirtilmiş olup diğer tabya ve kapılardan bahsedilmemiştir. Ancak 

belgelerden elde edinilen bilgilerden yola çıkarak haritada belirtilen tabyanın Emin Ağa tabyası 

olduğu öne sürülebilir. Nitekim Emin Ağa tabyasının denize yakın bir konumda bulunduğu ve bu 

tabyanın korunması için birtakım önlemler alındığı yukarıda tablo 13’te belirtilmişti. Bunun dışında 

yine tablo 13’te Emin Ağa Tabyası’ndan Kuh-ı Elbruz kapısına kadar bir duvar bulunduğu ve bu 

duvarın uzunluğu ifade edilmişti. Bu bilgilerden yola çıkılarak ve Elbruz Dağı’nın konumu göz 

önünde bulundurularak haritada belirtilen tabyanın Emin Ağa Tabyası olduğu düşünülmektedir. 

Ayrıca haritada belirtilen kışlalara bakıldığında kalenin dışında ve yüksek bir düzlük üzerinde 

bulunduğu görülmektedir.  
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SONUÇ 

 

Kafkasya bölgesinin Karadeniz sahilinde yer alan ve tarihi milattan önce 2000’li yıllara kadar 

uzanan Sohum şehri, özellikle Ceneviz kolonisi olduğu dönemde önemli bir büyüme 

gerçekleştirerek, Kafkasya’nın en mühim ticaret merkezi haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin 

İstanbul’un Fethi’nin akabinde bölgeyi kendine bağlaması, ardından 1578 yılında Sultan III. Murat 

döneminde geçici de olsa Sohum Eyaleti’nin kurulması bölgenin öneminin daha da artmasına vesile 

olmuştur. Ancak gerek bölgenin kontrolünün zorluğu gerekse ekonomik şartlar bu eyaletin 

lağvedilerek Sohum bölgesinin Trabzon Eyaleti’ne bağlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu dönemde 

Osmanlı Devleti gerek batıda gerekse doğuda sürekli bir çatışma zinciri içerisinde kalmıştır. Nitekim 

1683 yılındaki II. Viyana Kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması ve sonrasında 1699 yılında 

imzalanan Karlofça Antlaşması ile büyük bir yara alan Osmanlı Devleti artık saldırı gücünü 

kaybetmiş ve savunmaya çekilmiştir. Bu durumun Abhazya’daki yansımaları ise devlet politikasına 

farklı bir yön vermiştir. 

 

Asırlarca bağımsızlığını korumaya çalışan ve bir türlü tam kontrol altında tutulamayan 

Abhazlar, Osmanlı Devleti’nin düşmüş olduğu bu zor durumdan istifade etme yoluna giderek Kuzey 

Kafkasya bölgesi ve Karadeniz’in kuzeydoğu bölgelerinde eşkıyalık faaliyetlerine girişmişlerdir. 

Abhaz eşkıyalara Gürcü ve Megrel eşkıyaları da eklenince bu faaliyetler artık bölge ticaretini sekteye 

uğratmaya başlamış, aynı zamanda halkın da huzursuz olmasına sebebiyet vermiştir. Nitekim Abhaz 

Beyi Rüstem’in Sultan III. Ahmet’e bir elçi yollayarak bu durumdan bahsetmesi, halkın bu eşkıyalık 

faaliyetlerinden dolayı yorulduğunu, ticaretin artık durma noktasına geldiğini ifade etmesi söz 

konusu bölgeye yönelik yeni adımların atılmasını gerektirmiştir. Bu anlamda Sultan III. Ahmet, 

Abhazya bölgesini ve daha genel olarak Kuzey Kafkasya bölgesini kontrol altında tutabilmek adına 

bölgede yeniden yapılanma yoluna gitmiş ve Soğucak ile Sohum Kalelerini inşa ettirmiştir. 

 

Sohum sahasında çok eski ve harap halde bulunan bir kalenin mevcut olduğu yukarıda 

belirtilmişti. Sultan III. Ahmet, bu eski ve harap haldeki kale yerine yeni bir kale yapılmasını 

emredince bölgeye derhal keşif için görevliler gönderilmiş ve burada nasıl bir kale yapılabileceği, 

kale yapımı için ne gibi malzemeler ve işçiler gerektiği, masrafların ne kadar tutacağı hesaplanmaya 

başlanmıştır. Ardından 1723 yılında Bina Emini olarak Yusuf Bey’in atanmasıyla beraber Sohum 

şehrinde yeni kale yapımı başlamıştır. Yusuf Bey döneminde kalenin genel hatları oluşturulmaya 

çalışılmış ve birçok hane ve binanın temeli atılmıştır. Ardından Yusuf Bey’in vefat etmesi üzerine 

eski Edirne Bostancıbaşısı olan Mustafa Efendi Sohum Kalesi Bina Eminliğine tayin edilmiş ve bu 

dönemde kalenin yapımı 1729 yılında tamamlanmıştır. Yeni görevine selefinden devraldığı binaları, 
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malzemeleri, işçileri kaydetmekle başlayan Mustafa Efendi, kendi döneminde de hangi binaların inşa 

edildiği, hangi işçilerin çalıştırıldığı ve tüm bunlar için ne kadar meblağ ödendiği gibi konuları tek 

tek kaydetmiştir. İşini büyük bir titizlikle yürüten Mustafa Efendi kalenin bir an önce 

tamamlanabilmesi adına büyük bir çaba sarf etmiştir. 

 

Kale yapımında çalışan işçilere bakıldığında özellikle İstanbul başta olmak üzere Edirne, 

Kırkkilise, Vize, Trabzon, Erzurum, Gümüşhane, Gönye gibi Osmanlı Devleti’nin birçok 

bölgesinden Sohum’a işçi gönderildiği belgelerde kaydedilmiştir. Bunun yanında gerekli olan 

malzemelerin de büyük çoğunluğu İstanbul’dan gönderilmek suretiyle yine farklı bölgelerden temin 

yoluna gidilmiştir. Kireç, kum, odun, taş gibi ana malzemeler ise genellikle Sohum bölgesindeki 

dağlık bölgelerden ve deniz kenarından tedarik edilmiştir. Bu noktada dikkat çeken bir başka husus 

ise özellikle yiyecek tedariki konusudur. Nitekim kale görevlileri, çalışan işçiler ve askerlerin 

beslenmesi meselesine oldukça fazla önem verildiği görülmektedir. Bu anlamda gerek kale içinde ve 

gerekse kale dışında ekmek fırınları ve çeşitli ambarların inşa edildiğinden metin içinde 

bahsedilmişti. Ancak gerekli olan hammaddenin gönderilmesi konusunda Osmanlı Devleti hiçbir 

fedakarlıktan da kaçınmamıştır. Özellikle Balkan coğrafyasından yüksek oranda yiyecek tedarikinin 

yapıldığı belgelerde kaydedilmiştir. Ahyolu, Aydos, Misivri, Karinabad, İslimye, Filibe gibi daha 

birçok bölgeden un ve peksimet gönderimlerinin gerçekleştiği bilinmekle beraber, buradan gemilere 

yüklenen erzaklar genellikle Bergos İskelesi vasıtasıyla Trabzon’a gönderilmekte, Trabzon 

İskelesi’nden de Sohum’a nakledilmektedir. Trabzon bu noktada Sohum Kalesi’nin yapımı süresince 

en önemli ikmal merkezi olmuştur denilebilir. 

 

Kale yapımı konusunda bahsedilmesi gereken bir diğer husus ise kalenin şekli ile ilgilidir. XVI. 

Yüzyıl başlarında İtalya’da ortaya çıkan ve zamanla bütün Avrupa’yı etkisi altına alan Vauban/Yıldız 

Tabya tarzı kaleler, XVIII. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nde de görülmeye başlanmıştır. Bu 

sistemin ilk örneklerini yine Sohum Kalesi ile aynı dönemde inşa edilen Vidin ve Niş kalelerinde 

görmekteyiz. Kuşatmalara dayanıklı ve kalenin savunmasını kolaylaştıran bu tarz yapılarda esas 

unsur kimi zaman birkaç katlı, alçak fakat kalın tabya ve surlarla çevrili, üzerinde çok sayıda top 

platformu bulunan geometrik şekilli sur duvarlarıdır. Üstelik bu surların etrafına hendekler kazılarak 

ve şarampolar oluşturularak kalenin savunulması daha da kolaylaştırılabilmektedir. Sohum 

Kalesi’nin yapı şekline baktığımızda net olarak Vauban tarzı olduğunu söylememiz mümkün olmasa 

da çok sayıda benzer özellik bulundurduğu ifade edilebilir. Nitekim kalenin şekli biraz daha 

dikdörtgen yapıya benzemekle beraber, surların önüne Şarampolar yapılması ve tabyaların yıldız 

şeklinde inşa edilmesi Vauban tarzından esinlenildiğini göstermektedir. Kaldı ki Osmanlı 

Devleti’nin bu bölgede az sayıda askerle uzun süre savunulabilen bir kale yapmak istemesi ve 

Balkanlarda genellikle bu sistemin kullanılması, Sohum’daki kalenin de benzer şekilde inşa edilmeye 

çalışıldığını açıklayabilir. 
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Başlangıçta sadece bölgeyi kontrol altında tutmak, eşkıyalığı önlemek amaçlı olarak inşa edilen 

Sohum Kalesi ve çevredeki diğer kaleler, XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artan Rus 

tehdidine karşı da bir savunma bloğu oluşturmuştur. Nitekim XVIII. yüzyılın ortalarına kadar 

Kafkasya bölgesinde Osmanlılar herhangi bir Rus tehdidiyle karşılaşmasalar da bu tarihlerden 

itibaren Rusların Kafkaslar üzerinden sıcak denizlere inme planları Osmanlı Devleti ile Rusya’yı 

karşı karşıya getirmiştir. Dolayısıyla Sohum, Soğucak, Faş ve sonrasında inşa edilen Anapa kaleleri, 

Osmanlı Devleti’nin Kafkaslardaki önemli askeri ve lojistik merkezleri haline gelmiştir. Sürekli 

tahkim edilen bu kaleler özellikle 1768 – 1774 savaşları sırasında önemli bir savunma mekanizması 

oluşturmuş ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen tahkimatlar daha çok Ruslarla savaşabilecek ve uzun 

süre dayanabilecek nitelikle olmuştur. 

 

XIX. yüzyılın başlarında Rusların Kafkasya bölgesindeki nüfuz alanı giderek artmaya 

başlayınca, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1806 – 1812 yıllarında bir savaş gerçekleşmiş ve bu 

savaş sırasında Ruslar Sohum Kalesi ile beraber Faş, Anakra kalelerini de işgal etmişlerdir. İki Devlet 

arasında 16 Mayıs 1812 tarihinde imzalanan Bükreş Antlaşması gereğince Rusların Kafkaslarda işgal 

ettiği bölgelerden çekilmesi kararlaştırılsa da arşiv kayıtlarından elde edilen verilerde Rusların 

özellikle Sohum bölgesini terk etmeye yanaşmadıkları görülmektedir. Bu sırada o dönemde Osmanlı 

Devleti’ne ihanet ederek Rusların himayesine giren Sefer Ali Bey’in 1814 tarihinde Osmanlı 

Devleti’ne gönderdiği haber ile affedilmesi karşılığında Sohum’u Ruslardan geri alabileceğini 

belirtmesi Rusların bu bölgeden henüz çekilmediklerini de kanıtlamaktadır. Bu durum aslında 

Osmanlı Devleti’nin Abhazya’daki hakimiyetinin hukuken olmasa da fiilen 1812 yılında son 

bulduğunu göstermektedir. 1828 – 1829 Osmanlı – Rus Savaşları’nın akabinde 14 Eylül 1829 

tarihinde imzalanan Edirne Antlaşması ile de Osmanlıların Kafkasya’daki varlığı hukuken sona 

ermiş ve bu bölge tamamen Rus nüfuzu altına girmiştir. 1877 – 1878 Osmanlı – Rus Harbi esnasında 

Türkler her ne kadar Sohum’u geri almaya çalışmışsalar da başarılı olunamamıştır. Ancak Sohum 

Kalesi’nde III. Ahmet’in diktirdiği kitabe bu savaşlar esnasında Türkler tarafından sökülerek 

İstanbul’a getirilmiş ve Sultan II. Abdülhamit tarafından Topkapı Sarayı’nın bahçesine 

yerleştirilmiştir. Günümüzde bu kitabe halen Topkapı Sarayı bahçesinde sergilenmektedir. 
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Ek 2-B: XVIII. Yüzyıl Abhaz Savaşçıları 

 

Kaynak: Timur Achugba, Kronolojik Abhazya Tarihi, (çev. Oktay Chkotua), İstanbul, 2015, 

s. 38. 
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Ek 2-C: Osmanlı Devleti’nin Abhazya Hükümdarı Olarak Tanıdığı Keleş Ahmet Bey 

 

Kaynak: Timur Achugba, Kronolojik Abhazya Tarihi, (çev. Oktay Chkotua), İstanbul, 2015, 

s. 40. 
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Ek 2-D: Keleş Ahmet Bey’in Oğlu Arslan Bey 

 

Kaynak: Timur Achugba, Kronolojik Abhazya Tarihi, (çev. Oktay Chkotua), İstanbul, 2015, 

s. 46. 
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Ek 3-A: Sohum Kalesi Bina Eminliğine Erzincânî Yusuf Bey’in Atandığını Gösteren Bir 

Defter Parçası. 

 

Kaynak: BOA, MAD, 5340, s. 886. 
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Ek 3-B: Bina Emini Yusuf Bey Dönemi’nde İnşa Edilen Yapıları Gösteren Arşiv 

Vesikalarından Bir Bölüm. 

 

Kaynak: BOA, D. AMH. d. 24788. 
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Ek 3-C: Bina Emini Mustafa Efendi Dönemi’nde Kayda Alınan ve Sohum Kale 

Hizmetinde Çalışan İşçilerin Ücretlerini İçerisinde Barındıran Mesârıf Defterinden Bir 

Parça. 

 

Kaynak: BOA, MAD, 2455. 
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Ek 3-D: Sohum Kalesi’nin Keşif Defteri’nden Bir Bölüm. 

 

Kaynak: BOA, MAD, 1471. 
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Ek 3-E: Sefer Ali Bey’in Osmanlı Devleti’ne Affına Karşılık Sohum Kalesi’ni Ruslardan 

Geri Alacağını Beyan Ettiğine Dair Bir Hatt-ı Hümâyûn. 

 

Kaynak: BOA, HAT, 1103/44567. 
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Ek 4-A: Sohum Kalesi’nin İnşası İçin Hangi Bölgelerden İşçi Tedarikinin 

Gerçekleştirildiğine Dair Harita 

 

 

Kaynak: Sohum Kalesi İçin İşçi Tedariki Haritası, Mustafa Altunbay, Trabzon (28.05.2019). 
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Ek 4-B: Sohum Kalesi İnşası İçin Hangi Bölgelerden Malzeme ve Nakliye Aracı Tedarik 

Edildiğine Dair Harita. 

 

 

Kaynak: Sohum Kalesi İçin Malzeme ve Nakliye Aracı Tedarik Haritası, Mustafa Altunbay, 

Trabzon (28.05.2019). 
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Ek 4-C: Sohum Kalesi’nde Çalışanlar ve Askerler İçin Hangi Bölgelerden Yiyecek 

Tedarikinin Gerçekleştirildiğine dair Harita. 

 

 

Kaynak: Sohum Kalesinde Çalışanlar ve Askerler İçin Yiyecek Tedarik Haritası, Mustafa 

Altunbay, Trabzon (28.05.2019). 
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Ek 4-D: Sohum Kalesi İnşası İçin Balkan Coğrafyasından Hangi Bölgelerden Yiyecek 

Tedarikinin Gerçekleştirildiğine Dair Harita. 

 

 

Kaynak: Balkan Coğrafyasından Gerçekleştirilen Yiyecek Tedarik Haritası, Mustafa 

Altunbay, Trabzon (28.05.2019). 

 

 



ÖZGEÇMİŞ 

 

Burak SELVİ, 30.10.1991 tarihinde Trabzon’da doğdu. 2005 yılında Gazipaşa İlköğretim 

Okulu’nu; 2009 yılında Özel Alparslan Lisesi’ni; 2014 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi - 

Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nü bitirdi. 2014 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi - Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programına başladı. 

 

SELVİ, bekâr olup İngilizce bilmektedir. 


	Dış ve İç Kapak
	Bildirim
	Önsöz
	İçindekiler
	Özet
	Tablolar, Haritalar, Grafikler Listesi
	Sohum Kalesi Tez Son Hali (Düzeltmeler Yapılmış)
	Özgeçmiş

