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ÖZÖZÖZÖZ    
Doğu Karadeniz Bölgesindeki yerleşim merkezleri, dağların derin vadiler 
oluşturarak denize dik olarak indiği coğrafyanın kısmen düzlük alanlarında 
kurulmuştur. Trabzon antik kent merkezi de Debbağhane ve Zağnos 
dereleri arasındaki düzlük yükselti üzerinde kurulmuştur. Bu coğrafi yapı, 
bol yağış alan yörede iskân ve şehirleşme açısından çeşitli güçlüklere 
neden olmaktadır. Bu makalede 13 Kasım 1909 tarihinde meydana gelen 
sel felaketi sonucu meydana gelen can ve mal kaybı üzerine Debbağhane 
ve Zağnos derelerinin ıslahı çalışması ele alınmış-tır. Konunun en dikkat 
çekici yönü, ıslah çalışması hakkında hazırlanan raporda yer alan önerilerin, 
aradan 100 yıl gibi uzun bir süre geçmesine rağmen şehir plancıları 
tarafından yeni fark edilmiş olmasıdır. 
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
The settlement areas in Eastern Black Sea region were established on very 
rare flat areas. The ancient city center of Trabzon was established on the 
high flat area which was situated between the streams of Debbağhane and 
Zağnos. This geographical structure, however, causes a lot of problems in 
terms of settlement. In this article we will investigate the improvement 
works which were done in and around the Debbağhane and Zağnos 
streams after the flood of 1909 which caused loss of life and property. The 
interesting point of this subject is that the city planners have recently been 
aware of the suggestions made by the authorities after the 1909 flood.   
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Giriş 
Trabzon kenti, denize paralel, güneye gittikçe yükselen üç düzlük/ 

plato üzerinde yer almış; bu düzlükler yine yörenin özelliğine göre denize 

dik ve derin vadilerle parçalanmıştır. Bu morfolojik yapı üzerinde Orta/Đç 

Kale tarihi yerleşimi, Tabakhane ve Zağnos/Đmaret derelerinin ayırdığı ve 

kent yerleşim biçiminin tam ortasında ilk iki düzlük üzerinde kurulmuştur.1 

Trabzon antik kentinin doğu ve batısından geçerek Karadeniz’e 

dökülen bu iki derenin ve etrafındaki vadinin; hem kentin korunmasında 

hem de şehirleşmeye önemli katkıları olmuştur. Nitekim değişik tarihlerde 

Trabzon’a gelen seyyahların bu dereler ve onu çevreleyen vadiler hakkındaki 

tespitleri bu görüşü doğrular niteliktedir. Đspanya Kralı III. Enrique tarafın-

dan Timur’a elçi olarak gönderilen ve 11 Nisan 1404’te Trabzon’a gelen 

Ruy Gonzales De Clavijo burayı şu şekilde tasvir etmiştir:2“Şehrin bir 

tarafında küçük bir nehir akıyor, nehrin suları derin bir uçurumdan geçiyor 

ve bu suretle Trabzon; bu taraftan son derece müstahkem bir mevki alıyor. 

Diğer taraflar hep ova olmakla beraber şehrin suru gayet kuvvetlidir. Şehrin 

etrafında bağlar ve bahçeler mebzuldür.” 

Alman tarihçisi Fallmerayer Ağustos 1840’ta geldiği Trabzon’un eski 

kent merkezini çevreleyen iki vadi hakkındaki izlenimlerini şöyle not 

etmiştir:3 “Bu korkunç, doğanın kendisinin yığmış olduğu kalenin hendekleri 

yeşilliklerle, su kaynaklarıyla, kısmen hep yeşil kalan upuzun ağaçlarla 

doludur. Dar bir köprü onların dorukları üzerinden cesur kemerinin üstünde 

öbür tarafa uzanıyor. Sarmaşıklar çiçek açınca, sular ağaçların arasında 

çağlayıp akınca ve olgun üzümler her tarafta yaprakların altından göz 

kırpınca ne de romantik bir görünüm olur. Akşama bakan taraftaki boğaz 

özellikle harikuladededir. Doğrudan ağaç ve su kaynaklarının her tarafı 

doldurduğu vadi yatağına bitişik, ağaçlıklarla kaplı kale kayalıklarının dibi, 

uçurumun karanlık gölgesinden en az 300 adım yüksekliktedir. 

Ama yine de en güzel görünümü, eğer kalenin batı tarafına romantik 

uçurumun üzerinden giden köprüde durup bu yeşile dolanmış, dik olarak 

                                                 
1 Emre Aysu, “Trabzon Kenti Planlama Çalışmaları ve Tarihsel Çevre Koruma Đlişkileri”, 
Der. Yiğit Gülöksüz, Türkiye Birinci Şehircilik Kongresi, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü, Ankara 1982, s.193. 
2 Veysel Usta, Anabasis’ten Atatürk’e Seyahatnamelerde Trabzon, Serander Yayınevi, 
Trabzon 1999, s.31. 
3 Jakop Phılıp Fallmerayer, Doğudan Fragmanlar, çev: Hüseyin Salihoğlu, Đmge Yayınevi, 
Ankara 2002, s. 65. 
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yukarıdaki kaleden aşağıdakine giden siyah kuleli suru akşam güneşinde 

seyrederseniz elde ediyorsunuz. Varoştan gelen ve yüksek doruklu, asmalarla 

birbirine geçmiş ağaçların arasından geçen çapraz yol, granit taşları 

üzerinde hızlanıp gürül gürül akan ırmağın bulunduğu boğaza iniyor. Hep 

yeşil olan çalı ve ağaç yapraklarından sicim gibi ve hızla akan sular öğle 

sıcağında insana gölge ederek serinlik veriyorlar. Yükseklerden, vadinin 

yamaçlarındaki taşların aralarından, her taraftan sular akıp, upuzun 

ağaçların, mersin ağaçlarının ve defnelerin arasından şırıldayarak sarp 

yamaçlı vadideki ırmağa dökülüyor.” 

Ahmet Refik (Altınay), 17 Nisan-20 Mayıs 1918 tarihleri arasında bir 

yabancı grupla yaptığı Trabzon gezisindeki tanıklığını şu cümlelerle ifade 

etmiştir:4 “Bahar, bu harabenin ortasına da çiçeklerini serpmiş. Kâh Debbağhane 

Deresi’nin sarmaşıklar, sarı  çiçekler, yüksek kayalar arasında uğuldaya 

uğuldaya gelen sadası, kâh harabeler ortasında beyaz çiçekleriyle gülen bir 

erik ağacının yeşil tomurcuklu dalları üzerinde bir kuşun hazin avazı işitiliyor”.  

Belçikalı bir arkeolog olan Franz Cumont 1929’da geldiği Trabzon’un 

antik kent merkezini, köprülerden geçilerek ulaşılan ve etrafı dere yatakları 

ile çevrili düzlüğün üzerindeki kayalıklarda kurulmuş bir kent olarak tasvir 

etmektedir.5 

Biz bu çalışmamızda tarihin eski dönemlerinden beri Trabzon’a gelip 

bu kadim kent hakkında kalem oynatan insanların tasvirlerinde anlatmadan 

geçemedikleri Debbağhane ve Zağnos Vadileri’nin bundan tam 100 yıl önce 

uğramış oldukları doğal felaketi ve buraların ıslahı için geçen süre zarfında 

yapılan çalışmaları ve beraberinde gelen ihmalleri tarihi vesikalara daya-

narak akademik camianın ve diğer ilgililerin dikkatlerine sunmak istedik. 

 

Konunun Analizi 
Trabzon antik kentinin doğu ve batısından geçen Debbağhane ve 

Zağnos Dereleri, yukarıda değinilen olumlu gelişmelerin temelini oluştur-

duğu gibi zaman zaman meydana gelen bazı olumsuz gelişmelere de kaynak-

lık teşkil etmiştir. Aslında bu iki derenin neden olduğu olumsuzluklar yalnız-

ca bunlara ait olmayıp bölgenin jeo-morfolojik yapısından kaynaklanmak-

                                                 
4 Ahmet Refik (Altınay), Kafkas Yollarında Hatıralar ve Tahassüsler, Matbaa-i Orhaniye, 
Đstanbul 1919,  s.4-5. 
5 Veysel Usta, a.g.e. s.195.  
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tadır. Trabzon ilinde akarsuların oluşturduğu vadiler, özellikle ikinci derece-

den kolların ve onlara karışan yan derelerin bulundukları kısımlarda oldukça 

dardırlar. Sahanın büyük kısmında hâkim olan bu özellik; yörenin nemli 

iklim karakteri, havzaların hızlı akışlı olması ve fazla yük taşımaları aşındır-

manın derinleşmesinde başlıca rolü oynamaktadır. Trabzon ilinin şekillen-

mesinde son derece önem taşıyan kütle hareketlerinin oluşmasının temel 

nedeni zeminin yapısıdır. Zemindeki hâkim materyal olan lavlar ve tüfler 

bünyelerindeki yarık ve çatlaklardan dolayı su geçirme özelliğine sahiptir. 

Yörenin oldukça fazla yağış alması, sıcak ve nemli oluşu kayaçların derin-

liklerine kadar ayrışmasına neden olurken genel yamaç eğimlerinin 25-30 

derecenin üzerinde oluşu ve yıl içerisindeki belli aylarda (Mayıs, Haziran, 

Ekim) alınan toplam yağışın uç değerlere yakın olması heyelan, toprak 

akması ve soliflüksiyon gibi kütle hareketlerini ortaya çıkarmaktadır.6 

Arazi yapısının bu özelliği dolayısıyla Trabzon vilayetinin değişik 

yörelerinde sık sık can ve mal kayıpları açısından yüksek maliyetli heyelan-

lara ve sellere rastlanmaktadır. Kırsal alanda yaşanan bu tür olayların ortaya 

çıkardığı tabloda hem insan hem de maddi kayıplar yüksek düzeyli olmak-

tadır. Bu tür olaylar hem meskûn mahal, hem de tarihi mekânlarda meydana 

geldiğinde telafisi mümkün olmayan sonuçların doğması kaçınılmaz hale 

gelmektedir. Kuşkusuz tarihi ve kültürel varlıkları barındıran mekânların 

meskûn mahal olarak kullanılmasının şehircilik açısından düzenlenmesi, 

hem bu varlıkların korunmasını zorunlu hale getiriyor hem de bu alanlarda 

oturanların can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlayıcı tedbirlerin göze-

tilmesini zorunlu hale getiriyor. Bu yüzden böylesi alanlar diğer alanların 

imarına göre oldukça güç bir durum arz etmektedir.  

Trabzon antik kentinin doğu ve batısından geçen Debbağhane ve Zağnos 

Derelerinin iskân alanı haline gelmesinden sonra ortaya çıkan başlıca sorun-

lardan birisi burada yaşayanların sel felaketi ile karşılaştıklarında uğradıkları 

can ve mal kayıplarının giderilmesi bir diğeri de söz konusu derelerin ıslah 

edilme zorunluluğudur.  

Trabzon merkezinde, 13 Kasım 1909 gecesi başlayan ve sabaha kadar 

devam eden şiddetli yağış Debbağhane Deresi ile Mumhaneönü Çarşısı’nda 

can ve mal açısından önemli kayıplara neden olmuştur. Olayın ardından 

                                                 
6 Aydın Kılıçaslan, “Trabzon’un Coğrafî Yapısı”, Trabzon 2000, Trabzon Valiliği, Đstanbul 
2000, s. 39, 46. 
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duruma el koyan Trabzon Valiliği ilk müdahaleyi yaparak gerekli tedbirleri 

aldıktan sonra hem olay, hem de alınan tedbirler hakkında Dâhiliye Nezareti’ne 

14 Kasım 1909 tarihli telgrafla bilgi vermiştir.7 Telgrafta, söz konusu sel 

felaketinde Trabzon’un ortasından geçen Debbağhane Deresi’nin emsali 

görülmemiş bir şekilde taşarak Debbağhane Đslâm Mahallesi’yle Mumhaneönü 

Çarşısı’nın sular altında kaldığı belirtiliyor valilik ve belediyece olaya müda-

hale edilip mahsur kalan 58 kişinin kurtarıldığı, selin taşıdığı toprağın altında 

kalarak şimdiye kadar 15 cesedin çıkarıldığı, evleri kullanılamayacak kadar 

hasar görenlere çay ve çorba verilerek beslenme ihtiyaçlarının giderildiği 

söyleniyordu. Çok sayıda ev ve iş yerinin su ve enkaz altında kaldığı için 

kullanılamaz durumda olduğu belirtilen yazıda; olay yerinde gerekli tedbir-

lerin alınarak çalışmaların sürdürüldüğü, zararın tazmini için Valilikçe bir 

yardım kampanyası açıldığı, çalışmanın tamamlanmasından sonra felakete 

dair kesin raporun hazırlanarak arz edileceği bildiriliyordu.  

Trabzon’daki felaketin yaralarını sarmakla uğraşan Trabzon Valiliği, 

aynı gün aldığı yeni bir bilgi üzerine Dâhiliye Nezareti’ne ilk telgrafa zeyl 

mahiyetinde ikinci bir telgraf çekmiştir. Bu telgrafta, Trabzon’da felakete 

neden olan yağmurun Sürmene’ye de yağdığı, meydana gelen toprak kayma-

ları sonucunda ekili olmayan arazilerde tahribatlar yaşandığı, Homurgan 

kasabasının yanında bulunan Duyun-ı Umumiye ambarlarının da su baskını-

na uğradığı, ancak buradaki tuz ve hayvanatın zarar görmediği iletiliyordu.8  

Dâhiliye Nezareti tarafından 15 Kasım 1909’da Trabzon Vilayetine 

çekilen telgrafta başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan paranın selin 

yaralarının sarılmasına yetip yetmediği sorularak selden zarar görenlerin 

iskân ve iaşesi için gerekli olan paranın belediye gelirlerinden karşılanması 

talimatı verilmiştir. Bunun da yeterli olmaması halinde nelere ihtiyaç duyul-

duğu ve bunların ne kadar para ile karşılanabileceği hakkında hazırlanacak 

bir raporun süratle Dâhiliye Nezareti’ne bildirilmesi istenmiştir.9 

Yaşanan sel felaketinin yarattığı zararın giderilmesi için Dâhiliye 

Nezareti’nden her türlü desteği alan Trabzon’da çalışmalar sürdürülürken 

aynı yağmurların Giresun’un Keşap Nahiyesi’nde de etkili olarak mal 

kaybına sebebiyet verdiği Giresun Kaymakamlığı tarafından Trabzon Valiliği’ne 

                                                 
7 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), DH MUĐ, 34-1,61 /14 Kasım 1909. 
8 BOA, DH MUĐ, 34-1,61/ 14 Kasım 1909. 
9 BOA, DH MUĐ, 34-1, 61/15 Kasım 1909. 
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bildirilmiştir. Bu bilgi üzerine Trabzon Valiliği tarafından gönderilen tel-

grafa ikinci bir zeyl hazırlanarak durum Dâhiliye Nezareti’ne bildirilmiştir. 

Bu telgrafta, Giresun’un Keşap Nahiyesi merkezine bir saat mesafede bulu-

nan derenin sahilden içeriye doğru 5 km’lik uzantısında yağan şiddetli dolu 

nedeniyle sel meydana geldiği ve iki değirmen ile birkaç küçük köprünün 

yıkıldığı, ancak can kaybının yaşanmadığı belirtilmiştir.10 

Trabzon’da yaşanan bu felaket, dönemin gazetelerinde de hem haber, 

hem de değerlendirmeler şeklinde yer almıştır.11 Dönemin haftalık edebî, 

siyasî ve içtimaî risalesi olan Envar-ı Vicdan dergisinde olay, ocak yakıcı bir 

afet anlamına gelen “Bir Afet-i Hânmân-sûz” başlığıyla yer alarak “Şehr-i 

hâlin birinci Çarşamba gecesi saat 9 raddelerinde şehrimize pek dehşetli, 

adeta bardaktan boşanırcasına tabirine masduk bir surette yağmur yağmaya 

başlamış ve az bir müddet sonra Debbağhane ve Zağnos Dereleri fevkalade 

bir seylab hâsıl ederek nüfus ve emvalce epeyce telefatı mucib olmuştur.” 

şeklinde haber konusu olmuştur. Felaketin yaralarının sarılması için erbab-ı 

hamiyet ve fetevanın da destek ve katılımıyla yardım kampanyası düzen-

lendiği ve bütün vatandaşların buna iştirak etmeleri istenmiştir.12 

Trabzon’da yaşanan ve can kayıplarına sebep olan sel felaketi üzerine 

bir yandan yardım kampanyası düzenlenerek ve belediye kaynakları devreye 

sokularak sorunun acil çözüm bekleyen kısımlarına yerel ölçekte çare ara-

nırken, öte yandan merkezî hükümetin telkini ile afet alanında kesin bir 

çözüm için proje çalışması başlatılmıştır. Dâhiliye Nezareti’nden gelen 15 

Kasım 1909 tarihli telgrafta, selin taşıdığı toprağın Debbağhane ve Zağnos 

köprülerinin ayaklarının bulunduğu geçitleri doldurması nedeniyle meydana 

gelen tıkanıklığın giderilmesi ve hatta buradaki akışın rahatlatılması ama-

cıyla tünel açılması istenmiştir. Bunun üzerine harekete geçilmiş; gerekli 

teknik çalışmanın yapılması ve kapsamlı bir keşfin hazırlanması için Başmü-

hendis Đzidor Efendi’nin13 başkanlığındaki bir teknik heyete görev verilmiştir. 

Đzidor Efendi ve ekibi tarafından Debbağhane ve Zağnos derelerindeki su 

akışının düzene koyulması amacıyla hazırlanan rapor 2 Aralık 1910 tarihinde 

                                                 
10 BOA, DH.MUĐ., 34-1, 61/17 Kasım 1909 
11 Envar-ı Vicdan, 6 Teşrinisani 1325, No: 4-21, s.8. 
12 Envar-ı Vicdan, 6 Teşrinisani 1325, No: 4-21, s.8. 
13 Başmühendis Đzidor Efendi, Trabzon Vilayeti Nafıa Komisyonu’nun üyesi olduğu gibi 
Nafıa Dairesi’nin de Baş Mühendisidir. Bkz. Trabzon Vilayeti Salnamesi 1904, Haz: Kudret 
Emiroğlu, Trabzon Đli ve Đlçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Ankara 2009, 
s.268, 278. 
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Vilayet Nafıa Müdüriyetine sunulmuştur. Đzidor Efendi raporunda her yıl 

birkaç kez taşan Debbağhane ve Zağnos derelerinin bu yıl insan kaybının da 

yaşandığı büyük sel felaketi neticesinde etrafta ağır tahribata neden olduğu, 

meskûn mahallin içinden geçen dere yataklarının Zağnos ve Debbağhane 

köprülerinin altından başlamak üzere denize kadar her iki tarafın metin 

duvarlar inşasıyla tahkim olunarak muhtemel sellere karşı güvenli hale 

getirilmesi gerektiğini belirtmiştir.14  

Vilayet Nafıa Müdürlüğü Đzidor Efendi’nin raporunu Trabzon Vilayeti 

Umumi Meclisi’nde de görüşerek uygun bulmuş ve dosyaya bir de Zağnos 

Deresi haritası ilave ederek alınan kararın icrası için Valilik aracılığıyla 

Ticaret ve Nafıa Nezareti’ne başvurmuştur. Trabzon Valiliğinin başvurusunu 

değerlendiren Ticaret ve Nafıa Nezareti, işin önemini ve aciliyetini göz 

önünde bulundurarak; Debbağhane ve Zağnos derelerinin akışındaki tıkanık-

lığın giderilmesi amacıyla tünel açılmasının uygun görüldüğünü belirtmiştir.  

Ancak aradan 8-9 ay gibi uzun bir süre geçmesine rağmen söz konusu 

iş için gerekli ödeneğin aktarılmaması nedeniyle Trabzon Valisi tarafından 

15 Ağustos 1910 tarihinde Ticaret ve Nafıa Nezareti’ne yeni bir yazı yazı-

larak konunun önemi bir kez daha hatırlatılmıştır. Yazıda; geçen yıl yaşanan 

sel felaketi sırasında her iki derenin taşıdığı toprağın su akarını engellediği 

vurgulandıktan sonra bu tarihten itibaren yağan her yağmurun taşıdığı 

topraklarla derenin önünde set oluşturduğu ve biriken suyun can ve mal 

güvenliğini tehdit ettiği; bu durumun halkta panik havası yarattığı ve evlerini 

terk etmelerine neden olduğu belirtiliyordu. Vali yazısında söz konusu 

tünellerin bedelinin vilayette düzenlenen yardım kampanyası sonucunda elde 

edilen parayla karşılanmasının mümkün olmadığı, belediye varidatından bu 

iş için ödenek tahsis ettirilmesine ise yetkisi bulunmadığının altını çizerek 

“kış hulul etmeden ve buralarca bârânın kesretli zamanları gelmezden 

ameliyat-ı mukteziyenin ifasıyla afet-i tuğyanın tekrarına mani olacak esbabın 

istikmali ve selamet-i beşeriyenin temini” hakkında gereğinin yapılmasını 

arz etmiştir.15  

Bunun üzerine Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından Trabzon Valiliğine 

çekilen 15 Ağustos 1910 tarihli telgrafla, söz konusu iki derenin Đzidor 

Efendi’nin raporu ve keşfi doğrultusunda kapsamlı ıslahı için gerekli ödene-

                                                 
14 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA),230.145.36.2/12 Şubat 1912. 
15 BCA,230.145.36.2/25 Ağustos 1910. 
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ğin aktarılması işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğu belirtilerek dere-

lerde yapılacak ıslah çalışmasının Vilayet Fen Memurluğu aracılığıyla 

gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesi istenmiştir.16 Aradan 

kısa bir süre geçtikten sonra 17 Eylül 1910 tarihinde Nezaretten Vilayete 

yazılan bir yazıda Debbağhane ve Zağnos derelerinin ıslahı masrafı için 

gerekli olan 150.000 kuruşluk ödeneğin havale edildiği ifade edilmiştir.17 

Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından Trabzon Valiliğine yazılan 7 Kasım 

1910 tarihli bir yazıda, gönderilen ödeneğin durumu sorularak; derelerin 

ıslahı çalışmalarının ne aşamada olduğu ve işin mali yıl sonuna kadar biti-

rilip bitirilemeyeceği hakkında bilgi istenmiştir. Yazıda gönderilen ödeneğin 

mali yıl içinde kullanılamaması halinde bütçe kanunu gereğince tenkis 

olacağı da hatırlatılmıştı.18 Ancak, Nezaretçe bu yazının yazıldığı tarihte 

henüz ıslah çalışması işinin ihalesi bile yapılmamıştı. 

Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra Trabzon Valiliğince yapılan 

ihale sonunda söz konusu iş 127.600 kuruş bedelle müteahhit firmaya ihale 

edilmiştir. Ancak Trabzon’da meydana gelen şiddetli kolera salgınının19 

inşaat mahalline de yayılması nedeniyle söz konusu derelerde yeni başlayan 

hafriyat çalışması, Vilayet Sıhhiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan 20 

Eylül 1910 tarihli rapora istinaden bir süreliğine durdurulmuştur. Yaklaşık 

üç ay durdurulan ıslah çalışması, yasağının kaldırılması üzerine ihaleyi alan 

Şeyhzade Abdullah Efendi ile Nafıa Müdürlüğü arasında düzenlenen 3 

Aralık 1910 tarihli sözleşme ile 14 Aralık 1910’da yeniden başlatılmıştır.20 

Kolera nedeniyle gecikmeden doğan eksikliği telafi etmek için yoğun bir 

çalışma yürüten müteahhit Şeyhzade Abdullah Efendi’nin dere içinde yaptığı 

hafriyat ve duvarlar, meydana gelen yeni yağmur ve sel suları tarafından 

tahrip edilerek yıkılmıştır. Hem işin üç ay süreyle durdurulması, hem de 

                                                 
16 BCA,230.145.36.2/15 Ağustos 1910. 
17 BCA,230.145.36.2/17 Eylül 1910 
18 BCA,230.145.36.2/7 Kasım 1910 
19 1910 yılı ortalarında Trabzon ile Maçka ve Vakfıkebir’de meydana gelen kolera salgını 
nedeniyle vilayetin salgın yaşanmayan diğer ilçe ve kazalarından birçok doktorun salgının 
yaşandığı yerlerde görevlendirilmiştir. Hatta durumu yerinde incelemek üzere Sıhhiye 
Nezareti tarafından Hıfzısshha-i Umumiye Müfettişi Doktor Milaslı Hakkı Bey Trabzon’a 
gelerek çalışmalara nezaret etmiştir. Bu tarihte Trabzon’da yayımlanmakta olan Hekim adlı 
tıp gazetesinde halkı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli yazılar kaleme alınmıştır (Ayrıntılı bilgi 
için bkz. Mustafa Çulfaz, Anadolu’nun Đlk Tıp Gazetelerinden Hekim, Serander Yayınevi, 
Trabzon 2007). 
20 BCA,230.145.36.2/9 Şubat 1912. 
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yapılan işin tahrip olması nedeniyle ihalenin öngörülen sürede tamamlana-

mayacağını düşünen ve mali yıl sonunda kullanılamayan ödeneğin Nezaret’e 

geri gönderileceğini bilen müteahhit Şeyhzade Abdullah Efendi, inşaatın 

kontrolörlüğünü yapan baş mühendis Emin Bey’den kendisine ek süre 

verilmesini istemiş, bu talebini 28 Şubat 1911 tarihli bir dilekçeyle Nafıa 

idaresine de iletmiştir.21 Mazereti uygun görülen müteahhide hem Nafıa 

Dairesi, hem de dönemin Trabzon Valisi Bekir Sami Bey22 tarafından işi 

sürdürmesi gerektiği, kendilerinin geri giden ödeneğin yeniden aktarılması 

için Ticaret ve Nafıa Nezareti nezdinde girişimlerde bulunacağı sözü verilmiş; 

bunun üzerine müteahhit 1910 mali yılının bitmesi ile 1911 mali yılı bütçe-

sinden yeni ödenek gelmesine kadar geçen bir aylık sürede gayr-ı resmi 

olarak çalışmasını sürdürmüştür. Bu arada 1910 mali yılı sona ermiş ve 

Debbağhane ve Zağnos dereleri ıslah çalışmasının kullanılamayan ödeneği 

Ticaret ve Nafıa Nezareti’ne iade edilmiştir. 

Aciliyeti olan söz konusu işin tamamlanabilmesi için Trabzon Valiliği’nin 

girişimi üzerine Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından 1911 yılı Nisan ve 

Mayıs aylarına ait geçici bütçenin 11. faslının 3. maddesine dayanılarak 

Trabzon’a 120.000 kuruş ödenek aktarılması Muhasebe-i Ticaret ve Nafıa 

idaresince kararlaştırılmış, durum 17 Mayıs 1911 tarihinde Nezaret’e bildi-

rilmiştir.23 Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından aynı gün Trabzon Valiliğine 

çekilen bir telgrafla; “geçen sene mübaşeret eyleyip mevsim-i gayr-i müsaidin 

hululüne mebni ta’til edilen ve sene-i maliye zarfından devamına lüzum 

görülen” Debbağhane ve Zağnos dereleri ıslahı için 120.000 kuruş ödeneğin 

aktarıldığı belirtilmiştir.24 Böylelikle söz konusu iş için 1910 ve 1911 yılı 

bütçelerinden toplam 270.000 kuruş ödenek aktarılmış olmaktadır. 

Vilayet Nafıa Müdürlüğü tarafından, 1911 yılı geçici bütçesinden akta-

rılan ödenekle işe devam eden Şeyhzade Abdullah Efendi’ye işin tamam-

lanması için 1911 Temmuz ayı sonuna kadar süre verilmiştir. Başmühendis 

Emin Bey tarafından yapılan denetimler sonucunda müteahhide işin karşılığı 

ikişer aylık dilimler halinde ödenmiştir. Ancak müteahhide verilen süre 

                                                 
21 BCA,230.145.36.2/9 Şubat 1912. 
22 Bekir Sami (Kunduh) Bey, ilki 1910-1911; ikincisi ise 1912 yılında kısa bir süre olmak 
üzere iki kez Trabzon Valiliği görevinde bulunmuştur. Bkz. Hüseyin Albayrak, Tarih Đçinde 
Trabzon Valileri, Trabzon Valiliği, Trabzon 2008, s. 242, 244-245. 
23 BCA,230.145.36.2.17 Mayıs 1911. 
24 BCA,230.145.36.2/17 Mayıs 1911. 
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tamamlanmış olmasına rağmen işin büyük bir kısmının gerçekleştirilememiş 

olması üzerine müteahhide 29 Ağustos 1911 ve 8 Ekim 1911 tarihlerinde iki 

kez ihtarda bulunularak çalışmanın bir an evvel bitirilebilmesi için amele ve 

usta sayısının artırılması istenmiştir. 

Söz konusu mahallerde yaşayan halk, sonbaharın yaklaşmasıyla yağ-

murların yoğunlaşacağı ve buna bağlı olarak meydana gelebilecek yeni sel 

felaketlerinden mağdur olacakları endişesiyle Eytam Müdürü Rasim Efendi 

ile Reji Kolcularından Muharrem Ağa’nın öncülüğünde  4 Ekim 1911 tari-

hinde Trabzon Valiliğine müteahhit hakkında bir şikayet dilekçesi vermiştir.25 

Dilekçede, Müteahhit Şeyhzade Abdullah Efendi’nin kendisine ihale edilen 

işe gerekli önemi vermediği, toplam 7-8 adet usta ve amele çalıştırdığı, bu 

şekilde inşaatın yağmur ve sel mevsimine kadar tamamlanmayacağı belirtil-

dikten sonra sözleşmesinin fesh edilmesi talep edilmiştir. Mahalle halkı tara-

fından verilen çok sayıda dilekçeyi dikkate alan Nafıa Müdürlüğü, müteah-

hide işin iki gün içinde tamamlanması gerektiği, aksi halde duruma el konu-

larak zarar ve ziyanın kendi hesabına yazılacağına dair bir ihtar çekmiştir. 

Ancak, bu yöntemden de sonuç alınamayınca Nafıa Müdürlüğü tarafından 

Müteahhit Şeyhzade Abdullah Efendi ile yapılan sözleşme fesh edilmiştir.26 

Bu gelişme üzerine Müteahhit Şeyhzade Abdullah Efendi tarafından 

ihalenin başlangıcından fesh edilme tarihine kadar geçen olayları içeren bir 

şikâyet dilekçesi yazılarak Trabzon Nafıa Müfettişliğine iletilmiştir.27 Müteahhit 

dilekçesinde; kendisine ihale edilen işin zamanında tamamlanamamasında 

şahsi ihmalinin bulunmadığını, bilakis gecikmenin idarenin kusurundan kay-

naklandığını belirtmiştir. Nitekim işe başladığı anda meydana gelen kolera 

salgını nedeniyle üç aylık bir süre çalışmasına izin verilmediğini, çalışma 

izni çıktıktan sonra ise yağan yağmurlar nedeniyle yaptığı duvarların yıkı-

larak önemli miktarda zarara uğradığını, bu nedenlerle meydana gelen gecik-

meden hem Başmühendis Emin Bey’i, hem de 28 Şubat 1911 tarihinde 

verdiği dilekçeyle ilgilileri uyardığını ifade etmiştir. Ancak ilgililerin duruma 

kayıtsız kaldıklarını, yalnızca kendisine şifahen çalışmayı sürdürmesi gerek-

tiğinin bildirildiğini, buna mukabil 1910 yılı bütçe döneminin bitişi ile 1911 

yılı bütçesinden ödenek aktarılıncaya kadar geçen yaklaşık bir aylık sürede 

                                                 
25 BCA,230.145.36.2/9 Şubat 1912. 
26 BCA,230.145.36.2/12 Şubat 1912.  
27 BCA,230.145.36.2/9 Şubat 1912. 
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gayr-i resmi olarak gerçekleştirdiği 600 metremikâplık hafriyatın Başmühendis 

Aziz Bey tarafında keşfe dâhil edilmediğini, bu nedenle işin feshi sırasında 

da bu parayı alamadığını anlatmıştır. Bunun yanı sıra ihalenin fesh edilme 

nedeni olarak gösterilen şikâyet dilekçesinde belirtilen toplam 7-8 kişilik bir 

ekibi olduğu iddiasının yalan olduğu, inşaat için açılan taş ocağı dahil inşaat 

sahasında çalışanların toplamının 60 kişi olduğu, bu beyanın doğruluğunun 

ise Nafıa idaresi tarafından inşaata memur olarak tayin edilmiş olan Hacı 

Ahmet Efendi’nin defterine kaydettiği notlarla teyit edilebileceğini belirt-

miştir. Ayrıca, ihalenin Trabzon Valiliğinin 10 Ekim 1911 tarihli yazısı gereğince 

tek taraflı olarak fesh edilmesi üzerine Polis Đlyas Efendi tarafından kendi-

sine “eşyalarını ve levazımatını cümleten terk et, hesabını Nafıa dairesinden 

talep eyle” denilerek inşaat sahasından çıkarıldığını belirten müteahhit, inşaat 

mahallinde kendine ait “mevki-i ameliyatta bulunan levazımat-ı umumiyesinin” 

Nafıa idaresi memuru Hacı Ahmet Efendi ile Polis Đlyas Efendi tarafından 

yeni müteahhit Eytam Müdürü Çizmecizade Rasim Efendi’ye yasa dışı 

olarak zorla verildiğini ifade etmiştir. Uğradığı bu haksızlık üzerine durumu 

Emin Bey’in yerine atanan yeni Başmühendis Hulusi Efendi’ye de sözlü 

olarak aktararak çaresiz bir şekilde “depozito akçesi ile taşhane muamelesi 

ve diğer bütün hukukunun tesviyesi” istirhamında bulunmuş olmasına 

rağmen, kendisine, uygulamanın Vali Bekir Sami Bey’den kaynaklandığı 

iletilmiştir. Bütün bu gelişmelerin kendisini hem maddi, hem de manevi 

olarak mağdur ettiğini belirten Müteahhit Şeyhzade Abdullah Efendi, 

zararlarının tazminini talep etmiştir. Ancak, fesih işlemlerine ve depozito 

kesilmesine yapılan itiraz, Vilayetçe 11 Ocak 1912 tarihinde reddedilerek 

kesinleştirilmiştir.28 

Öte yandan mahalle sakinlerinin şikâyetlerini dikkate alan Nafıa 

Müdürlüğü, ihale edilmiş olduğu halde bitirilememiş olan söz konusu işin 

tamamlanması görevini mahalle sakinleri adına Eytam Müdürü Çizmecizade 

Rasim Efendi’ye vermiştir. 15 Ekim 1911 tarihinde yapılan sözleşme, işin 61 

günde tamamlanarak teslimini öngörmekteydi.29  

Ancak ikinci müteahhit olarak mahalle adına işi devralan Eytam 

Müdürü Çizmecizade Rasim Efendi’nin de Nafıa Müdürlüğü ile yaptığı 

sözleşmeye sadık kalmadığı anlaşılmıştır. Nafıa Müdürlüğü ile sözleşme 

                                                 
28 BCA,230.145.36.2/12 Şubat 1912. 
29 BCA,230.145.36.2/24 Ocak 1912. 
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imzalayan Çizmecizade Rasim Efendi, devlet memuru olması dolayısıyla da 

inşaat işinden anlamaması nedeniyle işin yapımını taşeron olarak üçüncü bir 

müteahhide devretmiş buna rağmen kendisine tanınan 61 günlük sürede 

sorumluluğunu yerine getirememiştir. Bunun üzerine Nafıa Müdürlüğü ve 

Trabzon Valiliği inşaata yeniden el koyarak durumun yerinde incelenmesi 

amacıyla Trabzon Vilayeti Turuk (Yol) ve Maabir (Köprü) Müfettiş Muavini 

Musa Kâzım Efendi görevlendirilmiştir. Musa Kâzım Efendi tarafından 

Debbağhane ve Zağnos derelerindeki ıslah çalışmaları yerinde incelenerek biri 7 

Şubat 191230, diğeri 12 Şubat 191231 tarihli olmak üzere hazırlanan iki ayrı 

detaylı rapor Trabzon Turuk ve Maabir Müdüriyet-i Umumiyesine sunulmuştur. 

Musa Kâzım Efendi’nin hazırladığı 7 Şubat 1912 tarihli raporu, ihalesi 

fesh edilen ilk Müteahhit Şeyhzade Abdullah Efendi’nin şikâyetlerini değer-

lendirmektedir. Buna göre ilk müteahhidin ihaleyi üstendiği tarihten fesih 

tarihine kadar geçen sürede, hazırlanan keşiflere uygun olarak yaptığı işin 

karşılığında kendisine 63.986 kuruş ödeme yapıldığı, bundan başka hiçbir 

alacağının bulunmadığının anlaşıldığı belirtilmiştir. Zaten bu durumun Trabzon 

Valiliğince müteahhide yazılan 23 Ocak 1912 tarihli yazıda da belirtilmiş 

olduğu ifade edildiği vurgulanmıştır.32 Sözleşmesinin fesh edilmesi mesele-

sinin ise Nafıa idaresi ile Müteahhit Şeyhzade Abdullah Efendi arasında 

imzalanan mukavelenamenin “inşaatın müddet-i muayyen zarfında ikmal 

edilememesinde ihtarat-ı resmiyeye hacet kalmaksızın mukavelesinin fesh 

edilebileceği madde-i mahsusu ahkâmından” olduğunu belirtmiştir. 

Musa Kâzım Efendi tarafından hazırlanan ikinci rapora göre ise 

inşaatta önemli bir gelişme kaydedilememiştir. Her iki derede de sürdürülen 

ıslah çalışması, her iki köprünün altından başlayarak denize kadar olan 

yaklaşık 1,5 km’lik mesafeyi kapsamaktadır. Bununla birlikte Debbağhane 

ve Zağnos derelerinde sürdürülen ıslah çalışmalarında önceliğin verildiği 

Debbağhane Deresi’nde bile çalışmanın daha uzun süre devam edeceği anla-

şılmıştır. Müfettişe göre yapılması gereken öncelikli iş, Debbağhane Deresi’ndeki 

inşaatın bir an evvel tamamlanarak mahalle sakinlerinin tehlikeden kurtarıl-

ması ve şikâyetlerinin önlenmesi için dere kenarlarına yapılması gereken 

duvarların tamamlanmasıdır. Böylece muhtemel bir yeni sel felaketine karşı 

                                                 
30 BCA,230.145.36.2/7 Şubat 1912. 
31 BCA,230.145.36.2/12 Şubat 1912. 
32 BCA,230.145.36.2/12 Şubat 1912. 
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can ve mal güvenliği korunmuş olacaktır. Ancak, Müfettiş Musa Kâzım 

Efendi’ye göre söz konusu derenin ıslahında bazı teknik hatalar da yapıl-

maktadır. Şöyle ki; derenin denize boşaldığı yerde bazı büyük binalar inşa 

edilmiştir. Çulhazadeler ve Nemlizadelere ait olan bu binaların altından açıl-

ması planlanan dere çıkış tünellerinin metreküp cinsinden su akıtma kapa-

sitesi ile Debbağhane köprüsünün altındaki dere yatağının su akıtma kapa-

sitesi arasında neredeyse ½ oranında kapasite farkı olduğu tespit edilmiştir. 

Musa Kâzım Efendi’ye göre ıslah çalışmalarının bu şekilde tamamlanması 

halinde, muhtemel bir sel sırasında derenin yukarı kısmında birikecek suyun 

denize çıkışında sıkışacağı belirtilerek bu durumda yeterli tahliye sağlana-

mayacağı için derenin taşacağı, hatta oluşacak basınç nedeniyle dere kenar-

larına yeni döşenen taşların sökülerek yapılan işin boşa gideceği hususu 

üzerinde durulmaktadır. Bu sorunun bir an önce dikkate alınarak değerlen-

dirilmesini öneren müfettiş, çözüm için iki alternatif üzerinde durmaktadır. 

Bunlardan ilki denize boşaltma yapılacak yerdeki Çulhazadelere ve Nemli-

zadelere ait binaların istimlâk edilerek yıkılması ve dere çıkışının genişletil-

mesidir. Đkincisi ise, bu binaların altında yapılacak tünellerin dere çıkışını 

rahatlıkla sağlayacak genişlikte olmasıdır. Bu iki öneriden birinin mutlaka 

değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan müfettiş, aksi halde yapılacak 

bütün masrafların boşa gideceğini, büyük yağmurlarda derelerin yine taşaca-

ğını ve yöre sakinlerinin can ve mal zayiatlarının son bulmayacağını da 

önemle belirtmektedir. 

Musa Kâzım Efendi ikinci raporunda, inceleme yaptığı 12 Şubat 1912 

tarihine kadar Debbağhane ve Zağnos derelerinin ıslahı çalışmalarında istim-

lâk bedeli dâhil yapılan harcamalara dair iki adet cetvele de yer vermiştir. 

Ek’te yer alan 1 nolu cetvelde Şeyhzade Abdullah Efendi ile Nafıa Müdürlüğü 

arasında düzenlenen 3 Aralık 1910 tarihli sözleşmede yer alan detaylar 

mevcuttur. Bu cetvelden anlaşıldığına göre; söz konusu derelerin ıslahı çalış-

masının içinde hafriyat işlemleri, dere kenarlarına kârgir duvar yapılması, bu 

duvarlar için kullanılacak taşlara ödenecek bedel olmak üzere toplam 

124.600 kuruşluk bir ihale gerçekleştirilmiştir. 2 nolu cetvelde ise işin ihale 

edildiği tarihten sonraki gelişmesi ve bu esnada hem ilk müteahhit Şeyhzade 

Abdullah Efendi’ye, hem de ikinci müteahhit Eytam Müdürü Çizmecizade 

Rasim Efendi’ye yapılan ödemelerin miktarları ve tarihleri yer almaktadır. 

Yine bu cetvelden anlaşıldığına göre, Debbağhane ve Zağnos derelerinin 
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ıslahı çalışmasının yalnızca dere yataklarına matuf olmadığı, bu derelerin 

üzerinden geçen ve kent içi ulaşımının doğu-batı bağlantısını sağlayan 

Debbağhane ve Zağnos köprülerinde de tamiratlar yapılmıştır. Bu cetvelden 

anlaşıldığına göre; söz konusu projenin başlangıcından iptal edildiği tarihe 

kadar Mecidiye 19 cinsinden ilk müteahhit Şeyhzade Abdullah Efendi’ye 

toplam 60.787 kuruş 52 santim, ikinci müteahhit Eytam Müdürü Çizmeci-

zade Rasim Efendi’ye ise 59.745 kuruş 84 santim para ödenmiştir. Buna 

göre 3 Aralık 1910 tarihli sözleşme gereğince 124.600 kuruş bedelle ihale 

edilen iş için iptal edildiği tarih olan 12 Şubat 1912 tarihine kadar geçen süre 

içinde ilgili müteahhitlere keşifte yer alan işlerin bedeli olarak toplam 

120.533 kuruş 36 santim para ödenmiştir. Müteahhitlere ödenen paranın 

dışında Debbağhane Deresi inşaatı için yapılan istimlâk bedeli olarak 32.585 

kuruş, Zağnos Deresi köprüleri için 38.27 kuruş 75 santim ilave harcama 

yapılmıştır. Böylece her iki vadide yapılan inşaatlar için toplam 156.946 

kuruş 11 santimlik ödenek kullanılmıştır. Bununla birlikte, işin ihale bede-

linden (124.600 kuruş) daha fazla ödenek kullanılmış olmasına rağmen 

gerçekleşme oranının ancak öngörülenin yarısı kadar olduğu anlaşılmaktadır.33 

Bu durum bize, ya planlama ve keşif hazırlanması sırasında yapılacak işin 

yeterince öngörülemediği, dolayısıyla eksik keşif yapıldığını ya da ödeme-

lerin yapılan işe uygun olmayan bir şekilde fazla olduğunu göstermektedir  

Musa Kâzım Efendi tarafından hazırlanan detaylı rapor Trabzon Valiliği 

tarafından Ticaret ve Nafıa Nezareti’ne intikal ettirilmiştir. Söz konusu rapor 

değerlendirilmiş ve sonuç 7 Mart 1912 tarihli yazıyla Trabzon Vilayetine 

bildirilmiştir.34 Yazıda, Trabzon Debbağhane ve Zağnos derelerinin ıslahı 

için 1910 bütçesinden 150.000 ve 1911 bütçesinden 120.000 kuruş olmak 

üzere toplam 270.000 kuruş ödenek aktarıldığı, bu ödeneğin 12 Şubat 1912 

tarihine kadar 156.946 kuruşunun kullanılmış olduğu belirtilmiştir. Musa 

Kâzım Efendi’nin raporuna atıfta bulunulan yazıda, derelerin ıslahı için bazı 

istimlâk çalışmalarının yapılmasının gerekli olduğu vurgulanarak bu işin 

tamamlanması için merkezi bütçeden gönderilecek ödenek miktarının artırı-

lacağı ifade edilmiştir. Bununla beraber söz konusu ıslah çalışmasının Trabzon 

şehri içinde olması nedeniyle bundan sonraki işlemlerin Trabzon Belediye-

since karşılanması gerektiğine de karar verilmiştir. 

                                                 
33 BCA,230.145.36.2/12 Şubat 1912. 
34 BCA,230.145.36.2/7 Mart 1912. 
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Trabzon Vilayeti Turuk ve Maabir Müfettiş Muavini Musa Kâzım 

Efendi tarafından hazırlanan ikinci raporun ekinde iki adet de çizime yer 

verilmiştir. Çizimlerden biri Çizmecizadelerin mağazaları altındaki tüneli, 

diğeri ise Debbağhane Deresi’nin normal yatağı ile sel felaketinden sonra 

toprakla dolmuş halini tasvir etmektedir:  

 

 
 

Sonuç 
Trabzon kentinin yerleşim alanı itibarıyla üzerinde bulunduğu topog-

rafik yapı, dik ve derin vadi yataklarını bünyesinde barındırmaktadır. Bu 

durum şehir planlaması açısından önemli güçlükleri de beraberinde getir-

mektedir. Trabzon antik kentinin doğu ve batısından geçen Debbağhane ve 

Zağnos derelerinin 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başlarından itibaren 

iskân alanı haline gelmesiyle birlikte sorunları giderek daha karmaşık hale 
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getirdiği gibi çözümleri de zorlaştırmıştır. Debbağhane ve Zağnos derele-

rinin ıslahı yapılmadan söz konusu vadilerin iskâna açılması, yağışlı bir 

iklime sahip olan yörede meydana gelen yağışların, topografyanın da etki-

siyle kısa sürede sele dönüşmesine neden olmuştur. Bu sel felaketlerinden en 

büyüğü ise çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği ve Trabzon’un en önemli 

ticaret merkezlerinden biri olan Mumhaneönü mevkiindeki dükkânların ağır 

tahribata uğradığı 13 Kasım 1909 tarihinde yaşanmıştır. Olayın ardından ilk 

kez başlatılan kapsamlı ıslah çalışmalarından da çeşitli planlama ve uygu-

lama hataları nedeniyle verimli bir sonuç alınamamıştır. Bununla birlikte, 

yerli ve yabancı seyyahların tespitinden de anlaşıldığı kadarıyla 19. yüzyılın 

ikinci yarısına kadar portakal ve mandalina bahçesi olan her iki vadi, iskâna 

açıldıktan sonra bir yandan her yağmurda sel tehdidi altında kalmış, öte 

yandan kontrolsüz yapılaşma faaliyetleri de giderek yoğunlaşmıştır. 

Bu sorun Cumhuriyet dönemine de aktarılmıştır. 1928-1956 yılları 

arası Plân Zorunluluğunun Getirildiği Dönem’de35 Trabzon kentinin imar 

planını yapmak üzere görevlendirilen şehirci-mimar J.H.Lambert 1938 

yılında Trabzon Şehri Avan Projesi’ni hazırlayarak 3. Genel Müfettiş Tahsin 

Uzer’e teslim etmiştir. Bu planın amacını açıklamak üzere kaleme aldığı 

raporda; şehir içinden geçen derelerin 4 m. genişlik, 2 m. derinlikte mimari 

bir yatak yapıldıktan sonra kapatılmasını önermiştir.36 Ancak Lambert 

tarafından hazırlanan avan projenin Belediye Meclisi’nde görüşülmesi 1941 

yılında gerçekleşmiş, hem avan proje, hem de ayrıntılar üzerinde görüşlerine 

başvurulmak istenilen Lambert, işlerinin yoğunluğu nedeniyle toplantıya 

katılmamıştır. Bu nedenle de detaylandırılamayan avan projenin uygulamaya 

konulması gerçekleşememiştir. Bununla birlikte Lambert planının merkezi 

ve yerel yönetim yatırımlarına yönelik temel kararları büyük ölçüde gerçek-

leşmiş olmasına rağmen iskân alanlarındaki plan dışı gelişme ise denetle-

nememiştir.37 Trabzon’da ikinci kentsel planlama dönemi 1970’lere rastla-

maktadır. 1970-1977 dönemini kapsayan ikinci plan çalışmaları da kentleş-

meyi kendi öngördüğü gibi dönüştürememiş, hem yerel yönetim yatırım-

                                                 
35 Y. Ergun, “Açılış Konuşması”, s. 10, XIV. Đskân ve Şehircilik Haftası Konferansları (29-30 
Mayıs 1986), A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 560, S.B.F. Đskân ve Şehircilik 
Araştırma Merkezi Yayınları: 16, Ankara 1987, s. 9-11. 
36 J.H.Lambert, “Trabzon Đmar Planı ve Đzah Raporu”, Belediyeler Dergisi, Yıl:3, Sayı: 29, 
1938, s.42. 
37 Saliha Aydemir, “Planlarla Plansız Gelişen Kent: 1937’den Günümüze Trabzon”, Mimarlık 
Dergisi, sayı:2, 1989, s.50-51. 
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larına hem de iskân ünitelerinin gelişmesine ilişkin kararları çok sınırlı 

ölçüde gerçekleşmiştir.  1987’de ihale yöntemi ile yaptırılan revizyon imar 

planı 2000 yılında kent nüfusunu 265.000 olarak öngörmüştür. Revizyon 

planın ana ilkeleri, ikinci plan ile bütünleşerek ortaya çıkan yeni gereksi-

nimlerin karşılanmasını ve topografyanın uygun yerlerine yerleştirilmesini 

hedeflemekteydi. Bu hedeflerden biri de vadileri yeşil ve halka açık alanlar 

olarak değerlendirmek38 olmasına rağmen bu konuda da öngörüler gerçek-

leştirilememiştir. 1989 ve 2002 plan kararları da söz konusu etkiyi göstere-

mediği gibi 1970’li yıllarda başlayan 3 katlı konutlar, daha sonra 5, 8 ve 

şimdilerde 10’lu katlara kadar artırılmıştır. Lambert’in planında özellikle 

vurguladığı kentin hava koridoru olması gereken vadiler, jeolojik etütleri bile 

yapılmadan yüksek binalarla doldurularak vadilerin önleri kapatılmıştır.39  

Nihayet 2000’li yıllara gelindiğinde, merkezi idare ile yerel yönetimin 

işbirliği çerçevesinde öncelikle Trabzon antik kentinin doğu ve batısından 

geçen Debbağhane ve Zağnos dereleri ve bunları çevreleyen vadilerde yeni 

bir planlama çalışması başlatılmıştır. Bu çalışma, 1938 tarihli Lambert 

planında vurgulandığı üzere vadileri halka açık yeşil alanlar olarak düzen-

lemeyi öngörmekteydi. Bu çerçevede başlatılan Zağnos Vadisi Kentsel 

Dönüşüm Projesi 20.11.2006 tarihinde 3.949.000 YTL’ye ihale edilerek40 

2009 yılında tamamlanmıştır. Projenin ikinci ayağı olan Tabakhane Vadisi 

Kentsel Dönüşüm Projesi’nin istimlâk çalışmaları günümüzde devam etmek-

tedir. Ancak, Zağnos projesinin tamamlanmasının üzerinden bir yıl gibi çok 

kısa süre geçmiş olmasına rağmen vadiden geçen ve uygulanan projede 

kapatılmış olan Zağnos Deresi’nin üzerinin açılmasının zorunlu olduğu 

ortaya çıkmış, yeni tamamlanmış olan projenin tadilatı gündeme gelmiştir.  

Son söz olarak şunu söyleyebiliriz: 1909’da meydana gelen büyük sel 

felaketi neticesinde Debbağhane ve Zağnos derelerinde başlatılan ıslah çalışma-

ları ve bu çalışmalarla ilgili olarak Trabzon Vilayeti Turuk ve Maabir Müfettiş 

Muavini Musa Kâzım Efendi tarafından hazırlanan raporda belirtilen “dere 

akışının doğru şekilde düzenlenmesi düşüncesine”, bu tarihten itibaren geçen 

100 yıllık sürede büyük sıkıntılar yaşanmış olmasına rağmen, popülist politi-

kalar yüzünden yeni gelinmiş, ancak gereği henüz yapılamamıştır. 

                                                 
38 Saliha Aydemir, a.g.m., s.50-51. 
39 Dilek Şen Beyazlı, “Mekansal Tarih: Trabzon Kenti Örneği”, Karadeniz Tarihi Sempozyumu 
25-26 Mayıs 2005, c:2, Trabzon 2007, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, s. 1099. 
40 http://www.renovanews.com/kprojeler.asp?islem=projedetay&id=78 
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EKLER: 
 
EK 1: Müteahhit Şeyhzade Abdullah Efendi’ye bi’l-münakasa ihale olunan 
inşaatı müşir cedveldir. 
 

Kuruş Santim Metremikap Tul Mülahazat 
118818 70 1697.40 471.50 Maa-temel hafriyatı, kargir duvar 

inşaatı  
12000    Mevcut taş bedeli  
106818     
9000 90 100 200 Bir metre irtifaında ve yarım metre 

tahtında yontma taş korkuluğu 
115818     
818    Müteahhidin tenzilatı 
115000     
     
Kuruş  Metremikap   
9737.50 5 1947.50  Dere mecrasının tanzimi hakkında 

turab hafriyatı 
137.50    Müteahhidin tenzilatı 
124.600    Bilumum inşaat bedeli 
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EK 2: Ödeme Listesi 
 

RAPORUN 
Mecidiye 
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 Dere mecrasının intizamı 
için istimlâk edilen mahal-
lerin bedeli olarak tediye 
olunan 
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34300 

 

55 
 

13179 21 13873 31 Kânunusani 326 
(13 Şubat 1911) 

19 
 

11172 20 11760 1 Mart 327 
(14 Mart 1911) 

71 
 

14239 17 14989 21 Mayıs 327 
(9 Haziran 1911) 

74 
 

9448 5 9946 4 Temmuz 327 
(17 Temmuz 1911) 

9 
 

2646 36 2785 24 Eylül 327 
(7 Ekim 1911) 

4 
 

3797 27 3996 29 Eylül 327 
(12 Ekim 1911) 
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6304 - 6636 29 Kânunuevvel 327 
(11 Ocak 1912) 
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60787 26 63.986 Toplam  
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11239 61 11830 1 Teşrinisani 327 
(14 Kasım 1911) 

20 
 

11371 69 11969 14 Teşrinisani 327 
(27 Kasım 1911) 

27 
 

11453 8 12056 24 Teşrinisani 327 
(7 Aralık 1911) 

48 
 

9327 41 9818 31 Kânunuevvel 327 
(13 Ocak 1912) 

82 
 

16354 60 17215 30 Kânunusani 327 
(12 Şubat 1912) 

84 
 

59745 39 62.890 Toplam 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

32
7 

ta
hs

is
at

ın
da

n 
M

üt
ea

hh
id

-i
 

sa
ni

 E
yt

am
 M

üd
ür

ü 
R

as
im

 
E

fe
nd

i’
ni

n 
m

e’
hu

za
tı

 
 

 

75 
 

3827    Emaneten Zağnos Deresi 
köprülerinin tamirine sarf 
olunan 

 
 


